CONTRATO DE SUBCONCESSAO REFORMADO

CONSIDERANDO QUE:

(A)

B)

©

(D)

Nos termos e ao abrigo da concessio que lhe foi adjudicada pelo Estado Portugués,
cujas bases constam do Anexo 1 ao Decreto-Lei n.° 380/2007, de 13 de Novembro, a EP
— Estradas de Portugal, S.A (doravante designada por “Concedente™) langou um
concurso piblico internacional para a atribuigio da subconcessdo da concepgéo,
projecto, construgio, aumento do nlmero de vias, financiamento, exploragdo e
conservaciio de langos de auto-estrada, estrada regional. e conjuntos vidrios associados

no distrito de Setibal, designada por Subconcesséo do Baixo Tejo;

A AFBT - Auto-Estradas do Baixo Tejo, S.A. (doravante designada por
“Subconcessiondria”) é a sociedade andnima constituida pelo Agrupamento vencedor

do concurso a que alude o Considerando anterior;

A Proposta apresentada pelo Agrupamento foi aceite pelo Concedente, tal como resulta
da fase de negociagBes, que decorreu nos termos e no &mbito das regras do referido

concurso puiblico;

A Proposta encontra-se integralmente consagrada na acta da ultima sess@o de

negociacdes, que ocorreu em 19 de Novembro de 2008.

E ACORDADO E RECIPROCAMENTE ACEITE O CONTRATO DE SUBCONCESSAO
QUE SE REGE PELO QUE EM SEGUIDA SE DISPOE:

1.1.

CAPITULO1

DISPOSICOES GERAIS
1. Definicoes

Neste Contrato, e nos seus Anexos 1 a 11, sempre que iniciados por maitscula, e salvo
se do contexto resultar claramente sentido diferente, os termos abaixo indicados terfo os

seguintes significados:



b)

d)

ACE

Acordo de
Subscrigéo de
Capital

Acordo Parassocial

Agrupamento

Areas de Servigo

Auto-Estrada

O agrupamento  complementar de  empresas
denominado “CONBATE, ACE”, constituido pelas
empresas construtoras que integram o Agrupamento
com vista ao desenvolvimento, nos termos do Contrato
de Empreitada, das actividades de concepg&o, projecto,
construcio e duplicago dos Langos referidos no

ntimero 6.1.;

O acordo celebrado entre a Subconcessiondria e
determinados Membros do Agrupamento, na qualidade
de seus accionistas, relativo & subscrigio e realizagio
do capital social da Subconcessiondria e a realizagio
dos respectivos fundos proprios, de que uma cépia

constitui o Anexo 16 ao Contrato de Subconcesséo;

O acordo celebrado entre os accionistas da
Subconcessiondria, de que uma cdpia constitui 0 Anexo

17 ao Contrato de Subconcessdo;

O conjunto de sociedades comerciais vencedor do
concurso publico referido no Considerando (A), cuja
identificagiio e participagio percentual e nominal no
capital social da Subconcessionéria figuram no Anexo

2 ao Contrato de Subconcessio;

Instalacbes marginais a Auto-Estrada, destinadas a
instalacio de equipamento de apoio aos utentes,
compostas, designadamente, por  postos de
ghastecimento de combustiveis, estabelecimentos de
restauracio, hoteleiros e similares, e zonas de repouso e

de parqueamento de veiculos;

A secgio corrente e os nos de ligagdo e conjuntos



g)

h)

i)

k)

D

Bancos

Financiadores

Caderno de

Encargos

Canal Técnico

Rodoviario

Caso Base

Codigo das

Expropriacdes

Codigo das
Sociedades

Comerciais

Concessao EP

vidrios associados que integram o objecto da

Subconcessio, com petfil de auto-estrada;

As institui¢des de crédito financiadoras das actividades
integradas na Subconcessio, nos termos dos Contratos

de Financiamento;

O caderno de encargos relativo ao concurso publico
referido no Considerando (A), tal como aprovado €
divuigado pela EP — Estradas de Portugal, S.A,

enquanto Concedente;

Infra-estrutura de condutas e cAmaras de visita e de
passagem, instalada ao longo da plena via da Auto-
Estrada e dos respectivos acessos, destinada ao
alojamento de cabos de telecomunicagbes, a executar
nos termos da instrugio técnica “Execucdo de infra-
estruturas de cdmaras de visita e tubagens para a

instalacdio de cabos de telecomunicagdes™;

O ficheiro informatico contidlc no CD-ROM néo
regravavel que constitui o Anexo 5 ao Contrato de
Subconcessdo, com as alteragdes que lhe forem
introduzidas nos termos permitidos e previstos no

Contrato de Subconcess#o;

O diploma aprovado pela Lei n.° 168/99, de 18 de

Setembro;

O diploma aprovado pelo Decreto-Lei n.° 262/86, de 2

de Setembro;

A concessfio do financiamento, concepgfio, projecto,



)

t)

Contrato de

Empreitada

Contrato de
Operacdo e

Manutengio

Contrato de

Subconcessio

Contratos de

Financiamento

Contratos de

Projecto

Critérios Chave

Declaracgfo de
Impacte Ambiental
ou DIA

Declaragéo de
Utilidade Publica

construgdio, conservagio, exploragio, requalificagio e
alargamento da rede vidria nacional, atribuida pelo
Estado Portugués a EP — Estradas de Portugal, S.A.,
cujas bases constam do Anexo 1 ao Decreto-Lei n.°

380/2007, de 13 de Novembro;

O acordo celebrado entre a Subconcessioniria € o
ACE, de que uma cOpia constitui o Anexo 13 ao

Contrato de Subconcessio;

O acordo celebrado entre a Subconcessionaria € a
Operadora, de que uma cépia constitui o Anexo 20 ao

Contrato de Subconcesséo;

O presente contrato e todos os aditamentos e alteragdes

que o mesmo vier a sofrer;

Os acordos celebrados entre a Subconcessionaria e,
entre outros, os Bancos Financiadores, de que uma
copia constitti o Anexo 14 ao Contrato de

Subconcesséo;

Os contratos identificados no Anexo 1 ao Contrato de

Subconcessio e, ainda, os Contratos de Financiamento;

Os critérios a utilizar para a reposi¢do do equilibrio
financeiro da Subconcess#o, identificados no Anexo 9

ao Contrato de Subconcessio;

O acto administrativo a que se refere o artigo 2° alinea
g), do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio;

O documento previsto no Cddigo das Expropriagoes;



Y)

bb)

cc)

dd)

Empreendimento

Subconcessionado

Empreiteiros

Independentes

Esclarecimentos
Estabelecimento da
Subconcesséo

Estatutos

Estudo de Impacte
Ambiental

Horas de Ponta

InIR

Inundagodes Graves

O conjunto de bens que integram a Subconcessio, nos

termos do nttimero 10.1. do Contrato de Subconcess#o;

Entidades que nfo sejam Membros do Agrupamento,
nem empresas associadas daqueles, tal como definidas
no niimero 2 do artigo 3° da Directiva n.® 2004/18/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de

Marco;

A informagio prestada pelo Concedente, através do
carta CCCS-1648, de 3 de Marco de 2008;

Tem o contetido que se encontra indicado no niimero 9.

do Contrato de Subconcesséo;

O pacto social da Subconcessiondria, de que uma copia

constitui o Anexo 15 ao Contrato de Subconcesséo;

Tem o sentido que & expressdo € conferido pela alinea
i) do artigo 2° do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de

Maio;

(i) de 2" a 6" Feira (excepto feriados nacionais), o
periodo comﬁreendido entre as 7 (sete) e as 10 (dez)
horas e entre as 17 (dezassete) e as 21 (vinte e uma)
horas; (ii) aos Domingos, o periodo compreendido entre

as 17 (dezassete) e as 21 (vinte e uma) horas;
Designa o Instituto de Infra-Estruturas Rodovidrias, L.P.;

Na fase de construgfo, significa a pluviosidade com um
periodo de recorréncia de 20 (vinte) anos; na fase de
exploragio, significa uma pluviosidade acima da

prevista para a cheia centendria;



ee)

ge)

hh)

ii)

i)

kk)

)

00)

IPC

IVA

Lanco

Manual de
Operacéo e

Manutengéo

Membro do
Agrupamento

Operadora

Plano de Controlo
de Qualidade

Partes

Plano de
Recuperagéo de

Atrasos

PRN 2000

Programa de

indice de precos no consumidor, sem habitagéio, para
Portugal continental, publicado pelo Instituto Nacional
de Estatistica;

Imposto sobre o Valor Acrescentado;

As seccbes em que se divide a plena via da Auto-
Estrada, indicadas no Anexo 8 ao Contrato de

Subconcesséo;

Significa o documento elaborado nos termos do nimero
53.2.;

Cada uma das sociedades que constituiam o
Agrupamento, 4 data da adjudicagdo definitiva da

Subconcesséo;

A sociedade que desenvolverd as actividades previstas

no Contrato de Operacéo e Manutengéo,

Significa o documento elaborado nos termos dos

numeros 48.6. ¢ 48.8.;
O Concedente e a Subconcessionaria;

Significa o documento elaborado nos termos do nimero
39.;

O Plano Rodovidrio Nacional, tal como aprovado pelo
Decreto-Lei n.? 222/98, de 17 de Julho, e alterado pela
Lei n.° 98/99, de 26 de Julho;

O programa relativo ao concurse publico referido no
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Concurso Considerando (A), tal como aprovado e divulgado pela

EP — Estradas de Portugal, S.A., enquanto Concedente;

PP) Programa de Significa o documento elaborado nos termos do nimero
Trabalhos 38.3.;
Actualizado

aq) Programa de Documento fixando a ordem, prazos e ritmos de
Trabalhos execucio das diversas actividades integradas na

Subconcessdo, que constitui 0 Anexo 3 ao Contrato de

Subconcesséo;

IT) Proposta O conjunto de documentagio apresentada pelo
Agrupamento no concurso publico referido no
Considerando (A), tal como consta, integralmente, da
acta da sessfio de negociagdes que ocorreu em 19 de

Novembro de 2008;

55} Réacio de Cobertura Corresponde ao quociente entre (i) o cash-flow
Anual do Servigo disponivel para servigo da divida no ano f e (ii) a soma,
da Divida para o ano f, das amortizagdes de capital da facilidade

de longo prazo, dos juros e de outros custos ou
- despesas relacionadas com os Contratos de

Financiamento;

tt) Réacio de Cobertura  Corresponde ao quociente entre (i) valor actual do
da Vida do cash-flow disponivel para o servigo da divida desde o
Empréstimo inicio do ano f até 4 maturidade da facilidade de longo

prazo e (ii) o montante em divida respeitante a

facilidade de longo prazo no inicio do ano f;

uu) RECAPE Designa o relatério referido no artigo 28°, n° 1, in fine,
do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio;

; 77/17?



vv) Refinanciamento da A alteracio das condigdes constantes dos Contratos de
Subconcessio Financiamento ou dos contratos que os venham a
substituir ou alterar, ou a sua substituico por outros

contratos ou por outras estruturas de financiamento e

que, em qualquer dos casos, (i) tenham impacto,

mesmo que indirecto, nas datas ou nos montantes de

qualquer pagamento a um Banco Financiador, ou (ii)

aumentem ou diminuam o montante global do

financiamento contratado, n#o se considerando

abrangidas por esta defini¢io as alteragSes do indexante

da taxa de juro varidvel previstas nos Coniratos de

Financiamento;

ww)  Sistema de Conjunto integrado pelos sub-sistemas comando e
Controlo e Gestio  controlo, de contagem e classificagio de veiculos,
de Trafego video-monitorizagdo,  detecgiio  automdtica de

incidentes, emergéncia rodoviaria, sinalizagio de
mensagem varidvel, gestdo de tlneis, interac¢io
automatica infra-estrutura/veiculo, gestio automatica

de eventos e gestdo automdtica do trafego;

XX) Subconcessio O conjunto de direitos e obrigagbes atribuido a
Subconcessiondria por intermédio do Contrato de

Subconcesséo;

vY) Sublango Trogo vidrio da plena via da Auto-Estrada, situado
entre dois nds de ligagio consecutivos ou entre um no
de ligagdo e uma estrada ou auto-estrada jd construida

ou em construcio a data de assinatura do Contrato de

Subconcesséo;
77) Termo da Extingéio do Contrato de Subconcessio,
Subconcessfo independentemente do motivo pelo qual a mesma
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ocorra;

aaa) TIR Accionista Taxa interna de rentabilidade para os accionistas em
termos anuais nominais, para todo o periedo da
Subconcessdo, definida como a taxa interna de
rentabilidade nominal dos fundos disponibilizados e do
cash-flow distribuido aos accionistas (designadamente
sob a forma de juros e reembolso de prestagdes
acessOrias ou outros empréstimos subordinados de
accionistas, dividendos pagos ou reservas distribuidas),
a pregos correntes, durante todo o periodo da

Subconcessdo, calculada nos termos constantes do Caso

Base;
bbb) TMDA Trafego médio didrio anual;
cce)  Trifego Local Relativamente ao Lanco identificado na alinea b) do

nimero 6.1., significa o trifego que circular

exclusivamente nesse Lango;

ddd) Via Em conjunto, a Auto-Estrada e a estrada regional

referida na alinea c) do niimero 6.1.;

eee) Vias Rodovidrias Vias rodoviarias ndo construidas & data da assinatura do
Concorrentes Contrato de Subconcessfo, cuja entrada em servigo

afecte de modo significativo o trafego registado em

cada Lancgo;
fft) Vocabulério de Designa a publicagio, de 1962, do Laboratorio
Estradas e Nacional de Engenharia Civil, e as suas actualizagbes.
Aer6dromos
1.2, Os termos definidos no numero anterior no singular poderdo ser utilizados no plural, e

vice-versa, com a correspondente alteragfio do respectivo significado, salvo se do

contexto resultar claramente o inverso.
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2.1.

2. Anexos

Fazem parte integrante do Contrato de Subconcessfo, para todos os efeitos legais e

contratuais, 0s seus seguintes anexos:

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

ANEXO 4

ANEXO 5

ANEXO 6

ANEXO 7

ANEXO 8

ANEXO 9

ANEXO 10

ANEXO 11

ANEXO 12

ANEXO 12A

ANEXO 12B

ANEXO 12C

Lista dos Contratos de Projecto;

Composi¢io do Agrupamento e Estrutura Accionista da

Subconcessiondria;

Programa de Trabﬁlhos;

Declaraciio dos Accionistas da Subconcessionaria;
Caso Base;

Acordo Directo referente ao Contrato de Empreitada,;
Acordo Directo com os Bancos Financiadores;
Defini¢io dos Langos e Sublangos;

Critérios Chave da Reposigio do Equilibrio Financeiro;
Acordo Directo referente ao Contrato de Operagio e Manutengéo;
Minuta de Garantia Bancéria referente a Caugfo;
Penalidades;

Pagamentos a EP;

Delimita¢io Fisica dos Langos identificados na alinea d) do niimero
6.1.;

Garantias relativas aos Langos identificados na alinea d) do mimero
6.1..

w $



2.2,

3.1

3.2

4.1.

4.2.

Encontram-se anexos ao Contrato de Subconcessfo, e estdo submetidos ao regime que

Ihes for, nos seus termos, aplicavel, os seguintes documentos:
ANEXO 13 Contrato de Empreitada;

ANEXO 14 Contratos de Financiamento;

ANEXO 15 Pacto Social da Subconcessionaria;
ANEXO 16 Acordo de Subscrigéio de Capital;

ANEXO 17 Acordo Parassocial;

ANEXO 18 Garantia  Bancéria referente aos Fundos Proprios da

Subconcessionaria;
ANEXO 19 Programa de Seguros;
ANEXO 20 Contrato de Operagéo e Manutencao.
3. Epigrafes e remissoes

As epigrafes utilizadas no Contrato de Subconcesséio € nos documentos referidos no
numero 2.1. e respectivos apéndices foram incluidas por razdes de mera conveniéncia,
ndo fazendo parte da regulamentacéo aplicdvel as relagdes contratuais deles emergentes,
nem constituindo suporte para a interpretagéio ou integragfo do presente Contrato ou

daqueles documentos.

As remissdes, ao longo do Contrato de Subconcessdo, para numeros ou alineas s#o
efectuadas para niimeros ou alineas do proprio Contrato de Subconcesséo, salvo se do

contexto resultar sentido diferente.
4. Lei aplicdvel

O Contrato de Subconcessfo esta sujeito & Lei Portuguesa, com expressa renuncia a

aplicac8o de qualquer outra.

Na vigéncia do Contrato de Subconcess#io, observar-se-do:
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43.

5.1

5.2.

5.3.

a)  Asdisposicfes do Contrato de Subconcesséo;
b) A legislag8o aplicdvel em Portugal.

Salvo tratando-se de referéncias ao PRN2000, as referéncias a diplomas legislativos
portugueses ou comunitarios, feitas no Contrato de Subconcesséo ou nos documentos
referidos no niimero 2.1., devem também ser entendidas como referéncias a legislag@io

que os substitua ou modifique.
5. Interpretagiio e integragio

Na interpretagdio, integra¢do ou aplicagdo de qualquer disposicdo do Contrato de
Subconcessdo, deverdio ser consideradas as disposi¢des dos documentos referidos no
nimero 2.1. que tenham relevincia na matéria em causa e, na interpretagéio de qualquer
dos documentos referidos no ntimero 2.1. e 2.2., deverdo ser consideradas as

disposigtes do Contrato de Subconcesséo.

As divergéncias verificadas entre documentos contratuais aplicdveis 4 Subconcessio e
entre estes € aqueles por que se rege a Subconcessiondria, € que ndo puderem ser
sanadas pelo recurso s regras gerais de interpretagfo, resolver-se-fo em conformidade

com os seguintes critérios:

a) = Atender-se-4, em primeiro lugar, ac estabelecido no Contrato de Subconcesséo,
ignorando-se, apenas para este efeito e na medida do necessério, aquele dos seus

Anexos, e respectivos apéndices, que seja objecto da divergéncia;

b) Em segundo lugar, atender-se-4 & Proposta;

c) Em ultimo lugar, atender-se-4 ao Caderno de Encargos, ao Programa de Concurso

e aos Esclarecimentos.

Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, as diividas na interpretagdo ou na
integracdo do regime aplicdvel ao Contrato de Subconcessdo serdo resolvidas com base
na prevaléncia do interesse publico na boa execugiio das obrigagBes da

Subconcessiondria e no funcionamento ininterrupto da Subconcessdo.



CAPITULO I

OBJECTO E TIPO DA SUBCONCESSAD
6. Objecto

6.1. A Subconcesséo tem por objecto:

a) A concepgio, construgio, aumento do niimero de vias, financiamento, exploragdo
e conservagdo, com cobranga de portagem aos utentes, do seguinte Lango de

Auto-Estrada:

IC 32 — Palhais/Coina, com a extensdo aproximada de 17,7 (dezassete virgula

sete) quilémetros.

b) A concepcio, construgdo, aumento do nimero de vias, financiamento, explorag&o
e conservagio, com cobranga de portagem aos utentes, excepto para o Trafego

Local, do seguinte Lango de Auto-Estrada:

IC 32 — Casas Velhas/Palhais, com a extensdo aproximada de 3,5 (trés virgula
cinco) quilometros, incluindo as ligagdes (i) & Trafaria, com a extensfo
aproximada de 2 (dois) quilémetros, e (ii) ao Funchalinho, com a extens@io

aproximada de 1,4 (um virgula quatro) quilometros.

c) A concepgio, construcdo, financiamento, exploragio e conservagéo, sem cobranga

de portagem aos utentes, da seguinte estrada regional:

ER 377-2 — Costa da Caparica/Fonte da Telha, com uma extenséo aproximada de
9,1 (nove virgula um) quilémetros, incluindo a beneficiagio, e posterior
transferéncia para o Concedente, da Avenida do Mar entre a Fonte da Telha e

Belverde, numa extenséo de 5,2 (cinco virgula dois) quilémetros.

d) A operagio, manutengdio e o aumento do nimero de vias, sem cobranga de

portagem aos utentes, dos seguintes Langos de Auto-Estrada em servigo:

i)  IC 32 — Coina/Montijo (IP 1), com a extens@io aproximada de 15,4 (quinze

virgula quatro) quilémetros;
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ii) IC3 — Montijo (IP 1)/Alcochete com a extensfo aproximada de 3,1 (trés

virgula um) quilémetros;

ili) IC 20 — Via Répida da Caparica, com a extenséo aproximada de 5,9 (cinco

virgula nove) quilometros;

iv) IC21 — Via Répida do Barreiro, com a extenséio aproximada de 9,5 (nove

virgula cinco) quilometros.

6.2. A Subconcessiondria obriga-se a manter, durante a vigéncia do Contrato de
Subconcessdo e a expensas suas, em bom estado de funcionamento, conservagéo e
seguranca, nos termos € condigﬁes estabelecidos nas disposi¢Ses aplicaveis do presente
Contrato, os bens que integram a Subconcessdo, efectuando, em devido tempo, as
reparagdes, renovacgdes e adaptagdes que, de acordo com as mesmas disposigBes, para o

efeito se tornem necessarias.
6.3. A Subconcessiondria tem direito a receber:

a)  Os valores correspondentes & remuneragéo da Subconcessdo, em conformidade

com o disposto neste Contrato;

b) Os rendimentos de exploragéo das Areas de Servico e as taxas previstas no

numero 57.6.; e

¢)  Outros rendimentos, desde que previstos no presente Contrato € obtidos no dmbito

da Subconcessdo.

6.4. Encontram-se expressamente excluidas do Empreendimento Subconcessionado as Areas
de Servico existentes ou a langar a concurso nos Langos identificado na alinea d) do

numero 6.1..

6.5. A Avenida do Mar referida na alinea c) do mimero 6.1. integra o objecto da
Subconcessdo apenas para efeitos de beneficiagdo, pelo que serd a mesma imediata e
automaticamente transferida para o Concedente, sem necessidade de qualquer
formalismo adicional, na data em que se verificar a recepgfo proviséria dos trabalhos de

beneficiacdo a executar pela Subconcessionaria nos termos deste Contrato.

L



7. Servico publico

7.1. A Subconcessiondria deve desempenhar as actividades subconcessionadas de acordo
com as exigéncias de um regular, continuo e eficiente funcionamento do servigo piblico
e adoptar, para o efeito, os melhores padrdes de qualidade disponiveis em cada

momento, tudo nos exactos termos das disposigBes aplicaveis do presente Contrato.

7.2. A Subconcessiondria ndo podera recusar a utilizagBo da Via a qualquer pessoa ou
entidade, nem discriminar ou estabelecer diferencas de tratamento entre os utentes da

mesma,
8. Natureza da Subconcessio

A Subconcessdo € de obra publica e € estabelecida em regime de exclusivo relativamente a Via

que integra o seu objecto.
9. Estabelecimento da Subconcessdo

O Estabelecimento da Subconcesséo € composto:

a) Pela Auto-Estrada;
b) Pela estrada regional referida na alinea ¢} do mimero 6.1.;
c) Pelas Areas de Servico ¢ de repouso, pelos centros de assisténcia, manutengéo e outros

servigos de apoio aos utentes da Via e nela situados, bem como pelas instalagdes e

equipamentos de cobranca de portagem.
10. Empreendimento Subconcessionado
10.1. Integram a Subconcess8o:
a) O Estabelecimento da Subconcessdo;

b) Todas as obras, miquinas, aparelhagens e respectivos acessdrios, em especial os
utilizados para a exploragdo e conservaghio da Via, das Areas de Servigo e das

areas de repouso, equipamentos, designadamente de contagem de veiculos e de
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10.2.

10.3.

10.4.

classificacio de trafego e circuito fechado de TV e, em geral, os bens afectos a
exploragdo e conservagio da Via, bem como os terrenos, as casas de guarda e do
pessoal da exploragio e conservagHo, os escritérios e outras dependéncias de
servico integradas nos limites fisicos da Subconcessio e quaisquer bens
necessdrios 4 referida exploracio e conservagio que pertencam a
Subconcessionaria, bem como outros activos nfo afectos a Subconcesséo at€ ao
limite de provisdes constituidas para fazer face a encargos com a substitui¢éo ou

renovacio de bens afectos & Subconcesséo.

A Subconcessiondria elaborara, e manterd permanentemente actualizado e a disposi¢do

do Concedente, um inventdrio do patriménio que integra a Subconcessdo, que

mencionaré os 6nus ou encargos que recaem sobre os bens e direitos nele listados.

Integram o dominio publico:

a)

b)

¢)

A Auto-Estrada;
A estrada regional referida na alinea c) do numero 6.1.;

Os im6veis adquiridos, por via do direito privado ou de expropriacéo, para a
construgiio da Auto-Estrada, das Areas de Servigo, das 4reas de repouso. das
instalacdes de controlo de trafego e de cobranga de portagem e para assisténcia

aos utentes, bem como as edificagfes neles construidas.

Para efeitos, exclusivamente, do disposto no niimero anterior, constitui a Auto-Estrada:

)

b)

O terreno por ela ocupado e a estrada nele construida, abrangendo a plataforma da
secgio corrente (faixa de rodagem, separador central e bermas), as valetas,
taludes, banquetas, valas de crista e de pé de talude, os nds e os ramais de ligagio

e os terrenos marginais até 3 vedagio;

As obras de arte incorporadas na Auto-Estrada ¢ os terrenos para implantagfo da
portagem, das Areas de Servigo e das dreas de repouso, integrando os imdveis que

nelas sejam construidos.
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10.5.  Para efeitos, exclusivamente, do disposto no numero 10.3., constitui a estrada regional

referida na alinea ¢) do ntiimero 6.1.:

a) O terreno por ela ocupado e a estrada nele construida, abrangendo a plataforma da
sec¢dio corrente (faixa de rodagem, separador central e bermas), as valetas,
taludes, banquetas, valas de crista e de pé de talude, os nds e os ramais de ligagdo

€ 0s terrenos marginais até & vedag8o;

b)  As obras de arte incorporadas na estrada e as Areas de Servigo e 4reas de repouso,

integrando os imdveis que nelas sejam construidos.

10.6. A Subconcessiondria ndio poderd por qualquer forma celebrar contrato que tenha por
efeito a promessa ou a efectiva cedéncia, alienagfo ou oneragéo de quaisquer dos bens
que integram a Subconcessfio ou o dominio publico do Concedente, os quais ndo podem
igualmente ser objecto de arrendamento, de promessa de arrendamento ou de qualquer
outra forma que titule ou tenha em vista a ocupagfio dos respectivos espagos, nem de
arresto, penhora ou qualquer providéncia cautelar, sem prejuizo do disposto no presente

Contrato.

10.7.  Os bens mdveis que se incluam na alinea b) do niimero 10.1. poderdo ser onerados em
beneficio dos Bancos Financiadores, nos termos previstos nos Contratos de

Financiamento, devendo tal oneragfo ser comunicada ao Concedente.

10.8. A onerago referida no nlimero anterior, se nfo resultar ja dos Contratos de
Financiamento, deverd ser autorizada pelo Concedente, autorizagiio que se considera
tacitamente concedida no prazo de 60 (sessenta) dias apds recepgéo do respectivo

pedido.

10.9. A Subconcessiondria apenas podera alienar os bens mdveis que se incluam na alinea b)
do mimero 10.1. se proceder a sua imediata substituigdo por outros com condigdes de
operacionalidade, qualidade e funcionamento idénticas ou superiores, excepto tratando-

se de bens que comprovadamente tenham perdido utilidade para a Subconcesséo.
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10.10. Os termos dos negdcios efectuados ao abrigoe do nimero anterior deverdio ser
comunicados ao Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias apos a data da sua realizagio,

sem prejuizo do disposto no numero 10.12..

10.11. Os bens que tenham perdido utilidade para a Subconcesséo serdo abatidos ao inventario
referido no ntimero 10.2., mediante prévia autorizagiio do Concedente, que se considera
concedida se este nfio se opuser no prazo de 60 (sessenta) dias contados da recepgdo do

pedido de abate.

10.12. Nos ultimos 5 (cinco) anos de duragfio da Subconcessdo, os termos dos negocios
referidos nos numeros 10.8. e 10.9. deveriio ser comunicados pela Subconcessionéria ao
Concedente com uma antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, podendo este opor-se
4 sua concretizagfo, nos 30 (trinta) dias seguintes a recepgéio daquela comunicacio. A

oposicio do Concedente impede a Subconcessionéria de realizar o negdcio em vista.

10.13. Revertem automaticamente para o Concedente, no Termo da Subconcessdo, e sem
qualquer indemnizagdo, custo ou prego a suportar por este, todos os bens e direitos que

integram a Subconcesséo.

10.14. Os bens e direitos da Subconcessiondria no abrangidos pelos niimeros anteriores e que
sejam utilizados no desenvolvimento das actividades integradas na Subconcesséo

poderéo ser livremente alienados, onerados e substituidos pela Subconcessionaria.

CAPITULO III
DELIMITACAO FiSICA DA SUBCONCESSAO

11. Delimitacdo fisica da Subconcessio

11.1.  Os limites da Via so definidos pelos perfis transversais extremos da mesma, em

conformidade com os tragados definitivos constantes dos projectos aprovados.

11.2. O tracado da Auto-Estrada serd o que figurar nos projectos aprovados nos termos do

numero 33..

11.3. A delimitacfo fisica dos Langos referidos na alinea d) do ntiimero 6.1. € a que resulta do

Anexo 12B ao Contrato de Subconcesso,
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

12.2.

Os nés de ligagiio integram a Subconcessfio, nela se incluindo, para efeitos de
exploragéio e conservagio, e sem cobranca de portagem, (i) os trogos de estradas que os
completarem, considerados entre os pontos extremos de intervengiio da
Subconcessionaria nessas estradas ou, quando néo for possivel essa definigéo, entre os
pontos extremos do enlace dos ramos dos nés, bem como (ii) os trogos de ligagio em
que o irdfego seja, exclusivamente, de acesso & Auto-Estrada ou a estrada regional

referida na alinea ¢} do ndmero 6.1..

Nos nds de ligagdo em que seja estabelecido enlace com outra concessdo ou
subconcessdo de auto-estradas, o limite entre concessdes serd estabelecido pelo perfil
transversal de entrada (ponto de convergéncia) dos ramos de ligagéo com a plena via,
excepto no que se refere a iluminagdo, cuja manutengdo e custo de funcionamento serd
assegurado, na totalidade, incluindo a zona das vias de aceleragfo, pela concessionaria

ou subconcessiondria que detenha o ramo de ligagdo.

As obras de arte integradas nos nés de enlace entre concessdes, quer em secglo corrente
quer em ramos, ficardo afectas 4 concessdo ou subconcessdio cujo trafego utilize o
tabuleiro da estrutura. No caso de partilha do tabuleiro, ficara afecta a concessiondria ou

subconcessiondria que o construiu.

Todas as obras de arte de transposi¢io da Via integram a Subconcesséo, mesmo que néo

sejam construidas pela Subconcessiondria.
12. Lancos e Sublancos

Os Langos estio divididos nos Sublangos indicados no Anexo 8 ao Contrato de
Subconcesséo, entendendo-se por extensfio de um Lango o somatério das extensdes dos

Sublangos em que se divide.

As extensdes de cada Sublango serdo medidas segundo o eixo de célculo da Auto-
Estrada, ou da estrada regional referida na alinea c) do nimero 6.1., e determinadas,

consoante 0s casos, nos termos das alineas seguintes:

a) Se o Sublango estiver compreendido entre dois nds de ligacdo, a sua extensfo sera

determinada pela distdncia que mediar entre os eixos das obras de arte desses nos;
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b}  Seuma das extremidades do Sublango contactar de plena via uma estrada ou auto-
estrada que ndo faca parte da Subconcessfio, a sua extensdo sera determinada pela
distAncia que mediar entre o perfil de contacto do eixo das duas vias € o €ixo da

obra de arte da outra extremidade;

¢) Seuma das extremidades do Sublango entroncar de nivel com uma estrada da rede
nacional, a sua extensdo serd determinada pela distdncia que mediar entre a linha
do bordo extremo da berma da estrada que primeiro contacte o eixo da Auto-

Estrada e o eixo da obra de arte da outra extremidade;

d) Se uma das extremidades do Sublango coincidir com um né de interligagdo com
outra auto-estrada, e esse no apresentar duas obras de arte na transposigéo dessa
auto-estrada, a extensfio do Sublango sera determinada pela média da disténcia de

cada uma dessas obras de arte a outra extremidade;

e)  Se ndo estiver concluida a construg®o de um dos Sublangos da Auto-Estrada que
lhe fiquem contiguos, a sua extensfo serd provisoriamente determinada pela
distdncia que mediar entre o ultimo perfil transversal de Auto-Estrada construido

e a entrar em servigo e o eixo da obra de arte da outra extremidade;

f)  Se ndo estiver concluida a construgo dos dois Sublangos da Auto-Estrada que lhe
fiquem contiguos, a sua extensdo serd provisoriamente determinada pela disténcia
que mediar entre os Ultimos perfis transversais de Auto-Estrada construidos e a

entrar em Servigo.

CAPITULO IV
DURACAO DA SUBCONCESSAO

13. Prazo e termo da Subconcessiio

13.1. O prazo da Subconcessdo € de 30 (trinta) anos a contar da data de assinatura do
Contrato de Subconcessio, expirando automaticamente as 24 (vinte e quatro) horas do

dia em que ocorrer o trigésimo aniversdrio dessa assinatura.
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13.2. O disposto no numero anterior ndo prejudica a aplicagio, para além do prazo da
Subconcessdo, das disposigSes do Contrato de Subconcesséio que, pela sua natureza,

perduram para além do Termo da Subconcesséo.

CAPITULO V
SOCIEDADE SUBCONCESSIONARIA

14. Objecto social, sede e forma

A Subconcessionaria terd como objecto social exclusivo o exercicio das actividades que, nos
termos do Contrato de Subconcessfo, se consideram integradas na Subconcessfo, devendo
manter, ao longo de toda a vigéncia da Subconcessio, a sua sede em Portugal e a forma de

sociedade anonima, regulada pela Lei Portuguesa.
15. Estfrutura accionista da Subconcessiondria

15.1. O capital social da Subconcessiondria encontra-se inicialmente distribuido entre os
Membros do Agrupamento na exacta medida prevista no Anexo 2 ao Contrato de
Subconcessdo. Qualquer alteragio das posigdes hierdrquicas dos Membros do
Agrupamento no capital da Subconcessiondria carece de autorizagfo prévia do

Concedente.

15.2.  Salvo autorizagio prévia do Concedente, a transmissdo de acgdes da Subconcessiondria
é expressamente proibida até 3 (irs) anos apos a data de entrada em servigo do 1ltimo

Lanco a construir.

15.3.  Decorrido o prazo indicado no nimero anterior, podem quaisquer terceiros deter acgdes

da Subconcessionaria, desde que:

a)  Até 5 (cinco) anos ap6s a data da entrada em servigo do ltimo Lango a construir,
e salvo autorizagio prévia do Concedente, os Membros do Agrupamento
detenham, em conjunto, e enquanto accionistas directos desta, o dominio da
Subconcessiondria, nos termos previstos no artigo 486° do Codigo das Sociedades

Comerciais;
b) Decorrido o prazo previsto na alinea anterior, e salvo autorizagdio prévia do
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Concedente, os Membros do Agrupamento detenham, em conjunto, e enquanto
accionistas desta, o dominio da Subconcessiondria, nos termos previstos no artigo

486° do Caodigo das Sociedades Comerciais.

15.4. A Subconcessionaria comunicard ao Concedente, no prazo de 5 (cinco) dias apos lhe ter
sido solicitado, o registo de qualquer alteragio na titularidade das acgdes, sobrestando
no registo até obter autorizagio do Concedente para tal, nos casos em que esta seja

exigivel.

15.5. A Subconcessionaria fica obrigada a nfio reconhecer, para qualquer efeito, a qualidade
de accionista a qualquer entidade que adquira ou possua acgdes representativas do seu
capital em consequéncia de transmissdes de acgbes efectuadas em violagéio do disposto

no presente Contrato ou nos Estatutos.

15.6.  Consideram-se acgdes, para os efeitos previstos no presente nimero 15., todos os
valores mobilidrios representativos do capital social da Subconcessionaria, que confiram
ou, por for¢a do disposto no Capitulo III do Titulo IV do Cédigo das Sociedades

Comerciais, possam vir a conferir, direito de voto aos seus titulares.

15.7.  As autorizagdes do Concedente previstas neste nimero 15. consideram-se tacitamente
concedidas na auséncia de resposta escrita num prazo de 180 (cento e oitenta) dias a

contar da data da respectiva solicitagéio.
16. Capital

16.1. O capital social da Subconcessionéria encontra-se subscrito e serd realizado nos termos

do Acordo de Subscrigio de Capital.

16.2. Todas as acg¢des representativas do capital social da Subconcessiondria s#o
obrigatoriamente nominativas, se tituladas, e seguirdo o regime dos titulos nominativos,

se escriturais.

16.3. A Subconcessiondria obriga-se a manter o Concedente permanentemente informado

sobre o cumprimento e ¢ incumprimento do Acordo de Subscri¢iio de Capital,

ha
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indicando-lhe, nomeadamente, se as entradas de fundos nele contempladas foram

realizadas ou, néo o sendo, qual o montante em falta e a parte faltosa.

16.4. O incumprimento das obrigagdes de capitalizagio da Subconcessionaria, tal como
previstas no Acordo de Subscrigiio de Capital, constitui incumprimento do Contrato de
Subconcessio, salvo se atempadamente sanado, nomeadamente pelo accionamento das
garantias bancérias emitidas nos termos do Acordo de Subscri¢éo de Capital € de acordo

com a minuta que constitui 0 Anexo 18 ao Contrato de Subconcessdo.

16.5. A Subconcessionaria nfio poderd proceder a redugio do seu capital social sem prévio

consentimento do Concedente.

16.6. A Subconcessiondria ndo poderd, até & conclusdo da construgdo de toda a Auto-Estrada,

deter ac¢Ges proprias.
17. Estatutos e Acordo Parassocial

17.1.  Quaisquer alteragdes aos Estatutos das quais possa resultar, directa ou indirectamente, a
modificacfio das regras relativas aos mecanismos ou & forma de assegurar o dominio da
Subconcessiondria pelos Membros do Agrupamento deverfio ser objecto de autorizagdo

prévia do Concedente.

17.2. Deverfio ser objecto de autorizagio prévia do Concedente quaisquer alteragbes ao
Acordo Parassocial das quais possa resultar, directa ou indirectamente, a modificagéo
das regras relativas aos mecanismos ou & forma de assegurar o dominio da
Subconcessionaria pelos Membros do Agrupamento, devendo as alteragGes que nio
necessitem de autorizagio do Concedente ser-lhe comunicadas no praze de 30 (trinta)

dias apds a sua concretizago.

17.3. A emissdo, pela Subconcessionaria, de quaisquer titulos ou instrumentos financeiros
que permitam ou possam permitir, em certas circunstincias, a subscri¢fo, aquisi¢io ou
detenciio de accdes representativas do capital social da Subconcessiondria em violagdo
das regras estabelecidas nos nimeros 15.1. a 15.4. carece de autorizagdo prévia do

Concedente, a quem devera ser solicitada antes da sua emissfo ou antes da outorga de
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instrumento que os crie ou que constitua compromisso da Subconcessiondria em 0s

criar, consoante o evento que primeiro ocorrer.

17.4. Exceptuam-se do disposto no numero 17.1. as alteragdes dos Estatutos que se limitem a

consagrar:

a) Aumento de capital da Subconcessionaria, desde que as condigdes & a realizagéo

efectiva desse aumento observem o disposto nos numeros 15. e 16.;
b) Mudanga da sua sede, desde que observado o disposto no numero 14.; ou

c) Alteragdo do numero dos membros dos orgdos sociais ou da mesa da Assembleia
Geral.

17.5. A Subconcessioniria remetera ao Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias apés a
respectiva outorga, copia simples dos documentos de alteracéo dos Estatutos que tiver

realizado nos termos deste nimero,
18. Oneraciio de acg¢des da Subconcessiondria

18.1. A oneragfio de ac¢des representativas do capital social da Subconcessiondria dependera

de autorizagfo prévia do Concedente.

18.2.  Exceptuam-se do disposto no nimero anterior as oneragdes de acgdes efectuadas em
beneficio dos Bancos Financiadores, nos termos previstos nos Contratos de
Financiamento, as quais deverdo, em todos os casos, ser comunicadas ao Concedente
mediante o envio, no prazo de 30 (irinta) dias a contar da data em que sejam
constituidas, e se tal nfio resultar ja dos proprios Contratos de Financiamento, de copia
simples do documento que formaliza a oneragfio e, bem assim, de informagfo detalhada

sobre quaisquer outros termos e condigdes em que forem estabelecidas.

18.3. Sem prejuizo do disposto no Anexo 7 ao Contrato de Subconcessdo, da execugio,
mesmo que ndo judicial, dos instrumentos de oneragéio de acgdes referidos no niimero
anterior ndo poderd nunca resultar a detengfio, transmissdo ou posse, em violagdo do

disposto no Contrato de Subconcessdo e, nomeadamente, nos seus mimeros 15., 16. €

7t



17., por entidades que ndo sejam Membros do Agrupamento, de ac¢des representativas

do capital social da Subconcessiondria.

18.4.  As disposigdes do presente nlimero manter-se-d0 em vigor até 3 (irés) anos apds a data

de entrada em servigo do 1iltimo Lango a construir.
19. Obrigagoes de informacdo da Subconcessiondria

Ao longo de todo o perfodo da Subconcessdo, e sem prejuizo das demais obrigacdes de
informagfio estabelecidas no Contrato de Subconcessdio, a Subconcessiondria compromete-se

para com ¢ Concedente a:

a) Dar-lhe imediato conhecimento de todo € qualquer evento de que tenha conhecimento e
que possa vir a prejudicar, impedir ou tornar mais oneroso ou dificil o cumprimento
pontual e atempado de gqualquer das obrigagGes para si ou para o Concedente
emergentes do Contrato de Subconcessio e/ou que possa constituir causa de sequestro

da Subconcessio ou de rescisfio do Contrato de Subconcesséo;

b) Dar-lhe imediato conhecimento da ocorréncia de qualquer diferendo ou litigio com
qualquer contraparte dos Contratos de Projecto e prestar-lhe toda a informagio relevante

relativa 4 evolucdo dos mesmos;

c) Remeter-lhe, até ao dia 31 (trinta ¢ um) de Maio de cada ano, os documentos de
prestagdo de contas legalmente exigidos, bem como a certificagéo legal de contas, o

parecer do 6rgdo de fiscalizacfio e, se existir, o relatorio dos auditores externos;

d) Remeter-lhe, até ao dia 30 (trinta) de Setembro de cada ano, o balanco e a conta de
exploragio relativos ao primeiro semestre do ano em causa, bem como o parecer do

érgdo de fiscalizagdo e, se existir, o relatorio dos auditores externos;

e) Dar-lhe imediatio conhecimento de toda e qualquer situagdo que, quer na fase de
construgdo quer na de exploragio, corresponda a acontecimentos que alterem ou possam
alterar significativamente o normal desenvolvimento dos trabalhos, ou do regime da

exploragio, bem como a verificacBo de anomalias estruturais ou significativas no

Empreendimento Subconcessionado;



g)

h)

1)

D

Fornecer-lhe, por escrito e no menor prazo possivel, relatorio circunstanciado e
fundamentado das situagdes indicadas na alinea anterior, integrando, eventualmente, a
contribuigfio de entidades exteriores 4 Subconcessiondria e de reconhecida competéncia,
com indicacio das medidas tomadas ou a implementar para a superagio daquelas

situages;

Remeter-lhe, trimestraimente, relatério com informac8o detalhada das estatisticas de

trafego elaboradas nos termos do mimero 59.;

Remeter-lhe, em suporte informético, no prazo de 3 (irés) meses apés o termo do
primeiro semestre civil e no prazo de 5 (cinco) meses apos o termo do segundo semestre
civil, informacfio relativa 4 condi¢fio financeira da Subconcessiondria desde a entrada
em vigor da Subconcessio até ao termo do semestre anterior, bem como uma projecgéo
da sua posi¢do entre esse periodo e o termo previsto da Subconcessdio, sendo esta

informacfo elaborada no formato do Caso Base;

Remeter-lhe, antes do termo do primeiro trimestre de cada ano, um relatério, respeitante
ao ano anterior, no qual serd prestada informagfo circunstanciada sobre os estudos e
trabalhos de construgfio, conservagio e exploragdo da Via, bem como sobre os niveis de
servigo, os indicadores de actividade relacionados com a sinistralidade e seguranca
rodovidria, os indicadores de sustentabilidade ambiental, acompanhado por auditoria

efectuada por entidade idonea e independente, em formato a aprovar pelo Concedente;

Remeter ao InIR, com periodicidade pelo menos anual, as actualizagbes do modelo
financeiro que resultem, nomeadamente, da evolugéio real da Subconcessio, sendo o

conteudo desta informacfo idéntico ao previsto na alinea h} desie niimero 19.;

Apresentar, prontamente, as informagdes complementares ou adicionais que lhe sejam

solicitadas pelo Concedente,

Apresentar todas as informagdes que lhe sejam solicitadas pelo InIR.
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20. Obtengao de licencas

20.1. Compete a4 Subconcessiondria requerer, custear, obter e manter todas as licengas e
autorizagdes necessdrias aoc exercicio das actividades integradas na Subconcessio,

observando todos os requisitos que para tal sejam necessarios.

20.2. A Subconcessionaria deverd informar de imediato o Concedente no caso de qualquer
das licencas a que se refere o mimero anterior lhe ser retirada, caducar, ser revogada ou
por qualquer motivo deixar de operar os seus efeitos, indicando, desde logo, que

medidas tomou e/ou ird tomar para repor tais licengas em vigor.
21, Regime fiscal

A Subconcessionaria ficard sujeita ao regime fiscal aplicdvel em cada momento ao longo do

periodo da Subconcesséo.

CAPITULO VI

FINANCIAMENTO
22.Responsabilidade da Subconcessiondria

22.1. A Subconcessiondria € responsével unica pela obtengio do financiamento necessario ao
desenvolvimento de todas as actividades que integram o objecto da Subconcesséio, por
forma a que possa cumprir cabal e atempadamente todas as obrigacdes que assume no

Contrato de Subconcessao.

22.2. Com vista 4 obtencio dos fundos necessdrios ao desenvolvimento das actividades que
integram o objecto da Subconcessio, a Subconcessiondria celebrou com os Bancos
Financiadores os Contratos de Financiamento e celebrou com os seus accionistas o
Acordo de Subscrigdo de Capital, que, em conjunto com o cash-flow liquido gerado pela

Subconcessio, declara garantirem-lhe tais fundos.

22.3. A Subconcessionaria tem o dever de colaborar com o Concedente, em tudo o que lhe for
exigido, na submissdo do projecto da Subconcessdo ao QREN — Quadro de Referéncia

Estratégico Nacional.
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22.4.

Os montantes eventualmente recebidos pela Subconcessiondria ao abrigo do nimero
anterior, se for esse o modelo escolhido a final, dardo lugar a uma redugdo dos
montantes dos pagamentos a realizar pelo Concedente, a qual serd calculada, por
referéncia ao Caso Base, de modo a que, se esses montantes fossem aplicados na
amortizagdo da divida sénior, nfo resultasse um agravamento do Racio Anual de
Cobertura do Servigo da Divida, em cada ano, ndo podendo, em qualquer caso, traduzir-
se aquela reducio num prejuizo ou beneficio para a Subconcessionaria ¢/ou para os seus

accionistas.

23.0brigacoes do Concedente

O Concedente nio estd sujeito a qualquer obrigagéio, nem assume qualquer responsabilidade ou

risco no que respeita ao financiamento necessério ao desenvolvimento das actividades integradas

na Subconcessio, sem prejuizo do disposto em contrério neste Contrato.

CAPITULO VII
EXPROPRIACOES

24.Disposicées aplicdveis

As expropriagdes efectuadas por causa, directa ou indirecta, da Subconcesséo séo aplicéveis as

disposi¢des da legislagio portuguesa em vigor.

25.1.

25.2.

25.Declaragio de utilidade piiblica com cardcter de urgéncia

S&o de utilidade publica, com carécter de urgéncia, todas as expropriagdes referidas no

numero anterior.
Compete & Subconcessionaria:

a) A pratica dos actos que individualizem, caracterizem e identifiquem os bens a

expropriar;

b)  Apresentar ao Concedente, nos prazos previstos no Programa de Trabalhos, todos

os elementos ¢ documentos necessarios 4 emissdo das Declaragbes de Utilidade
Publica.
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253. O Concedente devera aprovar o fasciculo do projecto de execuglo referente a
expropriagBes no prazo de 90 (noventa) dias contados da recepgdo desse projecto, prazo

findo o qual se considerara o projecto de expropriagdes tacitamente aprovado.

25.4.  Caso os projectos, elementos e documentos referidos nos mimeros 25.2. e 25.3. exibam
incorrecgdes ou insuficiéncias na individualizagio, caracterizagéo ¢ identificagfio das
parcelas e expropriar ou na emissio das Declarages de Utilidade Piblica, o Concedente
notificara a Subconcessiondria, até 60 (sessenta) dias depois da recepgiio do projecto,
para os corrigir, sem prejuizo da pratica imediata dos actos expropriativos que ndo

sejam afectados pelas incorrecgdes ou insuficiéncias detectadas.

25.5. O Concedente diligenciara junto do Governo, praticando todos os actos que se
mostrarem convenientes ou necessarios, para que este proceda a emisséio e publicagéo
das Declaragdes de Utilidade Piiblica dos tetrenos a expropriar no prazo de 30 (trinta)
dias contados da aprovagdio global do fasciculo do projecto de execugdo referente a
expropriagdes ou da aprovagiio das plantas parcelares, consoante o que ocorrer mais

tarde.

25.6. Sempre que se torne necessario realizar expropriagdes para manter direitos de terceiros
no estabelecimento ou restabelecimento de redes, vias de qualquer tipo ou servigos
afectados, serfio estas de utilidade piiblica e com caracter de urgéncia, sendo aplicaveis

todas as disposi¢des que regem a Subconcessdo.
26.Conducdo, controlo e custos dos processos expropriativos

26.1. A condugéo e realizagdo dos processos expropriativos dos bens ou direitos necessarios
ao Estabelecimento da Subconcessfio compete a Subconcessiondria, como entidade
expropriante em nome do Estado, & qual caberd também suportar todos os custos
inerentes & conducio dos processos expropriativos e, bem assim, o pagamento de
indemnizaces ou outras compensagdes decorrentes das expropriagSes ou da imposi¢do

de servidSes ou outros 6nus ou encargos que delas sejam consequéncia.

26.2. Compete 4 Subconcessiondria prestar ao Concedente, a todo o tempo, € nomeadamente

no ambito dos estudos e projectos por si realizados, toda a informagéo relativa aos
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26.3.

26.4.

processos expropriativos em curso, incluindo, designadamente, a apresentacdio de
relatorios semestrais das expropriag@es realizadas, contendo a identificagio das parcelas
expropriadas e respectivos valores de aquisi¢io ou indemnizagfio, bem como daquelas

em que foram accionados os mecanismos de posse administrativa.

Sem prejuizo do disposto no nimero seguinte, qualquer atraso imputivel ao
Concedente, e superior a 30 (trinta) dias, na aprovagéo do fasciculo de expropriagdes do
projecto de execugfio confere 3 Subconcessiondria o direito & reposigdo do equilibrio

financeiro da Subconcesséo, nos termos do nimero §9..

Quaisquer atrasos imputdveis ao Estado na pratica de acto ou actividade que, pela sua
natureza, deva ser por ele praticado, designadamente a emissdo e publicagiio das
Declaragdes de Utilidade Piiblica dos terrenos a expropriar, dos quais resulte atraso
superior a 45 (quarenta e cinco) dias no inicio dos trabalhos no Lango ou Sublango,
confere 4 Subconcessiondria o direito & reposigdo do equilibrio financeiro da

Subconcessdo, nos termos previstos no mimero 89..

CAPITULO VIII
CONCEPCAQ, PROJECTO E CONSTRUGAO DA VIA

27.Financiamento, concepgio, projecto, aumento de niimero de vias, constru¢io, exploracio,

conservacio e operacio

A Subconcessiondria € responsdvel pelo financiamento, concepgfio, projecto, aumento do

ntimero de vias, construgio, exploragio, conservagéo e operacio dos Langos referidos no nimero

6.1., respeitando os estudos e projectos aprovados nos termos dos nimeros seguintes e o disposto

no Contrato de Subconcesséo.

28.1.

28.Inicio da Construcio

A construgio dos Langos de construgdo nova ou alargamento indicados no nimero 6.1.
deverd obrigatoriamente ter inicio até 6 (seis) meses apds a assinatura do Contrato de

Subconcessao.
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28.2.  Para cumprimento das obriga¢Bes assumidas em matéria de concepgdo, projecto, e
construcio da Via, bem como das previstas no Capitulo VII relativas a expropriagdes, a

Subconcessiondria celebrou, com o ACE, o Contrato de Empreitada.
29.Programa de execucdo da Aufo-Estrada

A data limite de entrada em servigo do 1iltimo Lancgo a construir & o dia correspondente ao termo

do 36° (trigésimo sexto) més apds a data de assinatura do presente Contrato.
30.Disposicdes gerais relativas a estudos e projectos

30.1. A Subconcessionaria promovera, por sua conta e inteira responsabilidade, a realizacéo
dos estudos e projectos relativos aos Langos a construir, as Areas de Servico, as areas de
repouso, aos centros de manutengéio e conservagio e aos outros equipamentos da Via, os

quais deverdo:
a)  Respeitar os termos da Proposta;

b)  Satisfazer as normas legais e regulamentares em vigor, e, bem assim, as normas

comunitarias aplicaveis; e

c) Satisfazer as regras gerais relativas & qualidade, seguranga, comodidade e
economia dos utentes da Via, sem descurar os aspectos de integragéio ambiental e

enquadramento adaptado a regido que a mesma atravessa.

30.2.  Osestudos e projectos referidos no nimero anterior serdo apresentados, sucessivamente,
sob a forma de estudo prévio (incluindo, sempre que necessario, Estudos de Impacte
Ambiental), projecto base e projectos de execugfio, podendo alguma destas fases ser
dispensada pelo Concedente, a solicitagfio, devidamente fundamentada, da

Subconcessionaria.

30.3. A nomenclatura a adoptar nos diversos estudos e projectos devera estar de acordo com o

Vocabulidrio de Estradas e Aerodromos.

304. O tragado da Via e a localizagio dos respectivos nés de ligagdo, Areas de Servigo,

equipamentos de portagem, areas de repouso e sistemas de contagem e classificagdo de
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30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

trifego deverdo ser objecto de pormenorizada justificagfio nos estudos e projectos a
realizar pela Subconcessiondria, e terfio em conta os estudos de carédcter urbanistico e de
desenvolvimento que existam ou estgjamn em curso para as localidades ou regifes
abrangidas nas zonas em que esse tragado se desenvolva, designadamente, e sempre que
estiverem em vigor na data de aprovagiio do projecto de execugio, os planos regionais
de ordenamento do territério, os planos directores municipais, os planos de pormenor

urbanisticos, os Estudos de Impacte Ambiental e as Declaragdes de Impacte Ambiental.

As normas a considerar na elaboragdo dos projectos, € que nfo sejam taxativamente
indicadas no Contrato de Subconcessio nem constem de disposigdes legais ou
regulamentares em vigor, deverfio ser as que correspondam & melhor técnica rodovidria

a data de elaboragéo dos projectos de execugéo.
Os estudos e projectos apresentados pela Subconcessionéaria deverdo:

a) Ser instruidos com parecer de revisdo, emitido por entidades técnicas

independentes;

b)  Ser acompanhados de declaragio da Subconcessiondria confirmando ter obtido

todas as autorizac¢Bes necessarias, emitidas pelas autoridades competentes;

c)  Ser acompanhados por auditoria de seguranga elaborada por entidade técnica

independente;

d)  Ser elaborados e apresentados por forma a permitir o cumprimento, por aquela, da
obrigacéo de observar as datas de inicio da construgéio e de abertura ao trafego dos
Lancos que se encontram estabelecidas no niimero 29, e no Anexo 3 ao Contrato

de Subconcessio

No prazo de 90 (noventa) dias contados da data de assinatura do Contrato de
Subconcessdo, a Subconcessiondria identificara as entidades técnicas independentes que

propde para a emissdo dos pareceres de revisdio a que alude o niimero anterior.

As entidades revisoras serfio contratadas pela Subconcessiondria, sendo o modelo de

revisio aprovado pelo Concedente, o gual poderd solicitar directamente aquelas



30.9,

31.1.

quaisquer esclarecimentos ou informagdes. que deverdo ser prestados em prazo

razoavel.

As entidades técnicas independentes propostas pela Subconcessiondria consideram-se

tacitamente aprovadas no prazo de 30 (trinta) dias a contar da sua indicagfo, nos termos

do namero 30.7., ao Concedente.

31.  Apresentacdo dos estudos e projectos

Sempre que houver lugar & apresentagfo de estudos prévios, deverdo 05 mesmos ser

entregues ao Concedente divididos nos seguintes fasciculos independentes:

a)

b)

d)

g)

h)

)

Volume-sintese, de apresentacéo geral do Lango ou Sublango;

Estudo de trafego, actualizado, que suporte o dimensionamento da secg@o
corrente, dos ramos dos nos de ligagfio, dos pavimentos € do equipamento de

portagem;

Estudo geologico-geotécnico, com proposta de programa de prospeccéo

geotécnica detalhada para as fases seguintes do projecto;

Volume geral, contendo as geomeirias propostas para as vérias solugfes de
tragado, incluindo nds de ligagio e restabelecimentos, a drenagem, a
pavimentagfo, a sinalizagio e seguranca, a integracfo paisagistica, o equipamento

de portagem e outras instalagGes acessorias;
Obras de arte correntes;

Obras de arte especiais;

Equipamento de portagem,;

Tineis;

Areas de Servigo e 4reas de repouso;

Sistema de Controlo e Gestdo de Trafego.
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31.2.

31.3.

Os estudos prévios, se existentes, serfio instruidos conjuntamente com 0§ respectivos

Estudos de Impacte Ambiental, por forma a que o Concedente os possa remeter ao

Ministério com a tutela do ambiente para emisséio da Declaragio de Impacte Ambiental,

sem prejuizo da posi¢do de proponente atribuida & Subconcessionaria, tal como definido

na Lei.

Os projectos base ¢ os projectos de execugdo deverfio ser apresentados ao Concedente

divididos nos seguintes fasciculos independentes, salvo instrugio em contrdrio deste,

qﬁe pbderé dispensar a apresentag#o de alguns dos referidos fasciculos:

a)
b)
0)

d)

g)

h)

Volume-sintese, de apresentagfo geral dos Langos ou Sublangos;

Implantagfo e apoio topografico;

Estudo geoldgico e geotécnico;

Tragado geral;

Nos de ligagéo;

Restabelecimentos, serveﬁtias e caminhos paralelos;
Drenagem;

Pavimentagfo;

Integrago paisagistica;

Equipamento de seguranca;

Sinalizacgfo;

Equipamento de portagens;

Sistema de Controlo e Gestéo de Trafego;
Canal Técnico Rodoviario;

Tluminac&o;
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q) Vedagoes;

r)  Servicos afectados;

§)  Obras de arte correntes;

t)  Obras de arte especiais;

u)  Tineis;

v)  Centro de assisténcia e manutengéo;
w)  Areas de Servigo e dreas de repouso;
x)  Projectos complementares;

y)  Expropriac8es;

z) RECAPE;

31.4. Toda a documentagio referida nos nimeros anteriores serd entregue no numero de
exemplares que, nos 15 (quinze) dias seguintes & assinatura do Contrato de
Subconcessio, vier a ser fixado pelo Concedente, com excepgéo dos estudos e projectos
de cardcter ambiental, que serfo apresentados nos termos da legislagio ambiental
aplicivel, sendo que os ficheiros informéticos deverfio ser manipuldveis em
equipamentos do tipo computador pessoal (PC ou PS), em ambiente Windows ({iltima

versio).
31.5. A documentag¢do informatica usara os seguintes tipos:
a) Textos — Word, armazenados no formato standard,;
b)  Tabelas e folhas de cdlculo — Excel, armazenados no formato standard;
c) Pecas desenhadas — formato DXF ou DWG.

31.6. Deverd ainda ser apresentada uma cdpia, em suporte informético e formato PDF, de

toda a documentagfo (textos, tabelas, folhas de cdlculo e pecas desenhadas).

-
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32.Critérios de projecto

32.1, Na elaboragio dos projectos da Auto-Estrada deve a Subconcessiondria respeitar as
caracteristicas técnicas definidas nas normas de projecto do Concedente, tendo em conta

a velocidade base de 120 km/h, sem prejuizo do disposto nos niimeros seguintes.

32.2.  Na elaboragio do projecto da estrada regional referida na alinea c¢) do nimero 6.1. deve
a Subconcessiondria respeitar as caracteristicas técnicas definidas nas normas de
projecto do Concedente, tendo em conta a velocidade base de 80 km/h, sem prejuizo do

disposto no numero seguinte.

32.3. Em zonas excepcionalmente dificeis, por motivos de ordem topografica ou urbanistica,
e nomeadamente quando estas caracteristicas jd resultarem do pacote técnico submetido
juntamente com a Proposta, podera ser adoptada velocidade base inferior a 120 km/h ou
a 80 km/h, conforme o que for aplicavel, e caracteristicas técnicas inferiores as
constantes das normas de projecto do Concedente, mediante proposta da

Subconcessiondria, devidamente fundamentada, e que seja aceite pelo Concedente.

32.4. O dimensionamento do perfil transversal dos Sublangos (secgéo corrente) deve ser
baseado nos volumes hordrios de projecto previstos para o ano horizonte, considerado

como o vigésimo ano ap0s a abertura ao trafego do Lango em que se integram.

32.5. Relativamente as obras acessorias € trabalhos complementares a considerar nos
projectos € a levar a cabo pela Subconcessionaria, devera atender-se, designadamente,

a0 seguinte:

a) Vedagdo — A Via serd vedada em toda a sua extenséio, utilizando-se, para o efeito,
tipos de vedacdes adequadas & ocupagiio marginal a aprovar pelo Concedente. As
passagens superiores em que o trafego de pedes seja exclusivo ou importante

serdo também vedadas lateralmente em toda a sua extenséio;

b)  Sinalizagfo — Serd estabelecida a sinalizagfio horizontal, vertical e varidvel
indispensdvel para a conveniente orientagfo e seguranca da circulacfo, segundo as
disposigBes normativas em vigor, o Cddigo da Estrada e o Regulamento de
Sinalizagdo do Trénsito. Devera ser, ainda, prevista sinalizagfio especifica para a

Al
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circulagio em situagio de condigbes atmosféricas adversas, tais como chuva

intensa ou nevoeiro;

¢) Equipamentos de seguranga — Serdo instaladas guardas e outros equipamentos de
seguranca, nomeadamente no limite da plataforma da Via, junto dos aterros com
altura superior a 3 (trés) metros, no separador, quando tenha largura inferior a 9
(nove) metros, bem como na protecgéio a obstdculos proximos da plataforma ou
nos casos previstos na Directiva n.° 83/189/CEE e na lei aplicavel. Deverdio ser

instalados sistemas de detecgfio de nevoeiro;

d) Integragdo e enquadramento paisagistico — A integragdo da Via na paisagem e ©
seu enquadramento adaptado & regiio que atravessa sera objecto de projectos
especializados que contemplem a implantagdo do tragado, a modulagio dos
taludes e o revestimento, quer destes quer das margens, separador € Areas de

Servigo;

e) Iluminagdo — Os nods de ligagho, as Areas de Servigo e as 4reas de repouso

deverdio ser iluminadas, bem como as pontes de especial dimenséo e os tineis;

f)  Sistema de Controlo e Gestio de Trafego — Serfio estabelecidas ao longo da Via
adequadas redes de telecomunicagBes para servio exclusivo da
Subconcessiondria € do Concedente e para assisténcia aos utentes. O canal técnico
a construir pela Subconcessiondria para o efeito deverd permitir a instalagdo de

cabos de fibra optica pelo Concedente, cuja utilizagfo lhe ficara reservada;

g}  Qualidade ambiental — Devergio existir dispositivos de protec¢do contra agentes

poluentes, no solo e nos aquiferos, bem como contra o ruido.

Ao longo e atravessando a Via, incluindo nas suas obras de arte especiais e respectivos
acessos, deverdo ser estabelecidos, onde o Concedente determine ser conveniente, 0s
dispositives necessdrios para que o futuro alojamento de cabos eléctricos, telefonicos e
outros possa ser efectuado sem afectar as estruturas e sem necessidade de levantar o

pavimento.
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33.1.

33.2.

33.3.

33.Aprovacio dos estudos e projectos

Os estudos e projectos apresentados pela Subconcessionaria nos termos dos numeros
anteriores consideram-se tacitamente aprovados no prazoe de 60 (sessenta) dias a contar

da respectiva apresentagfio, sem prejuizo do disposto nos niimeros seguintes.

A solicitagfo, pelo Concedente, de correcgdes ou esclarecimentos dos estudos ou
projectos apresentados tem por efeito o re-inicio da contagem do prazo de aprovagéo, se
aquelas correcgdes ou esclarecimentos forem solicitados nos 30 (trinta) dias seguintes a
sua apresentacio, ou a mera suspensdo daqueles prazos, até que seja feita a correcgédo ou

prestado o esclarecimento, se a referida solicitagéo se verificar apos aquele momento.

Quando for exigivel a emissfo de Declaragiio de Impacte Ambiental ou de parecer de
conformidade ambiental, o prazo de aprovagfo referido no numero 33.1. contar-se-4 a
partir da data da respectiva recepgéo pelo Concedente, ou do termo do prazo previsto na

lei para a sua emiss@o, consoante o que primeiro OCOITer.

34.Corredor

A localizagdio geografica do tragado aprovado dos Langos e Sublangos que compdem a Via néo

origina, em nenhuma circunstincia, direitoc & reposi¢io do reequilibrio financeiro da

Subconcesséo.

35.1.

35.2.

353

35.Execucgiio das obras

A execugio de qualquer obra, pela Subconcessiondria, s6 podera iniciar-se depois de

aprovado o respectivo projecto de execugéo.

Compete a Subconcessiondria elaborar e submeter & aprovagdo do Concedente, que se
considerari tacitamente concedida se nfio for recusada no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data da sua submisséo, os cadernos de encargos ou as normas de construgfo,

nio podendo as obras ser iniciadas antes de os mesmos terem sido aprovados.

As obras a realizar pela Subconcessiondria devem ser realizadas com emprego de

materiais de boa qualidade e na devida perfeigio, segundo as melhores regras da arte, de
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35.4.

35.5.

35.6.

35.7.

36.1.

36.2.

36.3.

36.4.

harmonia com as disposigdes legais e regulamentares em vigor, e com as caracteristicas

habituais em obras do tipo das que constituem objecto da Subconcesséo.

Quaisquer documentos que caregam de aprovagio do Concedente apenas poderfio

circular nas obras com o visto deste.

A execugio, por Empreiteiros Independentes, de qualquer obra ou trabalho que se inclua
nas actividades integradas na Subconcessdo deverd respeitar a legislagdio nacional e

comunitéria aplicivel.

Constitui especial obrigagio da Subconcessionaria promover, € exigir de todas as
entidades que venham a ser contratadas para o desenvolvimento de actividades
integradas na Subconcess8o, que sejam observadas todas as regras de boa condugfio das
obras ou trabalhos em causa e implementadas especiais medidas de salvaguarda da

integridade fisica do publico e de todo o pessoal afecto aos mesmos.

Apenas poderfio ser contratadas, para desenvolver actividades integradas na
Subconcessfo, entidades que se encontrem devidamente licenciadas e autorizadas e que

detenham capacidade técnica e profissional adequada para o efeito.
36.Condicionamentos especiais aos projectos e a construcio

O Concedente podera impor & Subconcessiondria a realizagiic de modificacfes aos
projectos e estudos apresentados, mesmo se ja aprovados, mediante comunicagéo

dirigida 4 Subconcessionaria ¢ imediatamente aplicavel.

A Subconcessionaria terd de efectuar e de fazer entrar em servico as alteragdes nas

obras que sejam determinadas pelo Concedente.

Em situagtes de emergéncia, estado de sitic ou calamidade publica, o Concedente
podera decretar a suspensfo ou interrupcio da execucéo de quaisquer trabalhos ou obras
e adoptar as demais medidas que se mostrem adequadas, mediante comunicagfio dirigida

4 Subconcessiondria e imediatamente aplicavel.

O cumprimento das determina¢Ses do Concedente, emitidas no uso dos poderes

descritos nos mimeros 36.1. a 36.3., confere a Subconcessiondria direito 4 reposigdo do

7
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equilibrio financeiro da Subconcessdo, nos termos do nimero 89., salvo se as alteracdes
determinadas pelo Concedente tiverem a natureza de correcgdes do incumprimento, pela

Subconcessionaria, das suas obrigagfes contratuais.

36.5. Salvo se as obras referidas no nimero 36.2. forem realizadas por concurse piblico, na
reposigdo do equilibrio financeiro referida no nimero anterior ter-se-4 por base a
listagem de precos unitarios a acordar previamente & execucio das obras em causa entre
o Concedente e a Subconcessionaria, tendo em consideragfo, se as alteragfes forem
ordenadas antes da entrada em servigo do ultimo Lanco, os pregos unitdrios constantes

do Contrato de Empreitada.

36.6. Os documentos do concurso publico referido no nimere anterior, e a respectiva

adjudicagio, deverdo ser previamente aprovados pelo Concedente.
37.Patrimonio historico e achados arqueologicos

37.1.  Qualquer patriménio histérico ou arqueologico que seja identificado ou descoberto no
decurso das obras de construcfio da Via serd pertenca exclusiva do Estado Portugués,
devendo a Subconcessiondria notificar o Concedente, imediatamente, da sua descoberta,
e nfo podendo efectuar quaisquer trabalhos que o possam afectar ou por em perigo sem
obter indicacSes do Concedente relativamente 4 sua forma de preservagio, se

aconselhavel.

37.2. A verificagio de qualquer uma das situa¢Ses previstas no presente numero confere a
Subconcessiondria o direito & reposig@o do equilibrio financeiro da Subconcessdo, nos

termos do nitmero 89..
38.Programa de Trabalhos

38.1. O Programa de Trabalhos estabelece, designadamente, as datas em que a
Subconcessiondria se compromete a apresentar os estudos e projectos, a iniciar as obras

de construgéo ou duplicaciio da Via e a abrir ao trafego os Langos e Sublangos.

38.2. O Programa de Trabalhos nfio podera ser alterado pelas Partes.
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38.3. Sempre que for aceite pelas Partes que a evolucgiio real das actividades integradas na
Subconcessio determina que os prazos e datas previstos no Programa de Trabalhos n&o
podem ser cumpridos, serd elaborado, por acordo, um Programa de Trabalhos
Actualizado que servira, estritamente, para registar as novas datas e prazos dos eventos,
previstos no Programa de Trabalhos, que ainda nfio tenham ocorrido & data da sua

elaboracgo.

384. A aceitago, pelas Partes, do Programa de Trabalhos Actualizado néo pode ser
"~ interpretada como significando a admissdo, por qualquer uma delas ou por ambas, de
qualquer responsabilidade pelo atraso no cumprimento das datas e prazos constantes do

Programa de Trabalhos.

38.5. Sempre que o atraso no cumprimento do Programa de Trabalhos for imputavel ao
Concedente, a Subconcessiondria tera direito a reposi¢io do equilibric financeiro da

Subconcessdo, nos termos do numero §9..
39.Plano de Recuperagio de Atrasos

39.1.  Ocorrendo, ou sendo previsivel a ocorréncia, de atraso no cumprimento de alguma ou
algumas das datas ou prazos constantes do Programa de Trabalhos, o Concedente
podera notificar a Subconcessionaria para apresentar, no prazo que lhe for fixado, um
Plano de Recuperaciio dos Atrasos, contendo a indicacdo do reforgo de meios para o
efeito necessarios, bem como o respectivo custo € a imputagéio da responsabilidade pelo

seu pagamento, tal como entendida pela Subconcessiondria.

39.2. O Concedente pronunciar-se-a sobre o Plano de Recuperagéio de Atrasos no prazo de 15
(quinze) dias a contar da sua apresentagio, findos os quais se presumira o respectivo

indeferimento.

39.3. Caso o Plano de Recuperacio de Atrasos ndo seja apresentado no prazo para o efeito
fixado, ou caso este ndo seja aprovado, podera o Concedente impor & Subconcessionaria
a adopgdo das medidas que eatender adequadas e/ou o cumprimento de um Plano de

Recuperacgio de Atrasos por ele elaborado.
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39.4. Até a aprovagio ou imposicio de um Plano de Recuperagdio de Afrasos, a
Subconcessionaria devera manter a execugdo dos trabalhos nos termos definidos no
Programa de Trabalhos, ficando obrigada, apds ser notificada daquela aprovagiio ou
imposicéo, a cumprir o Plano de Recuperagio de Atrasos e a observar as medidas dele

constantes.
40.Aumento de nitmero de vias da Auto-Estrada

40,1, Sem prejuizo do disposto no nimero 40.2., o aumento de ntimero de vias dos Langos da

Auto-Estrada ser4 realizado, salvo instrugiio em contrario do Concedente:

a) Nos Sublangos com quatro vias, devera ser iniciada a construgio de mais uma via
em cada sentido no ano seguinte aquele em que o TMDA atingir 35 000 (trinta e

cinco mil) veiculos;

b) Nos Sublangos com seis vias, deverd ser iniciada a construgdo de mais uma via

em cada sentido no ano seguinte aquele em que o TMDA atingir 60 000 (sessenta

mil} veiculos.

40.2. Tendo em conta o potencial impacto, em termos de procura de trafego, resultante da
execugdo das infraestruturas mencionadas no niimero 91.6., a aplica¢éio do disposto no
niimero anterior, incluindo para efeitos de aferigio do TMDA, ficara suspensa até a data

que, de entre as seguintes, primeiro ocorrer:

a)  Ano imediatamente seguinte aquele em que entrar em servigo uma nova travessia

rodoviaria do Tejo a jusante da Ponte Vasco da Gama; ou

b)  Ano em que for oficialmente anunciada, pelas entidades competentes, a deciséio de

nio executar a infraestrurura referida na alinea anterior; ou
¢) Anode2015.

40.3.  Os custos de execugfo das obras de alargamento referidas no nimero anterior néo seréo

comparticipados pelo Concedente.
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41.Vias de comunicacdo e servigos afectados

41.1. Competird & Subconcessionaria suportar os custos e encargos relativos a reparagio dos
danos que se verifique terem sido causados em quaisquer vias de comunicagio em
consequéncia das obras a seu cargo, bem como os relativos ao restabelecimento das vias

de comunicagdo existentes e interrompidas pela construcgo da Via.

41.2. O restabelecimento de vias de comunica¢fo a que se refere a parte final do mimero
anterior serd efectuado com um perfil transversal que atenda as normas em vigor,
devendo as correspondentes obras de arte dar continuidade a faixa de rodagem, bermas,
equipamentos de seguranga e separador, quando exista, da via onde se inserem e
apresentar, exteriormente, de um e outro lado, passeios de largura dependente das
caracteristicas dessas vias. O tracado e as caracteristicas técnicas destes
restabelecimentos devem garantir a comodidade e a seguranga de circulag@o, atentos os
volumes de trafego previstos para as mesmas ou tendo em conta o seu enquadramento

viario existente ou projectado.

41.3. Compete ainda & Subconcessiondria construir, na Via, as obras de arte necessarias ao
estabelecimento das vias de comunicagio constantes de planeamentos ou projectos
oficiais, aprovados pelas entidades competentes & data da apresentagéo, ao Concedente,

do projecto de execucio dos Langos a construir ou a duplicar.

41.4. A Subconcessionaria sera responsével por deficiéncias ou vicios de construgéo que
venham a ser detectados nos restabelecimentos referidos no nimero 41.1. até 5 (cinco)

anos apds a data da respectiva concluséo.

41.5. A Subconcessioniria sera responsivel pela reparagdo ou indemnizagfio de todos e
quaisquer danos que, em resultado da execugfio das obras da sua responsabilidade,
forem causados em condutas de Agua, esgotos, redes de electricidade, gas,

telecomunicagdes e respectivos equipamentos e em quaisquer outros bens de terceiros.

41.6. A reposi¢do, nos termos do nimero anterior, de bens e servigos danificados ou

afectados pela construgdio da Via serd efectuada de acordo com as imposicdes das
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entidades que neles superintenderem, nfio podendo, contudo, ser exigido que a mesma

se faca em condigdes substancialmente diferentes das previamente existentes.
42.Responsabilidade da Subconcessiondria pela qualidade da Auto-Estrada

42.1. A Subconcession4ria garante ao Concedente a qualidade da concepgaio, do projecto € da
execucdo das obras de construgfio e conservagdo dos Langos, responsabilizando-se pela
sua durabilidade, em permanentes e plenas condigdes de funcionmamento e

‘operacionalidade, ao longo de todo o periodo da Subconcesséo.

42.2. A Subconcessionaria responderd, perante o Concedente e perante terceiros, nos termos
pgerais da lei, por quaisquer danos emergentes ou lucros cessantes resultantes de
deficiéncias ou omissdes na concepcdo, no projecto, na execuglo das obras de
construgfio e na conservagdo da Via, devendo esta responsabilidade ser coberta por

seguro, nos termos do niimero 73..
43.Entrada em servico da Auto-Estrada construida

43.1. A Subconcessiondria deve, apds a conclusfo dos trabalhos indispensaveis a entrada em
| servigo de cada Lango, solicitar, com um pré-aviso de 15 (quinze) dias relativamente &
data pretendida, a realizagio da respectiva vistoria, a efectuar, conjuntamente, por
representantes do Concedente e por representantes da Subconcessiondria e com a

presenga de representantes do InIR.

43.2.  Para o efeito previsto no niimero anterior, consideram-se como trabalhos indispenséveis
a entrada em servigo de cada Lanco os respeitantes a pavimentagdo, obras de arte,
sinalizag¢do horizontal e vertical, equipamento de seguranga, equipamento de portagem,
equipamento de contagem e de classificagdo de tréfego, bem como o equipamento
previsto no d&mbito da proteccdo do ambiente, nomeadamente nas componentes actstica,
hidrica e de fauna, ensaios de controlo de qualidade, bem como os trabalhos que

obriguem a permanéncia de viaturas de servigo na faixa de rodagem.

43.3. Da vistoria a que se refere o niimero 43.1. serd lavrado auto assinado por representantes

do Concedente e por representantes da Subconcessiondria.
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434, A abertura ao trifego de cada Lango sé podera ter lugar quando o auto referide no
nimero anterior seja favordvel 4 sua entrada em servigo e caso se enconirem
asseguradas as condi¢Ges de acessibilidade a rede existente, previstas no projecto da
obra ou determinadas pelo Concedente e que sejam imprescindiveis ao seu normal

funcionamento.

43.5. No caso de, nfio obstante ter sido autorizada a abertura ao trifego de um ou vérios
Langos, haver lugar i realizago, neles, de trabalhos de acabamento ou melhoria, serfio
tais trabalhos realizados prontamente pela Subconcessiondria, realizando-se, apds a sua
conclusfio, nova vistoria, de que sera lavrado o respectivo auto, realizada nos termos que

se descrevem no numero 43.3..

43,6, Qs trabalhos de acabamento ou melhoria referidos no nimero anterior deverfio ter sido
especificadamente indicados no primeiro auto de vistoria e devem ser executados no

prazo no mesmo fixado.

43.7. A autorizagio para a abertura ao trdfego de um Lango nfio envolve qualquer
responsabilidade do Concedente relativamente s respectivas condigdes de seguranga ou
de qualidade, nem exonera a Subconcessiondria do cumprimento das obrigagoes

resultantes do Contrato de Subconcesséo.

43.8. No prazo méximo de um ano a contar da Ultima vistoria de um Lango, a
Subconcessiondria fornecera ao Concedente um exemplar das pegas escritas e
desenhadas definitivas do projecto das obras executadas, em material reprodutivel e em
suporte informético, que incluird um levantamento georeferenciado de todos os
elementos da estrada que integram a Subconcessfo, de acorde com modelo a definir

pelo Concedente.
44.Demarcacio dos terrenos e respectiva planta cadastral

44,1. A Subconcessiondria procederd, a4 sua custa, com os proprietdrios vizinhos e em
presenca de um representante do Concedente, que levantard o respectivo auto, a
demarcagdo, Lango por Lanco, dos terrenos que fagam parte integrante da

Subconcessio, procedendo, em seguida, ao levantamento da respectiva planta, em fundo
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cadastral e a escala nfio inferior a 1:2000 (um para dois mil), que identifique esses

terrenaos, as areas sobrantes e os restantes terrenos.

442, A demarcagfo a que se refere o mimero anterior, e a respectiva planta, terio de ser
concluidas no prazo de um ano a contar da autorizagfo para a entrada em servico de

cada Lanco.

443. O cadastro referido nos mimeros anteriores sera rectificado, nos mesmos termos, sempre
que os terrenos ou dependéncias sofram alteragGes, dentro do prazo que, para cada caso,

for fixado pelo Concedente.

CAPITULO IX
AREAS DE SERVICO

45.Requisitos

451, As Areas de Servigo serdo construidas de acordo com os respectivos projectos, que

deverdio prever e justificar todas as infra-estruturas e instalagdes que as integram.

452, A Subconcessionaria deve apresentar ao Concedentie os projectos das Areas de Servicgo,

e respectivo programa de execugédo, nos termos dos numeros 30., 31. e 32..
453.  As Areas de Servico a estabelecer ao longo da Auto-Estrada devero:

a) Dar inteira satisfacfo aos aspectos de seguranga, higiene e salubridade, bem como
4 sua integracdo cuidada na paisagem em que se situam, quer através da
volumetria e partido arquitecténico das construgdes, quer da vegetaciio utilizada,
devendo obedecer & condigfio de proporcionarem aos utentes um servigo de

qualidade, comodo, seguro, rapido e eficiente;

b) Incluir zonas de repouse destinadas a proporcionar aos utentes da Auto-Estrada
locais de descanso agradaveis, bem como postos de abastecimento de

combustiveis e lubrificantes;
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c) Respeitar a legislagio vigente que Ihes seja aplicdvel ou que seja aplicdvel a
algum ou alguns dos seus elementos, nomeadamente o disposto na Portaria n.® 75-

A/94, de 14 de Maio.

45.4. A distancia entre Areas de Servigo instaladas nos Langos no deverd ser superior a 50

(cinguenta) quilémetros.

45.5. A entrada em funcionamento das Areas de Servigo devera ocorrer até 9 (nove) meses

- apds a entrada em servigo, com perfil de Auto-Estrada, do Lango onde se integram.

45.6. A Subconcessiondria € responsavel pela instalagio, manutengdo e operaglo, em
referéncia 4s Areas de Servigo que explora, dos painéis de informag8io dos pregos de

combustivel previstos na lei.

45.7.  Nos Lancos identificados na alinea d) do nimero 6.1., o0 Concedente reserva-se o direito
de instalar novas Areas de Servigo, as quais, a par das ja existentes nesses Langos, ndio

fardio parte do Empreendimento Subconcessionado.
46.Exploracio de Areas de Servico

46.1. A Subconcession4ria ndo poder4 subconcessionar ou por qualquer outra forma contratar
com quaisquer terceiros as actividades de explorago das Areas de Servigo, ou parte

delas, sem prévia aprovagfo dos respectivos contratos pelo Concedente.

46.2.  Os contratos previstos no niimero anterior estdo sujeitos ac disposto nos niimeros 65. e

66..

46.3. Sem prejuizo do disposto no niimero 65.1., em caso de incumprimento das obrigagSes
decorrentes, neste Ambito, do Contrato de Subconcesséo, o Concedente podera notificar
a Subconcessiondria e o terceiro que explore a Area de Servigo, ou parte dela, para, no
prazo fixado para cada circunsténcia e que nfio podera ultrapassar 6 (seis) meses, cessar
o incumprimento e reparar as respectivas consequéncias, com a expressa indicagio de
que a sua manutengdo, ou das suas consequéncias, poderad originar o termo, pelo

Concedente, do respectivo contrato.
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464, Decorrido o prazo fixado nos termos do mimero anterior, ¢ caso se mantenha a situagéio
de incumprimento ou nfo sejam reparadas as suas consequéncias, o Concedente poderé

instruir a Subconcessionaria para que rescinda o contrato em causa.

46.5. Se a Subconcessiondria ndo proceder, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da
notificagfio que lhe tiver sido dirigida nos termos do numero anterior, 4 rescisdio ai

referida, poderd o Concedente por imediatamente termo ao contrato em causa.

46.6. 0O que ficou estabelecido nos niimeros 46.3. a 46.5. devera ser expressamente aceite por
todas as partes nos contratos relativos a exploragéo das Areas de Servigo, ou de parte

delas.
47.Extin¢io dos contratos respeitantes a Areas de Servico

47.1. No fim do prazo da Subconcessdo caducarfo automaticamente, ¢ em razdo daquele
termo, quaisquer contratos celebrados pela Subconcessiondria com quaisquer terceiros

relativos & exploracio das Areas de Servigo, ou de parte destas, sendo esta Unica

responsavel pelas consequéncias legais e contratuais dessa caducidade.

472. Nio obstante o disposto no nimero anterior, o Concedente poderd exigir a
Subconcessiondria, até 120 (cento e vinte) dias antes do Termo da Subconcesso, que
esta lhe ceda, gratnitamente, a posi¢iio contratual para si emergente dos contratos
referidos no ntimero anterior, com excepgio dos direitos de contetido patrimonial, na

parte em que se encontrarem vencidos e néo satisfeitos nessa data.

47.3. Em caso de resgate da Subconcessdo ou rescisio do Contrato de Subconcessfio, o
Concedente assumird os direitos e obrigagdes emergentes dos contratos referidos no
niimero 47.1. que estejam, & data do resgate ou da rescisdo, em vigor, com excepedo (i)
das reclamacdes que contra a Subconcessiondria estejam pendentes, ou daquelas que,
embora apresentadas apos o resgate ou a rescisfio, se refiram a factos que lhes sejam
anteriores, bem como (ii) dos direitos da Subconcessiondria de conteudo patrimonial

que se encontrarem vencidos e ndo satisfeitos na data do resgate ou da rescisdo.

474.  Os contratos a que se refere o nimero 47.1. deverdo conter cldusula que contenha a

expressa anuéncia dos terceiros em causa 4 cessdo da posigfio contratual prevista no
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numero 47.2. e, bem assim, o reconhecimento do efeito que, nesses contratos, terd o

resgate da Subconcessdo ou a rescisfo do Contrato de Subconcesséo.

CAPITULO X
EXPLORACAO E CONSERVACAO DA VIA

48. Manutengio da Via

48.1. A Subconcessiondria obriga-se a manter, durante a vigéncia do Contrato de
Subconcessio, € a expensas suas, a Via e os .demais bens que constituem o objecto da
Subconcessio em bom estado de funcionamento, utilizacio, conservagio € seguranga,
nos termos e condicdes estabelecidos nas disposi¢Ges normativas e/ou na legislagio em
vigor e nas disposi¢Bes aplicdveis do presente Contrato, realizando, nas devidas
oportunidades, as reparagdes, renovaces ¢ adaptagGes que, de acordo com as mesmas
disposigbes, para o efeito se tornem necessdrias e, bem assim, todos os trabalhos e
alteracdes necessérios para que o Empreendimento Subconcessionado satisfaga cabal e

permanentemente o fim a que se destina.

482, Os Lancos identificados na alinea d) do niimero 6.1. sdo transferidos para a
Subconcessiondria as 24 (vinte e quatro) horas do dia de assinatura do presente Contrato

de Subconcessio.

483. A transferéncia referida no niimero anterior é automética, produzindo os seus efeitos por
forga das presentes disposi¢Bes contratuais, sem necessidade de qualquer formalismo

adicional.

48.4. O Concedente exercerd, se for contratualmente impossivel o exercicio directo pela
Subconcessiondria e sempre que esta lhe solicitar, os direitos inerentes a todas as
garantias que se encontrarem em vigor relativamente a obras realizadas nos Langos
referidos na alinea d) do nitmero 6.1., as quais se encontram identificadas no Anexo

12C ao Contratc de Subconcessio.

48.5. Quando executados por terceiros, terd a Subconcessiondria o direito de acompanhar as
fases de projecto, de execucio e de recepgio dos trabalhos de reparagfo realizados ao

abrigo das garantias referidas no Anexo 12C ao Contrato de Subconcessao.

5T



48.6.

48.7.

48.8.

A Subconcessiondria submetera & apreciagiio do Concedente, no prazo de 90 (noventa)
dias contados da data de assinatura do Contrato de Subconcesséio ou da data em que
ocorrer alteracio das disposicées normativas e/ou da legislagdo em vigor a que se refere
o nitmero 48.1., sem prejuizo de prazo diferente previsto na lei, o Plano de Controlo de
Qualidade, o qual devera conter os indicadores de desempenho que se prople fazer

verificar.

O Plano de Controlo de Qualidade considerar-se-d tacitamente aprovado pelo

" Concedente se ndo for rejeitado, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da

data da respectiva apresentagéio pela Subconcessiondria.

No Plano de Controlo de Qualidade serfo estabelecidos os critérios a verificar, a
respectiva periodicidade de verificagio, os padrSes minimos a respeitar € o tipo de

operagdo de reposigdo, designadamente nos seguintes componentes:
a) Pavimentos (flexivel, rigido e semi-rigido);
b)  Obras de arte correntes;

¢)  Obras de arte especiais;

d) Tineis;

e) Drenagem;

f)  Equipamentos de seguranga;

g)  Sinalizag8o;

h) Integracgfo paisagistica e ambiental;

i)  Tluminagéo;

j)  Canal Técnico Rodovidrio;

k) Sistema de Conirolo e Gestdio de Trafego.
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48.9. O Plano de Controlo de Qualidade apenas podera ser alterado mediante autorizagéo do
Concedente, a qual se considera tacitamente concedida se ndo for recusada, por escrito,

1o prazo de 60 (sessenta) dias apds ter sido solicitada.

48.10. O estado de conservagiio e as condic¢tes de exploracdo da Via e dos demais bens que
constituem o objecto da Subconcessdo serdo verificados pelo Concedente de acordo
com um plano de acgdes de fiscalizagdo por este definido, competindo 2a
Subconcessiondria proceder, nos prazos que lhe forem fixados, &s reparagGes e
‘beneficiagbes necessarias 4 manutenggio dos padrSes de qualidade previstos no Contrato

de Subconcessio e no Plano de Controlo de Qualidade.

48.11. A Subconcessionaria € responsavel pela manutengfio, em bom estado de conservagéo e
perfeitas condi¢des de funcionamento, do equipamento de monitorizagéio ambiental, dos

dispositivos de conservagfo da natureza e dos sistemas de protec¢io conira o ruido.

48.12. Constitui responsabilidade da Subconcessioniria a conservagiio e manutengo dos
sistemas de iluminacfo, de sinalizagfo e de seguranga nos trogos das vias nacionais ou
urbanas que contactam com os nos de ligagfio, até aos limites estabelecidos nos ntimeros

0. e 1l. e no Anexo 12B.

48.13. A Subconcessionaria devera respeitar os padrdes de qualidade fixados no Manual de
Operagdio € Manutengdo e no Plano de Controlo de Qualidade, designadamente no que
respeita & regularidade e aderéncia do pavimento e & conservagéo da sinalizagfo e do

equipamento de seguranca e apoio aos utentes.
49.Sistema de cobranca e Sistema de Controlo e Gestdo de Trdfego e respectiva localizacio

49.1. O sistema de cobranca de portagem a instalar terd de permitir (i} a interoperabilidade
com o sistema actualmente em utilizacdo nas concessGes nacionais, bem como (ii) a
compatibilidade c¢om o disposto na directiva europeia 2004/52/CE sobre
interoperabilidade dos sistemas de cobranga electronica de portagens e no Decreto-Lei

n.? 30/2007, de 6 de Agosto.

49.2. O pagamento das portagens ¢é realizado, exclusivamente, por sistema electronico

compativel com os sistemas de pagamento em vigor na rede nacional concessionada, ou
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outros que o Concedente autorize, devendo estar previsto um sistema redundante de

video-tolling.

49.3. Compete & Subconcessiondria organizar o servigo de cobranca das portagens, com o
acordo prévio do Concedente, por forma a que o mesmo seja efectuado com a maior

eficiéncia e seguranga e sem perda de tempo para os utentes da Auto-Estrada.

49.4. A Subconcessiondria instalard um Sistema de Controlo e Gestio de Trafego, o qual
~integrara wm conjunto de sub-sistemas com capacidade de processamento de informag&o
em tempo real que permita monitorizar, contar e classificar o trafego, bem como
informar o utente das condigdes de circulagfo rodovidria que ird encontrar no

Empreendimento Subconcessionado.

49.5. O Sistema de Controlo e Gestdo de Trifego devera incluir, e a funcionar de forma

integrada, os seguintes sub-sistemas:

a)  Sinalizagfo de mensagens varidveis;

b)  Circuito fechado de TV;

¢) Recolha automatica de dados de tré.fegb;
d) Meteorologia.

49.6. O Sistema de Controlo e Gestdo de Triafego deverd ainda garantir o registo de todos os
incidentes que ocorram na Via, de forma a que a respectiva resolugiio possa ser
efectuada com o apoio de solugdes informaticas, bem como permitir a anélise estatistica

daqueles incidentes.

49.7. O Sistema de Controlo e Gestdo de Trifego a instalar pela Subconcessionaria devera,
igualmente, garantir a contagem e a classificagéio do trafego de acordo com as classes de

veiculos definidas no nimero 50.1..

49.8. Os equipamentos de contagem e classificago de veiculos deverfio garantir, a todo o

tempo, a recolha e o envio de dados de trafego para o Sistema de Controlo e Gestéo de
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49.9.

49.10.

49.11.

49,12,

Trafego, com base nos quais este deverd poder apurar,

real, as seguintes varidveis:

a)

b)

c)

d)

€)
f)

Velocidade;

Volume de trafego;
Classificagfo dos veiculos;
Densidade;

Separacéo entre veiculos;

Intensidade.

automaticamente e em tempo

Os equipamentos de contagem e classificagdo de veiculos deverdo ainda permitir o

registo veiculo a veiculo, identificando as seguintes caracteristicas, sem prejuizo de

outros parimetros que se considerem necessarios para alcancgar a classificagio exigida

no ntmero 50.1.:

‘a)

b)

c)

d)

Numero de eixos;

Distincia entre eixos;
Comprimento do veiculo;

Velocidade instantanea.

Cada uma das varidveis referidas nos niimeros 49.8. € 49.9. devera ser relatada por via e

por faixa (devendo este relato poder ser efectuado de minuto a minuto e noutros

intervalos de tempo).

O sub-sistema de recolha automatica de dados de trafego devera assegurar a recolha de

dados em todas as vias de cada um dos Sublangos.

O sub-sistema de sinalizagio de mensagens varidveis deverd contribuir para uma

correcta e eficaz gestfo tdctica do trafego e devera complementar esta funcdo prioritaria
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49.13.

49,14,

49.15.

49.16.

49.17.

49.18.

com a instalagdo de equipamento que permita uma gestiio estratégica do trafego, de

acordo com os principios gerais definidos pelas autoridades competentes,

O sub-sistema de circuito fechado de TV devera proporcionar aoc Concedente o acesso
em simultineo e em tempo real a cinco imagens captadas por cdmaras instaladas no
Empreendimento  Subconcessionado. A matriz de video a instalar pela
Subconcessiondria deverd estar preparada para receber comandos com origem na matriz

de video j4 existente no Sistema de Controlo e Informag&o de Trafego do Concedente.

Os equipamentos afectos ao sub-sistema de circuito fechado de TV deverdo ser
instalados em cada um dos Sublangos (no minimo de um por Sublange) e um em cada

no.

Salvo solugdio tecnoldgica com outras caracteristicas a aceitar pelo Concedente, a
transmisséo video de cada cdmara serd suportada por circuitos com débito néo inferior a
2 Mbf/s.

O Concedente devera ter acesso permanente, em tempo real € na sua sede, a toda a
informagfio recolhida, tratada e armazenada pelo Sistema de Controlo ¢ Gestdo de
Trafego a instalar pela Subconcessioniria (o que inclui tedos os dados de trafego
recolhidos pelos diversos equipamentos, os dados da sinalizagio de mensagens
varidveis, do circuito fechado de TV e os dados de todos os demais sub-sistemas que

vierem a ser instalados pela Subconcessionéria).

A Subconcessionaria assegurard todos os custos relativos aos acessos mencionados nos
numeros anteriores, nomeadamente os que decorrem da instalagéo e funcionamento dos
circuitos de comunicagio, assim como de todo o hardware e de todo o software que o
Concedente, de acordo com pardmetros de razoabilidade, considerar necessérios para
garantir a qualidade e a velocidade de transmisséio que lhe permitam receber os dados

recolhidos e tratados pelo Sistema de Controlo e Gestdo de Trafego a instalar.

O Sistema de Controlo e Gestfo de Trafego a instalar pela Subconcessiondria terd ainda

de assegurar que a transmissdo de dados para o Concedente permita a sua integracfio na
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base de dados do Sistema de Controlo e Informagéio de Trafego deste, utilizando para o

efeito o formato para a troca de dados a indicar pelo Concedente.

49.19. O Concedente & proprietario unico dos dados de trafego recebidos,’que poderd utilizar

livremente através das diferentes plataformas de divulgagdo que estiver a utilizar.

49.20. A Subconcessiondria suportard todos os custos relativos ac fornecimento, instalacéio,
manutengio e exploragio do Sistema de Controlo e Gestdo de Trafego decorrentes das
actualizacdes ou modificagdes de protocolos de troca de dados que vierem a ser

definidas pelo Concedente.

49.21. A Subconcessiondria, depois de receber um pedido formal para o efeito, tera até 6 (seis)

meses para implementar as actualizagdes ou modificagdes referidas no nimero anterior.
50.Classificagio de veiculos

Os equipamentos de classificagdio e contagem descritos no niimero 49. devem permitir classificar

os veiculos nas seguintes classes:

Caracteristicns fisicas que individualizem enda
Cinsse Designagiio Caracteristicas clnsse ¢ tornem possivel uma classificaciio
efectunda por equipnmentos
Motaociclos com on sem side-car, | Velfculos com comprimento < 2,5m
. incluindo ciclomotores, triciclos e
A Motociclos .
quadriciclos a molor, com e sem
reboque.
Automéveis ligeiros de passageiros | Veiculos com comprimento > 2,5m e < 7,0m (este
¢ de mercadorias, com nflo mais de | comprimento refere-se exclusivamente ao velcuio
L 9 lugares incluindo o condutor e | e ndo ao conjunto velculo + reboque)
Ligeiros de . .
. com pese méximo permitido
B passageirosede | .
i inferior ou igual a 3,5 toneladas.
metcadorias . .
Inclui os veiculos ligeiros de
passageiros e de mercadorins, com
ou sem rebogue,
Automoveis de mercadorias com | Veiculos com comprimento > 7,0m, com ou sem
um peso minimo superior a 3,5 freboque e todos os demais velculos ndo
toneladas, sem atrelado ou com um | classificndos nes demais classes
c Pesados de ou mais atrelados, vefeulos
mercadorias tractores, velculos tractores com
um ou mais atrelndos e vefeulos
cspeciais  (troctores  agricolas,
bulldozzers e todos os outros
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veiculos motorizados que utilizem
o estradn ¢ que nlo sejpm

integrados nouira classe)

Pesados de Veleulos com comprimente > 7,0m, com ou sem
D . Autacarros
pussageiros reboque

51.0peraciio e manutencao

Para cumprimento das obrigagdes assumidas em matéria de operagiio e manutengfio do
Empreendimento Subconcessionado, a Subconcessiondria celebrou com a Operadora o Contrato

" de Operagéio € Manutengéio.
52.Relacdo entre o Concedente e a Operadora

52.1.  Sem prejuizo do disposto no nimero 65.1., e em caso de incumprimento das obrigagbes
decorrentes, neste &mbito, do Contrato de Subconcessdo, o Concedente podera notificar
a Subconcessiondria e a Operadora para, no prazo fixado para cada circunstincia e que
nio podera ultrapassar 6 (seis) meses, cessar o incumprimento e reparar as respectivas
consequéncias, com a expressa indicagio de que a sua manutengdo ou das suas
consequéncias podera originar o termo, pelo Concedente, do Contrato de Operacgéio e

Manutencao.

52.2.  Decorrido o prazo fixado nos termos do niimero anterior, e caso se mantenha a situagéo
de incumprimento ou n#o sejam reparadas as suas consequéncias, o Concedente podera

instruir a Subconcessiondria para que rescinda o Contrato de Operagéio € Manutengéo.

52.3.  Se a Subconcessiondaria ndo proceder, no prazo méximo de 30 (trinta) dias a contar da
notificagio que lhe tiver sido dirigida nos termos do niimero anterior, & rescisfio ai
referida, podera o Concedente por imediatamente termo ao Contrato de Operagéo €

Manutencéo.

52.4. O que ficou estabelecido nos nimeros 52.1. a 52.3. devera ser expressamente aceite pela

Operadora.

52.5. No Termo da Subconcessio caducard automaticamente, e em razdo daquele termo, o

Contrato de Operagéio e Manutengio.
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53.1.

53.2.

53.3.

53.4.

53.Manual de Operaciao e Manutengio

A Subconcessiondria obriga-se a elaborar e respeitar um Manual de Operagdo e

Manutengéic da Via e um Plano de Controlo de Qualidade, que submeterd a aprovacio

do Concedente no prazo de 3 (irés) meses a contar da data de assinatura do Contrato de

Subconcessio.

No Manual de Operagio e Manutengfio serfio estabelecidas as regras, principios e

Subconcessionado, designadamente:

a)
b)
c)

d)

g)

h)

i)

Funcionamento do Sistema de Controlo e Gestfo de Trafego;
Funcionamento dos equipamentos de portagem,

Informagéo e normas de comportamento para com os utentes;

Normas de actuagio no caso de restri¢des de circulagfio na Auto-Estrada;

Seguranca dos utentes e das instalages;

.. -procedimentos a observar em matéria de operagio ¢ manutengfio do Empreendimento

Funcionamento dos servigos de vigilancia e socorro, com definigdo das taxas a

cobrar aos utentes € sua forma de actualizagéio;
Monitorizagdo e controlo ambiental,
Estatisticas;

Areas de Servigo.

O Manual de Operagio e Manuteng8o considera-se tacitamente aprovado 60 (sessenta)

dias apos a data da sua apresentacéo ao Concedente.

No caso de o Manual de Operacdo e Manutengfio ou de o Plano de Controlo de

Qualidade ser reprovado pelo Concedente, podera este fixar o respectivo conteudo,

tendo em conta as propostas apresentadas pela Subconcessionaria.
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53.5. O Manual de Operagiic e Manutencfo apenas poderd ser alterado mediante autorizag&o
do Concedente, a qual se considera tacitamente concedida se néo for recusada no prazo

de 60 (sessenta) dias apos ter sido solicitada.
54.Encerramento de vias e trabalhos na via

54,1. Sem prejuizo do disposto no nimero 54.3., e ap6s a abertura ao trifego do respectivo
Sublango, apenas serd permitido o encerramento de vias, sem penalidades e para efeitos

- devidamente justificados, até ao limite de 3 500 (trés mil e quinhentos) via x quilometro

x hora por ano, nfio sendo considerado encerramento, para efeitos de aplicagio das

penalidades previstas no numero seguinte:

a) O encerramento de vias devido & execugéio dos trabalhos de terceiros previstos no

namero 65.;

b) O encerramento de vias devido (i) a casos de forga maior, (ii) a imposicio das
autoridades competentes ou (iii) & ocorréncia de acidentes que obstruam

totalmente a via ou causem risco para a circulagéo.

54.2. Caso os limites previstos no niimero anterior sejam ultrapassados, a Subconcessiondria
ficard sujeita as seguintes penalizagfes, sujeitas a revisdo de acordo com o IPC do ano

anterior:

a) Por cada fracgio inteira de 1 000 via x quilémetro x hora por ano que aqueles
limites forem ultrapassados no perfodo compreendido entre as 21 (vinte € uma) e
as 7 (sete) horas, sera aplicada 4 Subconcessiondria uma penalizagfio de €2 500

(dois mil e quinhentos euros);

b) Por cada frac¢fo inteira de 1 000 via x quilémetro x hora por ano que aqueles
limites forem ultrapassados no periodo compreendido no periodo entre as 7 (sete)
e as 21 (vinte e uma) horas, serd aplicada a Subconcessiondria uma penalizagéio de

€ 5 000 (cinco mil euros).

54.3. Nas Horas de Ponta, e salvo se em resultado de qualquer das circunstincias

mencionadas na alinea b) do niimero 54.1., serd interdito o encerramento de vias.
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54.4.

54.5.

35.1.

55.2.

55.3.

554.

55.5.

55.6.

A Subconcessionaria tem o dever de informar os utentes e 0 Concedente, com a devida
antecedéncia, sobre a realizagio de obras que afectem as normais condigdes de
circulaciio na Via, designadamente as que reduzam o nimero de vias em servigo ou as

que obriguem a desvios de faixa de rodagem.

A informacio a que se refere o nimero anterior deve ser prestada, pelo menos, atraveés
de sinalizagdo colocada na rede viaria servida pela Auto-Estrada e, se o volume das
obras em causa € o seu impacte na circulagdo assim o recomendarem, através de
antincio publicado num jornal de circulagio nacional, com a antecedéncia e o destaque

convenientes.
55.8inistralidade

A Subconcessionaria deverd manter um continuo controlo dos niveis de sinistralidade

registados na Via e promover a realizagéio de auditorias anuais aos mesmos.

A Subconcessiondria fica obrigada a registar imediata e informaticamente os sinistros
ocorridos na Via e a reportar os mesmos ao Concedente em tempo real, utilizando para

o efeito um formato que deve submeter & aprovacéo deste.

A Subconcessiondria esta sujeita ao pagamento de multas por niveis de sinistralidade
elevados que sejam da sua responsabilidade, nomeadamente decorrentes de erros de

concepcdo, construcdo ou manutengao.

Ao montante e aos termos de fixacio das multas a que se refere 0 nimero anterior ¢

aplicavel o disposto no niimero 80..

A Subconcessionéria deverd propor, em consequéncia dos resultados das auditorias
anuais a que se refere o namero 55.1., medidas tendentes & redugfio dos niveis de
sinistralidade, propondo, do mesmo modo, o regime de eventual comparticipagdo do
Concedente na respectiva implementagfio, se estas nio decorrerem da correcgio de erros

de concepcéo, construgéo e/ou manutencéo.

Sem prejuizo do disposto nos nimeros 55.3. e 55.5., entrara em vigor, imediatamente

apos a entrada em servigo do ultimo Lango, um regime de multas e de prémios relativos



56.1.

56.2.

57.1.

57.2.

57.3.

aos niveis de sinistralidade verificados na Via, que ¢ independente de responsabilidade
da Subconcessiondria, regime esse que é parte integrante da remuneragdo anual da

Subconcessionaria, conforme disp&e o nimero 76..
56.Manutencdo e disciplina de trifego

A circulagio pela Via obedece ao determinado no Cédigo da Estrada e demais

disposigdes legais ou regulamentares aplicdveis.

A Subconcessiondria fica obrigada, sem direito a qualquer indemnizagfo ou a reposicéo
do equilibrio financeiro da Subconcesséo, a respeitar, e a transmitir aos utentes, todas as
medidas adoptadas pelas autoridades com poderes de disciplina de trafego e esta
obrigada, salvo caso de forca maior, a garantir a circulagfio permanente na Via em boas
condigdes de seguranca e comodidade, colaborando activamente com tais autoridades,
designadamente em situagdes de trafego excepcionalmente intenso, com o fim de obter

o melhor aproveitamento do conjunto da rede vidria nacional.
57.Assisténcia aos utentes

A Subconcessiondria é obrigada a assegurar assisténcia aos utentes da Via, nela se
incluindo a vigildncia das condigdes de circulagfo, nomeadamente no que respeita 4 sua

fiscalizacdo e & prevencgéo de acidentes.

A assisténcia a prestar aos utentes, nos termos do nimero antecedente, inclui, também,
auxilio sanitirio & mecénico, devendo a Subconcessiondria instalar, para o efeito, uma
rede de telecomunicacdes ao longo de todo o tragado da Via, organizar um servigo
destinado a chamar do exterior os meios de socorro sanitirio em caso de acidente e

promover a prestagdo de assisténcia mecénica.

O servigo referido no nimero anterior funcionard nos centros de assisténcia e
manutencio que a Subconcessiondria deverd criar, € que compreenderdo, tambem, as
instalacBes necessdrias aos servicos de conservagdo, exploragfio e policiamento da

Auto-Estrada.
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57.4. A Subconcessiondria devera assegurar, através de meios e instalagdes adequadas e a
partir da data de assinatura do Contrato de Subconcessdo, os servigos necessarios para

apoio aos utentes.

57.5. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, deverd estar em servico no
Empreendimento Subconcessionado, logo que o Lango referido na alinea a) do niimero

6.1. abrir ao trafego, um centro de assisténcia € manutengéo.

57.6.  ‘Pela prestagdo do servigo de assisténcia e auxilio sanitdrio e mecénico a
Subconcessiondria podera cobrar, aos respectivos utentes, taxas cujo montante e critério
de actualizagfio devera constar do Manual de Operagfio e Manutengio a que se refere o

numero 53..

57.7. O funcionamento dos servigos de socorro obedecerd a regulamento a aprovar pelo

Concedente, sob proposta da Subconcessionaria.
58.Reclamacdes dos utentes

58.1. A Subconcessiondria obriga-se a ter 4 disposi¢io dos utentes do Empreendimento
Subconcessionado, nas Areas de Servico ¢ no centro de assisténcia e manutenggo, livros
destinados ao registo de reclamagdes, os quais poder@o ser visados periodicamente pelo

Concedente.

58.2. A Subconcessiondria deverd enviar trimestralmente ao Concedente as reclamagdes
registadas e respectivo tratamento estatistico, acompanhadas das respostas dadas aos
utentes e dos resultados das investiga¢Ges e demais providéncias que porventura tenham

sido tomadas.
59.Estatisticas do trdfego

59.1. A Subconcessionaria deverd organizar uma rigorosa estatistica didria do trafego na Via
e para as Areas de Servigo, adoptando, para o efeito, formuldrio a estabelecer no

Manual de Operagdo e Manutencio.

59.2.  Os dados obtidos serdo mantidos, sem quaisquer restri¢gdes, a disposicio do Concedente,

que terd livre acesso aos locais onde estejam instalados os sistemas de controlo.
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60.Participacdes as autoridades piiblicas

A Subconcessiondria obriga-se a participar as autoridades publicas competentes quaisquer actos

ou factos ilegais ou ilicitos de que tenha conhecimento no dmbito das actividades objecto da

Subconcesséo.

6L

61.2.

61.3.

61.4.

61.5.

61.6.

61. Taxas de portagem

As taxas de portagem da Auto-Estrada, relativamente as diferentes classes de veiculos a
cobrar em cada Sublanco, serﬁolﬁx.adas é actualizadas por decisio db Goirem.o,. a qual
serd notificada 4 Subconcessiondria com a antecedéncia minima de 45 (quarenta e
cinco) dias relativamente (i) 4 data prevista para a entrada em servigo de cada Sublango
de Auto-Estrada ou, em caso de actualizagfo, (i) & data prevista para a sua entrada em

vigor.

A Subconcessionaria devera aplicar as taxas de portagem na data de entrada em vigor

fixada na referida decisdo.

As taxas de portagem serfio calculadas aplicando ao comprimento efectivo de cada
Sublango, com arredondamento ao hectémetro, as tarifas por quilometro de Auto-
Estrada resultantes dos valores que terio como base a tarifa para a classe 1 calculada de
acordo com a formula referida no nimero 61.7., a qual, por sua vez, tem como

referéncia a tarifa de € 0,06671, nfo incluindo IVA, reportada a Dezembro de 2006.

Se, em qualquer um dos Sublangos, for aplicdvel um sistema de portagem aberto, o
comprimento a aplicar nfio serd o efectivo mas o comprimento médio que resultar da

ponderagio dos trafegos respectivos de cada Sublanco pelo trafego médio do Lango.

As taxas de portagem serfio arredondadas ao miltiplo de cinco céntimos de Euro mais

préximo ou outro que se venha a revelar mais adequado 4 unidade monetaria em vigor.

As taxas de portagem poderdio variar consoante a hora do dia ou adaptar-se, em zonas
especiais, a passagens regulares e frequentes ou a outras circunstincias, tendo em vista a

prestagiio do melhor servigo aos utentes e o interesse publico.



61.7.  As taxas de portagem poderdo ser actualizadas anualmente, no primeiro més de cada
ano civil, tendo em atengBo a evolugdo do indice de pregos no consumidor, sem

habitaco, para o continente, de acordo com a expresséio seguinte:

0,90x IPC
TP(d1) = tv(1) x ) 0,10
IPC(p—n)

sendo:

tp(d1): valor méximo admissivel para a data d da tarifa actualizada por Sublango
e para a classe de veiculos 1;

tv(1): valor da tarifa em vigor por Sublango, ou da tarifa de referéncia no caso
do Sublanco a construir, para a classe de veiculos 1;

IPC(p): valor do altimo IPC;

p: més a que se refere o ultimo IPC publicado;

n: numero de meses decorridos entre a data da tltima actualizacéo tariféaria,

ou Dezembro de 2006 no caso de Sublango a construir, ¢ a pretendida

para a entrada em vigor da nova tarifa;
[PC(p-n): valor do IPC relativo ao més (p-n).

61.8. As multas pelo ndo pagamento ou pagamento viciado de portagens sdo aplicadas aos

utentes prevaricadores nos termos da legislagiio em vigor.

61.9. Nos termos da legislagio em vigor, a falta de pagamento ou o pagamento viciado de
qualquer taxa de portagem serda punida com multa, cujo montante se situard entre 10
(dez) e 50 (cinquenta) vezes o valor da respectiva taxa de portagem, mas nunca seré
inferior a € 25 (vinte e cinco euros), montante actualizado em Janeiro de cada ano de

acordo com o 1PC.
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61.10. Sempre que for varidvel a determinagdo da taxa de portagem em fungiio do percurso
percorrido e nfo for possivel, no caso concreto, a sua determinagéo, deve considerar-se

o valor maximo exigivel no respectivo ponto de cobranga.

61.11, Sempre que um utente ndo proceder ao pagamento da taxa devida serd levantado um

auto de noticia.

61.12. Além das entidades com competéncia para a fiscalizagBo do trénsito, poderfio os
-funcionarios da Subconcessiondria, nos termos da legislacio aplicdvel, levantar os autos

referidos no nuimero anterior.

61.13. A detecgiio das infracgdes previstas nos numeros 61.8. e 61.10. podera ser efectuada
através de equipamentos que registem a imagem do veiculo com o qual a infracgéo foi

praticada.

61.14. Os aparelhos a utilizar para o fim mencionado no numero anterior devem Sser
previamente aprovados pela entidade legalmente competente, nos termos € para os
efeitos previstos no Codigo da Estrada, e colher todas as demais autorizages

necessarias.

61.15. A Subconcessiondria poder4, a partir do registo da matricula dos veiculos e nos termos
da legislagfio aplicdvel, solicitar directamente as autoridades publicas a identificagdo do
respectivo proprietario, adquirente, usufrutuario ou locatirio em regime de locagdo

financeira, com base no terminal informatico da Conservatéria do Registo Automdvel.

61.16 O produto das multas aplicadas aos utentes nos termos do presente nimero 61. terd o

destino estabelecido na Lei.

61.17. A Subconcessiondria fara entrega mensal, ao Concedente, dos quantitativos das multas

cobradas que constituem receita deste e do InIR.
62.Restituicdo de portagens

62.1. O incumprimento do projecto de obra ou de qualquer uma das condiges minimas de

circulaco, seguranga, sinalizag8o e informagéo, no trogo em obras, previstas nos artigos
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1° a 8° da Lei n.° 24/2007, de 18 de Julho, obriga a restituicdo ou ndo cobranga, ao

utente, da taxa de portagem referente ao trogo ou Sublanco em obras.

62.2. A declaragfio de incumprimento ¢ da competéncia do Concedente, bem como o seu

termo.
62.3. Em caso de incumprimento:

a) E da responsabilidade da Subconcessiondria, sem direito de regresso contra o

Concedente, a restituicdo a que se refere o nimero 62.1.;

b) A operagio de restituigdo ou ndo cobranga da taxa de portagem &,

respectivamente, automdtica ou por dedugéio imediata.
63.Isengdes de portagem
63.1.  Estarfio isentos de portagem:

a)  Veiculos afectos as seguintes entidades ou organismos:
(i) Presidente da Republica,
(ii}) Presidente da Assembleia da Republica,
(iii) Membros do Governo,
(iv) Presidente do Tribunal Constitucional,
(v) Presidente do Supremo Tribunal de Justiga,
(vi) Presidente do Supremo Tribunal Administrativo,
(vii) Presidente do Tribunal de Contas,
(viii) Procurador-Geral da Reptblica;

b)  Veiculos afectos ao Comando da GNR ou PSP, e veiculos afectos a fiscalizagéo

do trdngito;
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c) Veiculos dos bombeiros, ambuléncias e outros veiculos de emergéncia a estes

equiparaveis, quando devidamente identificados;
d) Veiculos militares ou das forgas de seguranca, quando em coluna;

e) Veiculos da Subconcessiondria, bem como o0s que possam considerar-se no

Ambito da sua actividade ou ao seu servico;

f)  Veiculos afectos ao InlR, a Autoridade Nacional de Seguranca Rodovidria e ao

Concedente, no &mbito das respectivas fungdes de fiscalizagéo.

63.2.  Os veiculos a que se refere o niimero anterior, com excepgdo dos indicados na alinea c)
e na alinea d), deverfio circular munidos dos respectivos dispositivos de isengfio, a

emitir pelo Concedente.
63.3.  Os dispositivos de isengHo terfo um periodo de validade de dois anos, renovavel.
63.4. A Subconcessiondria niio podera conceder isengdes de portagem.
64.Classificacdo de veiculos
Para efeitos da aplicacéo das tarifas de portagem, tem-se:

a) As seguintes classes de veiculos, por ordem crescente do respectivo valor tarifario:

Classe Designacio

Motociclos e veiculos com uma aftura, medida 4 vertical do primeiro eixo, inferior a 1,10 m, com

ou sem reboque

Veiculos com dois eixos e uma altura, medida a verticel do primeiro eixo, igual ou superiera 1,10

m

Vefculos com irds eixos ¢ uma altura, medida a vertical do primeiro eixo, igual ou superior a 1,10

3
m
4 Veiculos com mais de trés eixos e uma altura, medida & vertical do primeiro eixo, igusl ow
superiora 1,10 m
b) Os veiculos ligeiros de passageiros e mistos, tal como definidos no Cédigo da Estrada,

com dois eixos, peso bruto superior a 2 300 kg (dois mil e trezentos quilos) e inferior ou

igual a 3 500 kg (irés mil e quinhentos quilos), com lotagdo ignal ou superior a cinco
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d)

65.1.

65.2,

lugares e uma altura, medida a vertical do primeiro eixo do veiculo, igual ou superior a
1,10 m (um virgula dez metros) e inferior a 1,30 m (um virgula trinta metros), desde que
ndo apresentem trac¢do s quatro rodas permanente ou inserivel, pagam a tarifa de

portagem relativa & classe 1 quando utilizem o sistema de pagamento automatico;

Que a relagfio entre as tarifas das classes 2, 3 e 4 e a tarifa da classe 1 ndo devera ser

superior, respectivamente, a 1,75 (um virgula setenta e cinco), a 2,25 (dois virgula vinte

cinco) e a 2,5 {dois virgula cinco);

Que a Subconcessionaria poderd propor um sistema de classes simplificado, tendo, no
entanto, em aten¢do a classificagdo aplicada & restante rede concessionada e

subconcessionada.

CAPITULO XI

OUTROS DIREITOS DO CONCEDENTE
65.Contratacio com terceiros

A Subconcessionaria € a TUnica responsdvel, perante o Concedente, pelo
desenvolvimento de todas as actividades subconcessionadas e pelo cabal cumprimento
das obrigagBes assumidas no Contrato de Subconcessdio, independentemente da
contratagfio dessas actividades, no todo ou em parte, com terceiros, e sem prejuizo das
obrigagtes e responsabilidades directamente assumidas perante o Concedente pelas

contrapartes nesses contratos.

Sempre que, nos termos dos contratos a que se refere o nimero anterior, for ao
Concedente permitido o exercicio directo de direitos perante os terceiros que deles sdo
partes, poderd o Concedente optar, livremente, por exercer tais direitos directamente
sobre esses terceiros ou sobre a Subconcessionaria, que, neste caso, apenas poderd opor
ao Concedente os meios de defesa que nesses contratos estejam previstos, ou deles
resultem, na medida em que o uso ou os efeitos de tais direitos nfo impega, procrastine
ou torne dificil ou excessivamente oneroso, para o Concedente, o exercicio dos poderes

que para este decorrem do Contrato de Subconcesséo ou da lei.
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65.3.  Nio sio oponiveis ao Concedente quaisquer excepgdes ou meios de defesa que resultem
das relagbes contratuais estabelecidas pela Subconcessiondria com quaisquer terceiros,

incluindo com os Bancos Financiadores e com 0s seus accionistas.
66.Contratos de Projecto

66.1, Carecem de aprovagdio prévia do Concedente a substituigfo, suspensdo, modificagéo,
cancelamento ou rescisio dos Contratos de Projecto, bem como a celebragdo, pela
- Subconcessionaria, de qualquer negocio juridico que tenha por-objecto as matérias

reguladas pelos mesmos.

66.2. Exceptuam-se do nimero anterior, no 4mbito dos Contratos de Financiamento, ¢ sem
prejuizo do disposto no Anexo 7 ao Contrato de Subconcesséo, as alteragdes relativas a
identidade do Banco Depositério, do Banco Agente do Modelo Financeiro e do Banco

Agente do Empréstimo.

66.3. A decisdo do Concedente sobre pedido que the tenha sido dirigido em cumprimento do
disposto no numero 66.1. devera ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual se

considera tacitamente concedida a aprovagfio solicitada.

66.4. O Termo da Subconcessfo importa a extingfio imediata dos Contratos de Projecto, sem
prejuizo do disposto no presente Conirato de Subconcessdo € dos acordos que o
Concedente tenha estabelecido ou venha a estabelecer directamente com as respectivas

contrapartes.

66.5. O disposto no numero anterior em nada prejudicard a vigéncia dos Contratos de
Financiamento, no que se refere, exclusivamente, as relagdes juridicas entre os Bancos

Financiadores e a Subconcessiondria.
67.0utras autorizacies do Concedente

67.1. Carecem de autorizagdo expressa do Concedente a suspensfo, substituigéo,

modificagio, cancelamento ou rescisfo dos seguintes documentos:

a)  Garantias prestadas a favor do Concedente;
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67.2.

67.3.

68.1.

68.2.

b)  Garantias bancarias emitidas a pedido dos Membros do Agrupamento a favor da

Subconcessionéria;
¢)  Garantias prestadas pelo ACE a favor da Subconcessionéria;

d) Apdlices de seguro referidas no ntimero 72., com excepglo do respectivo

cancelamento ou suspenséo por ndo pagamento de prémios.

A Subconcessiondria assegurar-se-a que os coniratos e documentos a que se refere o

numero anterior contenham cldusula que exprima o assentimento das respectivas

contrapartes ou emitentes ao efeito juridico ai descrito.

A decisdo do Concedente sobre pedido que lhe tenha sido dirigido em cumprimento do
disposto no nimero 67.1. deverd ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, findo o qual se

considera tacitamente concedida a aprovagdo solicitada.

CAPITULO XII

AUTORIZACOES E APROVACOES CONCEDENTE
68.Autorizacdes e aprovacdes do Concedente

A aprovacdio ou a ndo aprovagfio dos estudos e projectos e a emissdo ou recusa de
emissdo de autorizagbes ou aprovacdes, pelo Concedente, ndo acarreta qualquer
responsabilidade para o Concedente nem exonera a Subconcessiondria do cumprimento
pontual das obriga¢des assumidas no Contrato de Subconcessdo ou da responsabilidade
que porventura lhe advenha da imperfeigiio daqueles, das concepgbes previstas ou da
execugdo das obras, excepto em caso de modificagies unilateralmente impostas pelo
Concedente, relativamente as quais a Subconcessionaria tenha manifestado, por escrito,
reservas referentes 4 seguranca, qualidade ou durabilidade das mesmas e a
responsabilidade concreta que for invocada pelo Concedente ou por terceiro lesado ou o
vicio de que as obras venham a padecer decorram directamente de factos incluidos em

tais reservas.

Sem prejuizo do disposto em coniriric no Contrato de Subconcessio, os prazos de

emissdo, pelo Concedente, de autorizagbes ou aprovactes previstas no Contrato de
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68.3.

68.4.

69.1.

69.2.

69.3.

Subconcessdo contam-se da submisséo do respectivo pedido, desde que este se mostre
instruido com toda a documentacdio que o deva acompanhar e suspendem-se com o
pedido, pelo Concedente, de esclarecimentos ou documentos adicionais, € at€ que estes

sejam prestados ou entregues.

A pratica de acto pela Subconcessiondria sem autorizagéio ou aprovagdo do Concedente,
quando esta for, nos termos do Contrato de Subconcessfo, necessaria, constitui

incumprimento do presente Contrato.

O Concedente entrega 4 Subconcessiondria, na presente data, copia das aprovagdes que,
relativamente ao Contrato de Subconcessio e respectivos Anexos, foram emitidas pelo

InIR nos termos previstos no niimero 4. da base 32. da Concesséio EP.

CAPITULO X1V

INSTALACOES DE TERCEIROS
69.Instalacées de terceiros

Quando, ao longo do periodo da Subconcesséo, se venha a mostrar necessaria a
passagem pela Auto-Estrada de quaisquer instalagBes ou redes de servigo piblico ndo
previstas anteriormente, a Subconcessionaria devera permitir a sua instalagdo e
manutengo, as quais terfio, porém, de ser levadas a cabo por forma a causar a menor

perturbacgéio possivel a circulagfo na Auto-Estrada.

A forma e os meios de realizagcdo e conservagio das instalagdes a que se refere o
numero anterior deverfio ser estabelecidos em coniratos a celebrar entre a
Subconcessiondria e as entidades responsdveis pela gestfo dos servigos em causa, as
quais deverfio suportar os custos da sua realizagfio e a compensagfio eventualmente

devida a Subconcessionaria pela respectiva conservagéo.

Os contratos referidos no niimero anterior, bem como quaisquer alteragdes aos mesmos,

carecem de aprovacgio expressa e prévia do Concedente.
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CAPITULO XTIV
RECEITAS DA SUBCONCESSIONARIA

70. Limitacdo das Receifas

A Subconcessiondria terd apenas direito ao recebimento das receitas expressamentie previstas no
Contrato de Subconcessdo, estando-lhe vedada a cobranga ou o recebimento de quaisquer outros

valores, mesmo que ocasionais ou pontuais.

CAPITULO XV

MODIFICACOES SUBJECTIVAS NA SUBCONCESSAO
71.Cedéncia, oneracdio e alienacdo

71.1.  Sem prejuizo do disposto em contrdrio no presente Contrato de Subconcessfo, é
interdito a Subconcessionaria ceder, alienar ou por qualquer modo onerar, no todo ou
em parte, a Subconcessfio ou realizar qualquer negécio juridico que vise atingir ou tenha

por efeito, mesmo que indirecto, idénticos resultados.

71.2. A Subconcessiondria nfio podera, sem prévia e expressa autorizagiio do Concedente,

trespassar a Subconcessao.

CAPITULO XVI
GARANTIAS DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGACGES DA SUBCONCESSIONARIA

72.Garantias a prestar

72.1. O cumprimento das obrigagdes assumidas pela Subconcessiondria no Contrato de

Subconcessdo serd garantido, cumulativamente, através de:

a) Caugdo, estabelecida a favor do Concedente, nos montantes estipulados no

mumero 72.3.;

b)  Garantias bancarias prestadas nos termos da minuta que consta do Anexo 18 ao
Contrato de Subconcessfo, emitidas a pedido dos Membros do Agrupamento e a

favor da Subconcessionaria, nos montantes de fundos proprios que cada um se

7

obrigou a subscrever nos termos do Acordo de Subscricéo de Capital.
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72.2.

72.3.

72.4.

O original da caugfo e copias certificadas das garantias bancérias referidas no ntimero
anterior sdo entregues ao Concedente na daia de assinatura do Contrato de

Subconcesséio e manter-se-do0 em vigor:

a) A caugdio a que se refere a alinea a) do mimero anterior, até um ano apds o Termo

da Subconcessio;

b) As garantias a que se refere a alinea b) do nimero anterior, até que sejam
cumpridas todas as obrigagdes por elas asseguradas, sendo o respectivo valor
garantido progressivamente reduzido & medida e na proporgéio em que for sendo

cumprido o Acordo de Subscrigéio de Capital.
O valor da caugdo é:

a) Na data de assinatura do Conirato de Subconcessdo, o valor minimo referido na
alinea d) infra;

b)  Apds o inicio da construgdo, e enquanto se encontrarem Langos em construgio, o
valor da caugfo serd fixado, no més de Janeiro de cada ano, no valor
correspondente a 5% (cinco por cento)} do orgamento das obras a realizar nesse

ano;

¢) Na data da entrada em servico efectivo de cada um dos Langos construidos, o
montante da caugéio correspondente a esse Lango serd reduzido a 1% (um por
cento) do seu valor de investimento acumulado, apurado de acorde com os

1ltimos mapas contabilisticos mensais da Subconcessiondria;
sendo que,

d) Em caso algum poders o valor da caugéo ser inferior a € 5 000 000 (cinco milhdes

de euros).

O valor minimo da caug#o, fixado na alinea d) do niimero anterior, sera actualizado em
Janeiro de cada ano, de acordo com o IPC publicado para o ano anterior aquele em que

a actualizagfio ocorrer.
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72.5. A caugfio podera ser constituida, consoante op¢io da Subconcessiondria, por uma das

seguintes modalidades:
a)  Deposito em numerdrio, constituido 4 ordem do Concedente;
b)  Titulos emitidos ou garantidos pelo Estado Portugués;

c)  Garantia bancaria, emitida por institui¢io de crédito em beneficio do Concedente,

nos termos da minuta que consta do Anexo 11 ao Contrato de Subconcessdo.

72.6.  Quando a caugfio for constituida em titulos, estes serfio avaliados pelo respectivo valor
nominal, salvo se, nos trés meses anteriores a constituigiio da caugfio, a sua cotagfo
média na Euronext Lisbon for abaixo do par, situagfio em que a avaliagio se fixard em
90% (noventa por cento) dessa média. Os titulos serdo reavaliados, nos mesmos termos,

no inicio de cada semestre natural.

72.7.  As instituicdes emitentes ou depositirias da cauco (desde que diversas de qualquer dos
Bancos Financiadores que outorgarem os Contratos de Financiamento na data de
assinatura do Contrato de Subconcessfio) deverfo merecer aprovacio prévia e expressa

do Concedente.

72.8. O Concedente podera utilizar a caugfio, sem necessidade de prévia decisdio judicial ou
arbitral sobre a matéria em causa, sempre que a Subconcessionaria ndo cumpra qualquer
obrigagfio assumida no Contrato de Subconcessfio, nomeadamente quando nio proceda
ao pagamento das multas contratuais, dos prémios de seguro ou sempre que tal se revele

necessario em virtude da aplicacfo de qualquer disposicéo contratual.

72.9. Sempre que o Concedente utilize a caugdo, a Subconcessiondria devera proceder a
reposi¢io do seu montante integral no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data daquela

utilizagfo.

72.10. Todas as despesas e obrigagBes relativas & prestagio da caugio serfio da

responsabilidade da Subconcessionéria.
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73.1.

73.2.

73.3.

734,

73.5.

73.6.

73.7.

73.8.

73.Cobertura por seguros

A Subconcessionaria devera assegurar a existéncia, e manuten¢iio em vigor, das
apolices de seguro necessérias para garantir uma efectiva e compreensiva cobertura dos
riscos inerentes ao desenvolvimento das actividades integradas na Subconcessdo,

emitidas por seguradoras aceites pelo Concedente.

O Programa de Seguros relativo as apdlices indicadas no niimero anterior € o constante

--do -Anexo 19 ao Contrato de Subconcessiio, sem prejuizo da contratagfo -dos seguros

previstos no namero 81..

Nio poderfio ter inicio quaisquer obras ou trabalhos no Empreendimento
Subconcessionado sem que a Subconcessiondria apresente, ao Concedente,
comprovativo de que as apolices de seguro previstas no Programa de Seguros e

aplicaveis 4 correspondente fase da Subconcessfio se encontram em vigor, com ©s

prémios do primeiro periodo de cobertura pagos.

O Concedente é co-beneficidrio das apodlices referidas no Apéndice 1 do Anexo 19 ao

Contrato de Subconcessdo,

Constitui estrita obrigaciio da Subconcessiondria a manutengiio em vigor das apolices
listadas no Programa de Seguros, nomeadamente através do pagamento atempado dos

respectivos prémios, pelo valor que lhe seja debitado pelas seguradoras.

As seguradoras que emitam as apdlices referidas neste niimero deverfio comunicar ao
Concedente com, pelo menos, 45 (quarenta e cinco) dias de antecedéncia, a sua inteng&o
de as cancelar ou suspender, sempre que tal seja motivado pela falta de pagamento dos

respectivos prémios.

O Concedente podera proceder, por conta da Subconcessionaria, ao pagamento directo

dos prémios referidos no niimero anterior, nomeadamente através da caugéo.

As condigBes constantes dos ntimeros 73.6. e 73.7. deverfio constar das apolices

emitidas nos termos deste numero 73..
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CAPITULO XVII
FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAGCOES DA SUBCONCESSIONARIA

74.Fiscalizacdo pelo Concedente

74.1. A Subconcessionaria facultara ao Concedente, ou a qualquer outra entidade por este
nomeada, livre acesso a todo o Empreendimento Subconcessionado, bem como a todos
os livros de actas, listas de presencas e documentos anexos relativos &

- Subconcessionaria, livros, registos € documentos relativos-as-instalagdes e actividades
objecto da Subconcessfo, incluindo as estatisticas e registos de gestéio utilizados, e

prestard sobre todos esses documentos os esclarecimentos que lThe forem solicitados.

74.2. O Concedente podera intervir, em qualquer momento do processo evolutive da obra,
desde a fase da sua concepgiio e projecto até a fase de exploragio e conservacio,
ordenando a verificacdo e reparagdo, quer de anomalias de execugiio quer do

incumprimento do que for exigivel & Subconcessionaria.

74.3. Poderfo ser efectuados, por ordem do Concedente, ensaios que permitam avaliar as
condigdes de funcionamento e as caracteristicas da Subconcesséio, do equipamento,
sistemas e instalages 4 mesma respeitantes, nos quais poderfio estar presentes
representantes da Subconcessionaria, correndo os respectivos custos por conta desta,

sem prejuizo de posterior recurso a arbitragem.

74.4.  As determinacdes do Concedente que vierem a ser expressamente emitidas no dmbito
dos poderes de fiscalizagdo, incluindo as relativas a eventuais suspensdes dos trabalhos
de construcio, serfo imediatamente aplicaveis e vincularfio a Subconcessiondria, sem

prejuizo da possibilidade de posterior recurso & arbitragem.

74.5. A existéncia e o eventual exercicio dos poderes de fiscalizagio do cumprimento das
obrigacoes resultantes do presente Contrato néo envolvem qualquer responsabilidade do

Concedente pela execugéo das obras de construgéo,

74.6. Quando a Subconcessiondria nfio tenha respeitado as determinag¢Ges emitidas pelo
Concedente no &mbito dos seus poderes de fiscalizagfio, dentro do prazo que lhe for

fixado, assistird a este a faculdade de proceder a correcgfio da situagfio, directamente ou
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74.7.

751,

75.2.

75.3.

75.4.

76.1.

através de terceiro, correndo os custos para o efeito incorridos por conta da

Subconcessionaria.

O Concedente poderd recorrer 4 caucfo para pagamento dos custos incorridos em
aplicacdo do disposto no numero anterior, sem prejuizo do posterior recurso, pela

Subconcessionaria, 4 arbitragem.
75.Controlo da construcio da Auto-Estrada

A Subconcessionaria obriga-se a apresentar ao Concedente, semestralmente, um

relatorio geral de progresso, tragado sobre o Programa de Trabalhos.

A Subconcessionaria obriga-se a apresentar ao Concedente, trimestralmente, os planos

parcelares de trabalho.

Eventuais desvios entre os documentos referidos nos niimeros anteriores, e entre estes e
0 Programa de Trabalhos, deverfio ser neles devidamente relatados e fundamentados e,
ocorrendo atrasos na construcdo da Auto-Estrada, deverfio ser indicadas as medidas de

recuperagio previstas.

A Subconcessiondria fica obrigada a fornecer, em complemento dos documentos
referidos, todos os esclarecimentos e informagdes adicionais que o Concedente lhe

solicitar,

CAPITULO XVIII

REMUNERACAO DA SUBCONCESSAQ E PAGAMENTOS A EFECTUAR AO CONCEDENTE

76.Remuneracio da Subconcessio

A Subconcessiondria recebera uma remuneragéo anual, calculada nos termos da formula

seguinte:

R, = Dis, + Serv, — Ded, — Pen, + 3 (Sin),

em que:
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R = Remuneracio anual da Subconcessionaria no ano f;

Dis, = Componente da remuneragdo anual relativa 4 disponibilidade das vias

efectivamente verificada no ano ¢, calculada nos termos do niimero 76.2.;

g
=
i

Componente da remuneragéio anual relativa ao servigo prestado pela

Subconcessiondria efectivamente verificado no ano ¢, calculada nos

termos do niimero 76.4.;

Ded, = Componente correspondente as dedugSes a efectnar em virtude da

ocorréncia de falhas de desempenho e de disponibilidade, no ano ¢,

calculada nos termos dos mimeros 76.6. € 77.;

Pen, = Componente correspondente 4 penalidade resultante das externalidades

ambientais e da sinistralidade, no ano ¢, calculada nos termos do nimero
76.8.;

Sirg = Montante correspondente a dedugfio ou incremento imposto em resultado
da evolugdo dos indices de sinistralidade para o ano #, calculada nos

termos dos numeros 76.9. e seguintes.

A componente da remunerac8o anual relativa a disponibilidade para cada Sublango j em

cada ano sera calculada de acordo com a férmula seguinte:

Dis, =§ td, xnd, ( j)x%
em que:
td, = Valor da tarifa didria de disponibilidade no ano #;
nd,(j) = Nuimero de dias em que o Sublango j se encontrou em servigo, devendo

considerar-se:
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- no ano de entrada em servigo do Sublango /, o niimero de dias desde a
data de entrada em servigco do Sublanco j € 31 de Dezembro do ano ¢

(inclusive),
- nos anos posteriores, o periodo entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro,

- 1o ano de termo da Subconcessdo, o niimero de dias entre 1 de Janeiro

¢ a data de termo da Subconcesséo;

Lg) = Extensdio, expressa em quilometros, do Sublanco j, arredondada ao
hectdmeiro;

Lrowi = Extensdo total, expressa em quilémetros, da Via, arredondada ao
hectémetro;

= Periodo correspondente a um ano civil;

Sublango j= Langos e a estrada regional referidos no nimero 6.1..

76.3. O valor da tarifa de disponibilidade definido para cada ano f nfo € actualizavel durante a

vigéncia do Contrato de Subconcesséo.

76.4. A componente da remuneracio anual relativa ao servico prestado pela
Subconcessiondria efectivamente verificado em cada ano sera calculada de acordo com

a formula seguinte:

Serv, =Y L(j)x ts, x TMDA, (j) x nd, (})
S

em que:

L= Extensfo, expressa em quilometros, do Sublango j, arredondada ao
hectometro;

fs, = Valor da tarifa diaria por quilometro por .servig:o prestado no ano ¢, que é

igual a 25% x € 0,06671, sem IVA, a precos de Dezembro de 2006,

aplicado ao comprimento efectivo de cada Sublanco, com
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arredondamento ao hectémetro, sendo as actualizagbes calculadas de

acordo com a formula apresentada no niimero 61.7.;

TMDA, ()= Trafego médio didrio anual de veiculos de todas as classes, conforme

definidas no niimero 64., registado no Sublango j no ano #;

nd, (j)= Numero de dias em que o Sublanco j se encontrou em servigo efectivo,

devendo considerar-se:

- no ano de entrada em servigo do Sublango j, o nimero de dias desde a
data de entrada em servigo do Sublanco j até 31 de Dezembro do ano ¢

(inclusive},
- nos anos posteriores, o periodo entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro,

- no ano de termo da Subconcesséo, o nimero de dias entre 1 de Janeiro

e a data de termo da Subconcessio;
[= Periodo correspondente a um ano civil;
Sublanco j= Lancos e a estrada regional referidos no nimero 6.1..
76.5. Na formula constante do nimero anterior observar-se-4 o seguinte:

a) Se o TMDA(j) for maior ou igual do que 35 000 (trinta e cinco mil) e menor do
que 40 000 (quarenta mil), e para os veiculos deste intervalo, a tarifa diaria por
quilometro por servico prestado seréd igual a 75% (setenta e cinco por cento) do

valor da referida tarifa, calculada nos termos do nlimero anterior;

b) Se o TMDA) for maior ou igual do que 40 000 (quarenta mil), e para os
veiculos que ultrapassem este limite, a tarifa didria por quilémetro por servigo
prestado serd igual a 50% (cinquenta por cento) do valor da referida tarifa,

calculada nos termos do numero anterior.

76.6. O montante total das dedugdes a efectuar em cada ano, a que se refere o namero 76.1.,

serd calculado de acordo com a seguinte formula:
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~76.7.

76.8.

76.9.

Ded, =) F(Dis)
em que:

F(Dis), = Montante correspondente 4 dedugfio diaria imposta em resultado da

ocorréncia de falhas de disponibilidade para o ano ¢, calculada nos termos

do nimero 77.4.;

Considera-se “existir ‘uma fatha “de “disponibilidade quando alguma das condigdes de

indisponibilidade definidas no ntimero 77. se verificar.

O montante da penalidade relativa as externalidades ambientais € a sinistralidade €

calculado de acordo com a férmula seguinte:

Pen, = Ppen, x Puni,

em que:

Pen, = Montante correspondente a penalidade relativa as externalidades
ambientais e a sinistralidade, no ano f;

Ppen; = Pontos de penalizagfo incorridos no ano ¢, calculados de acordo com o
disposto nas Partes I e II do Anexo 12 ao Contrato de Subconcessio;

Puni; = Valor unitdrio da penalidade a impor por cada ponto de penalizagio

incorrido. Este valor ¢ fixado pelo Concedente entre € 2 500 (dois mil e
quinhentos euros) e € 25 000 (vinte e cinco mil euros), a pregos de 2007,

e & actualizado anualmente de acordo com o IPC.

O montante relativo & dedugio ou incremento imposto em resultado da evolugdo dos

indices de sinistralidade sera calculado de acordo com as formulas seguintes:

a) O indice de sinistralidade da Subconcess&o calcular-se-4 nos seguintes termos:

N,x10°
LxTMDA , % 365

: 7

IS, (Conc ) =
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b)

em que:

IS,(Conc) = fndice de sinistralidade da Subconcess&o para o
ano £
N, = Numero de acidentes no ano f, com vitimas

(mortos e/ou feridos), registados na Via pela

autoridade policial competente;

L= Extensfo total, em quilometros, da Via em
servico;

TMD4, = TMDA registado na Via no ano #;

O indice de sinistralidade de todas as concessdes e subconcessdes com portagem

real calcular-se-a nos seguintes termos:

Z 1S, (concesséo,) x L,

IS, (CON) =
SL
i
em que:
IS (CON) = Indice de sinistralidade de todas as concessdes e
subconcessdes com portagem para o ano f;
1S, (concessdo,) = indice de sinistralidade de cada uma das
concessdes € subconcessfes com portagem em
operacdo;
L= Extensio dos lancos em servico de todas as

concessdes e subconcessdes com portagem,

expresso em quilémetros;

O indice de sinistralidade ponderado calcular-se-a nos seguintes termos:
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76.10,

76.11.

IS, (ponderado) = 60% x IS, (Conc) + 40% x IS, (CON)

em que:

IS, (ponderado) = Indice de sinistralidade ponderado para o ano ¢

1S,(Conc) = Indice de sinistralidade da Subconcessdo para o
ano f;

15, tCON ) =. ) indicle de sinistralidade cie .todas és colnce.ssﬁe.s e.

subconcessdes com portagem para o ano f.

Sempre que se verifique

a)  IS,(Conc) < IS,( ponderado)

o Concedente somard & remuneragdo anual da Subconcessiondria um valor

calculado nos termos da alinea a) do namero 76.11..

b)  IS,(Conc) > IS, ( ponderado)

o Concedente deduzira a remuneracéio anual da Subconcessiondria um valor

calculado nos termos da alinea b) do niimero 76.11..

Os incrementos e dedugBes referidos no nimero anterior serdo calculados da seguinte

forma:

a) Incremento:

IS,_, (ponderado) — IS, (Conc)

Sin, = 2% x (Dis, + Serv,) x
IS, (Conc)

b) Dedugfo:

1S, (Conc) - IS,_,( ponderado)

Sin, = 2% x (Dis, + Serv,) x
IS,(Conc)




76.12. No caso de o ultimo Sublango entrar em servigo em més diverso de Janeiro ou no caso
de a Subconcessdo terminar em més diverso de Dezembro, serdo feitos os necessarios
ajustes ao calculo dos prémios e multas aplicaveis, na proporgéo dos meses inteiros que
decorrerem até Dezembro, no primeiro caso, ou dos meses inteiros que decorrerem entre

Janeiro e o0 Termo da Subconcessio, no segundo.

76.13. Os valores das tarifas de disponibilidade e de servigo prestado a fixar em Janeiro de
cada ano civil deverdo ser apresentados pela Subconcessiondria ao Concedente,
~ devidamente justiﬁcados, com a antecedéncia minima de 45 (quaren{a e'cinco) dias em

relagfo & data pretendida para a sua entrada em vigor.

76.14. As portagens devidas pelos utentes da Auto-Estrada séo receita do Concedente, tendo a
Subconcessiondria a obrigacio de lhe entregar o correspondente valor imediatamente

apo6s a respectiva cobranga e liquidacéo.

76.15. Cabe & Subconcessiondria a cobranga, incluindo pelos meios judiciais, das portagens

cujo pagamento haja sido fraudulentamente negado pelos utentes.

76.16. A obrigacdo de entrega das portagens ao Concedente prevista no nimero 76.14. deixara
de depender da efectiva cobranca dos respectivos montantes se, durante a vigéncia do
Contrato de Subconcess8o, entrar em vigor legislagio especifica que (i) regulamente e
imponha a identificagdo electrénica de veiculos (nomeadamente para efeitos de
cobranga e pagamento de portagens) e (ii) regulamente os direitos das
subconcessiondrias de infra-estruturas rodovidrias em matéria de cobranga coerciva das
taxas de portagem e a sua capacidade para recuperar custos de cobranga coerciva, por
via de coimas, custos administrativos ou custas processuais a pagar pelos utentes

infractores.

76.17. O Concedente procedera ac pagamento da remuneragio anual pela forma e datas em

seguida indicadas:

a) No final de cada um dos meses de Fevereiro, Abril, Junho, Agosto, Outubro e
Dezembro de cada ano serfo efectuados pagamentos correspondentes, na sua

globalidade, a 80% (oitenta por cento) da remuneragio anual prevista;
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b) No final do més de Fevereiro de cada ano, serd efectuado um pagamento de
reconciliagio correspondente a diferenga entre a remuneragio anual do ano

anterior e os pagamentos por conta efectuados nesse ano anterior.

76.18. A determinagfio da parte responsével pelo pagamento de reconciliagio sera feita da

seguinte forma:

a) Se a soma dos pagamentos por conta de certo ano for superior & remuneragéio
anual “desse ‘mesmo ano, caberad a Subconcessionaria pagar ‘ao Concedente o

montante respeitante ao pagamento de reconciliagéo;

b)  Seasoma dos pagamentos por conta de certo ano for inferior & remuneragéio anual
desse mesmo ano, cabera ao Concedente pagar a4 Subconcessiondria o montante

respeitante ao pagamento de reconciliago.

76.19. O Concedente pode, em qualquer momento, pagar 4 Subconcessiondria a totalidade ou
parte dos valores vincendos dos pagamentos por si devidos, nos termos a acordar entre

as Partes, por referéncia ac Caso Base.

76.20. Os montantes pagos pelo Concedente, nos termos do niimero anterior, serfio aplicados
pela Subconcessionaria, salvo acordo em contrario fixado entre as Partes, pela seguinte

ordem:

a) Amortizacdo da divida sénior;

b)  Amortizagio da divida subordinada;
¢) Remuneragfio accionista.

76.21. Verificando-se atraso na entrega, pela Subconcessiondria, de qualquer montante devido
ao Concedente nos termos deste ntmero 76., serfio devidos pela Subconcessiondria
juros de mora a taxa Euribor a 3 (trés) meses (ou taxa de referéncia que a substituir),
acrescida de 1,5% (um virgula cinco por cento), contados desde a data em que os

montantes em mora deveriam ter sido entregues.

76.22. Verificando-se atraso no pagamento de qualquer montante devido pelo Concedente a

=
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Subconcessionaria nos termos deste niimero 76., serdo devidos pelo Concedente juros
de mora & taxa Euribor a 3 (trés) meses (ou taxa de referéncia que a substituir),
acrescida de 1,5% (um virgula cinco por cento), contados desde a data em que os

pagamentos em mora deveriam ter sido efectuados.

76.23. Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, as Partes reconhecem e aceitam que a
exigibilidade do cumprimento das obrigagbes assumidas neste Contrato de
Subconcessdo, e designadamente das obrigagdes pecunidrias emergentes deste niimero

'76., encontra-se sujeita, nos termos das disposigdes legais apliciveis, aos regimes (i) da

excepedo de ndo cumprimento e (i} do direito de retengio.
76A.  Pagamentos ao Concedente

A Subconcessiondria efectuara ao Concedente os pagamentos identificados no Anexo
12A, nos montantes e datas ai indicadas e nos termos que vierem a ser estabelecidos

pelo Concedente.
77.Cdlculo das falhas de disponibilidade

77.1. Um Sublango encontra-se disponivel, nos termos e para os efeitos do disposto no
Contrato de Subconcess@io, quando se encontram verificadas, simultaneamente, as

seguintes condigdes:

a) CondigSes de acessibilidade — estado ou condigfio caracterizada por permitir a

todos os veiculos autorizados terem acesso (entrada e saida) ao Sublango;
b)  Condigdes de seguranga — estado ou condigfo de um Sublango caracterizada por:

(i) representar o cumprimento integral de todas as disposi¢bes legais ou
regulamentares estabelecidas para a respectiva concepgdo, constru¢do e

operacionalidade,

(ii) permitir aos veiculos autorizados entrar, sair € circular por esse Sublango
sem mais riscos para a integridade fisica e bem estar dos utentes e para a
integridade dos respectivos veiculos do que agueles que decorreriam da sua

normal e prudente utilizacfo;
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77.2.

77.3.

77.4.

c) Condigdes de circulagio — estado ou condiglio do Sublango caracterizado pelo
cumprimento do conjunto de requisitos que permitem a circulag@o na velocidade e

comodidade inerente ao nivel de servigo B e tendo em conta designadamente:
(i) aregularidade e a textura do pavimento,

(ii) os sistemas de sinalizagio, seguranga e apoio aos utentes e o respectivo

estado de manutencéo,
(iii) os sistemas de iluminagéo,

(iv) os sistemas de ventilagio de tineis e outros equipamentos integrantes da
Via.

O nivel de servigo serd calculado com base na metodologia preconizada na dltima

versdo do Highway Capacity Manual, e com sistema métrico.

Em resultado da avaliagio da disponibilidade, realizada nos termos dos nimeros
anteriores, o Concedente determinard a extensfio de via que se encontrou relativa ou

absolutamente indisponivel.

O montante relativo as falhas de disponibilidade correspondera & soma das dedugbes

dirias a aplicar, sendo cada uma delas calculada de acordo com a férmula seguinte:

F(Dis), =td, xTxc(g)xc(d)

em que:

td, = Valor da tarifa didria por disponibilidade no ano £

T= Relagdo entre o nimero de quilémetros afectados pela indisponibilidade
e o numero total de quilometros do Sublango;

c(g)= Coeficiente de gravidade da falha de disponibilidade, sendo, para este

efeito, considerados 2 (dois) graus de indisponibilidade:
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(i) indisponibilidade absoluta — a que corresponde um coeficiente de

valor 1 (um),

(i) indisponibilidade relativa — a que corresponde um coeficiente de

valor (0,5 (zero virgula cinco);

c(d) = Coeficiente de duragéio da falha de disponibilidade, sendo, para este

efeito, considerados trés graus de indisponibilidade:

(i) indisponibilidade durante o periodo nocturno (entre as 22h(00m e as
6h00m) — a que corresponde um coeficiente de valor 0,3 (zero

virgula trés),

(i) indisponibilidade durante o periodo diurno (entre as 6h00m e as
22h00m) — a que corresponde um coeficiente de valor 0,7 (zero

virgula sete),

(iii} indisponibilidade durante um dia - a que corresponde um

coeficiente de valor 1 (um).

77.5.  Atendendo ao disposto nos nimeros 76.17., 76.18., e no Anexo 12A ao Contrato de

Subconcessio referente aos pagamentos a realizar ac Concedente:

a) Verificando-se o disposto na alinea a} do ntimero 76.18., o valor apurado nesses
termos acrescerda ao valor mencionado no Anexo 12A ao Contrato de
Subconcesséo para efeitos de pagamento da Subconcessionaria ao Concedente na

data mencionada na alinea b) do ntimero 76.17.;
b)  Verificando-se o disposto na alinea b) do nimero 76.18.:

(i) se o valor apurado nos termos dessa alinea for inferior ao montanie
mencionado no Anexo 12A ao Contrato de Subconcessfo, sera aquele valor
deduzido a este montante para efeitos de pagamento da Subconcessionaria

ao Concedente na data mencionada na alinea b) do mimero 76.17.,

(ii) se o valor apurado nos termos dessa alinea for superior ac montante

<+
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mencionado no Anexo 12A ao Contrato de Subconcessdo, o Concedente
pagard & Subconcessiondria, na data mencionada na alinea b) do niimero
76.17., a diferenga entre o valor apurado nos termos da alinea b) do ntimero

76.18. e o valor mencionado Anexo 12A ao Contrato de Subconcesséo.

CAPITULO XIX
RESPONSABILIDPADE EXTRA-CONTRATUAL PERANTE TERCEIROS

78.Pela culpa ¢ pelo risco

A Subconcessiondria respondera, pela culpa ou pelo risco € nos termos da lei geral, por
quaisquer prejuizos causados no exercicio das actividades que constituem o objecto da
Subconcessdo, nfo sendo assumido pelo Concedente qualquer tipo de responsabilidade neste

ambito.
79.Por prejuizos causados por entidades contratadas

79.1. A Subconcessiondria respondera, nos termos gerais da relagdo comitente-comissario,
pelos prejuizos causados pelas entidades por si contratadas para o desenvolvimento das

actividades compreendidas na Subconcesséo.

79.2.  Constitui especial dever da Subconcessioniria exigir a qualquer entidade com que
venha a contratar que promova as medidas necessdrias para salvaguarda da integridade
fisica do publico e do pessoal afecto 4 Subconcessd@o, devendo ainda cumprir e zelar

pelo cumprimento dos regulamentos de higiene e seguranga em vigor a cada momento.

CAPITULO XX

INCUMPRIMENTO E CUMPRIMENTO DEFEITUOSO DO CONTRATO
80.Incumprimento

80.1.  Sem prejuizo da possibilidade de sequestro da Subconcesséio ou rescisdo do Contrato de
Subconcessdo, nos casos e nos termos previstos no Contrato de Subconcesséo e na Lei,
o incumprimento, pela Subconcessioniria, de quaisquer deveres ou obrigaghes
emergentes do Contrato de Subconcessfio, ou das determinagdes do Concedente

emitidas no dmbito da lei ou deste Contrato, podera ser sancionada, por decisfo
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exclusiva deste, pela aplicagéio de multas contratuais, cujo montante variard, em fungao
da gravidade da falta, entre € 10 000 (dez mil euros) e € 150 000 (cento e cinquenta mil

Euros).

80.2. Em alternativa ao disposto no nimero anterior, o Concedente pode optar, se as
circunstincias do incumprimento o aconselharem, nomeadamente em fungdo do
beneficio econémico que possa ser obtido pela Subconcessiondria com o
incumprimento ou com o cumprimento defeituoso, pela fixagfo de uma multa didria,
que variara entre € 5 000 (cinco mil euros) e € 50 000 (cinquenta mil euros) ou pela

aplicagfio de multa equivalente a esse beneficio, acrescido de até 30% (trinta por cento).

80.3. A aplicagio de multas contratuais estd dependente de notificagio prévia da
Subconcessionaria pelo Concedente para reparar o incumprimento € da nio reparagdo

integral no prazo fixado nessa notificago.

80.4. O prazo de reparagio do incumprimento serd fixado atendendo & extenso ¢ natureza
dos trabathos a executar e terd sempre em aten¢fio a defesa do interesse publico € a

manutengfo em funcionamento, nos termos deste Contrato, da Subconcesséo.

80.5. Caso o incumprimento consista em atraso na data de entrada em servigo de algum ou
alguns dos Langos a construir, as multas serfio, em qualquer caso, aplicadas por cada dia

de atraso e por cada Lango, nos termos seguintes:

a) Até ao montante de € 15000 (quinze mil euros) por dia de atraso, entre o 1°

(primeiro) e o 15° (décimo quinto) dia de atraso, inclusive;

b)  Até ao montante de € 25 000 (vinte e cinco mil euros) por dia de atraso, entre o

16° (décimo sexto) e o 30° (trigésimo) dia de atraso, inclusive;

c) Até ao montante de € 50 000 (cinquenta mil euros) por dia de atraso, entre o0 31°

trigésimo primeiro) e o 60° (sexagésimo) dia de atraso, inclusive;
g P 2

d)  Até € 62 500 (sessenta e dois mil e quinhentos euros), a partir do 61° (sexagésimo

primeiro) dia de atraso.

80.6. Caso a Subconcessiondria nfio proceda ao pagamento voluntirio das multas contratuais
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&89



que lhe forem aplicadas no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua fixag#o e notificagtio

pelo Concedente, este poderé utilizar a caugéio para pagamento das mesmas,

80.7. No caso de o montante da caugfio ser insuficiente para o pagamento das multas, podera

o Concedente deduzir o respectivo montante de qualquer pagamento a efectuar por ele.

80.8.  Os valores referidos no presente nimero sero actualizados em Janeiro de cada ano, de

acordo com o IPC publicado para o ano anterior.

80.9. A aplicagio das multas previstas neste niimero néo prejudica a aplicabilidade de outras
sangfes contratuais, designadamente as previstas no nimero 54., nem de outras sangdes
previstas em lei ou regulamento, nem isenta a Subconcessiondria da responsabilidade

civil, criminal e contraordenacional em que incorrer perante o Concedente ou terceiro.
81.Forca maior

81.1. Consideram-se, unicamente, casos de forga maior os acontecimentos, imprevisiveis e
irresistiveis, cujos efeitos se produzam independentemente da vontade ou das

circunstincias pessoais da Subconcessiondria.

81.2. Constituem, nomeadamente, casos de forga maior actos de guerra ou subversdo,
hostilidades ou invasdo, tumultos, rebelifio ou terrorismo, epidemias, radiagbes
atomicas, fogo, explosdo, raio, Inundagdes Graves, ciclones, tremores de terra e outros
cataclismos naturais que directamente afectem as actividades compreendidas na

Subconcessao.

81.3. Sem prejuizo do disposto no numero 81.4., a ocorréncia de um caso de forga maior tera
por efeito exonerar a Subconcessiondria, pelo prazo fixado pelo Concedente, apds
prévia audiéncia da Subconcessiondria, da responsabilidade pelo incumprimento das
obrigages emergentes do Contrato de Subconcessdo que sejam directamente por ele
afectadas, na estrita medida em que o respectivo cumprimento, pontual ¢ atempado,
tenha sido efectivamente impedido, e poderd dar lugar & reposicio do equilibrio
financeiro da Subconcessio, nos termos do nimero 89. ou, caso a impossibilidade de
cumprimento do Contrato de Subconcessdo se torne definitiva ou a reposigiio do
equilibrio financeiro da Subconcessdo seja julgada excessivamente onerosa pelo
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81.4.

81.5.

81.6.

Concedente, a resolugéio do Contrato de Subconcesséo.

Sempre que um caso de forca maior correspenda, desde pelo menos 6 (seis) meses antes
da sua verificagfo, a um risco segurdvel em pracas da Unido Europeia, por apdlices
comercialmente aceitdveis, verificar-se-4 o seguinte, independentemente de a

Subconcessiondria ter efectivamente contratado as respectivas apolices:

a) A Subconcessionaria ndo ficard exonerada do cumprimento, pontual e atempado,
.das obrigagdes emergentes do Contrato de Subconcessfo, na medida em que
aquele cumprimento se tornasse (ou torne) possivel em virtude do recebimento da

indemnizagfio devida nos termos da apélice relativa ao risco em causa;

b) Haverd lugar a reposicdo do equilfbrio financeiro, apenas na medida da perda de
receitas ou do aumento de custos sofridos, pela Subconcessiondria, que seja
superior 4 indemnizacio que seria aplicavel ao risco em causa, independentemente

das limitagdes resultantes de franquia, capital seguro ou condi¢des de cobertura;
mas,

¢)  Haverd lugar 4 resolugdo do Contrato de Subconcess@ic quando a impossibilidade
de cumprimento das obrigagtes emergentes do Contrato de Subconcessfo seja
definitiva ou quando a reposi¢io do equilibrio financeiro da Subconcesséo seja
julgada excessivamente onerosa pelo Concedente, devendo, em qualquer dos
casos, a Subconcessionaria pagar ao Concedente o valor da indemmizacéo que
seria aplicavel ao risco em causa, independentemente das limitagGes resultantes de

franquia, capital seguro ou condi¢des de cobertura.

Ficam, em qualquer caso, excluidos da previsdo do numero 81.4. os actos de guerra ou

subversio, hostilidade ou invaséo, rebelido ou terrorismo e as radiagbes atomicas.

Perante a ocorréncia de um evento de forga maior, as Partes acordarfo se havera lugar a
reposi¢do do equilibrio financeiro da Subconcessfio ou & resolugio do Contrato de
Subconcessdo, recorrendo-se ao procedimento arbitral caso, no prazo de 150 (cento e
cinquenta) dias a contar da ocorréncia do evento de forga maior, nfio seja alcangado

acordo quanto a opgio e respectivas condigdes.
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81.7. Verificando-se a resolugio do Contrato de Subconcessdo nos termos do presente

nimero 81., observar-se-4, nomeadamente, o seguinte:

a) O Concedente assumir4 os direitos e obrigagdes da Subconcessiondria emergentes
dos Contratos de Financiamento, excepto os relativos a incumprimentos

verificados antes da ocorréncia do evento de forga maior;

b)  Quaisquer indemnizagGes pagéveis, em resultado de eventos de for¢a maior, ao
abrigo de ‘seguros contratados pela Subconcessionéria, serfio directamente pagas

ac Concedente;

¢) Poderdi o Concedente exigir da Subconcessiondria que esta lhe ceda,
gratuitamente, a posi¢io contratual para si emergente de alguns ou todos os
contratos celebrados com terceiros e relativos a exploraciio das Areas de Servigo,

que, neste caso, subsistirdo para além da resolugéo do Contrato de Subconcessao;

d) Revertem para o Concedente todos os bens que integram a Subconcessdo € o

Estabelecimento da Subconcessdo;

e) Ficard a Subconcessionaria responsdvel pelos efeitos da cessagdoe de quaisquer
contratos (incluindo os Contratos de Projecto) de que seja parte e que ndo tenham

sido assumidos pelo Concedente;

f) O Concedente reembolsara & Subconcessiondria o valor nominal dos fundos
proprios accionistas, investidos e ainda nfio reembolsados, bem como o montante
contabilistico dos lucros retidos, salvo se a resolugBo do Contrato de
Subconcessdo ocorrer nos termos da alinea ¢) do nimero 81.4. e a
Subconcessiondria ndio tiver contratado as apdlices comercialmente aceitaveis

relativamente ao risco em causa.

81.8. A Subconcessionaria obriga-se a comunicar de imediato ao Concedente a ocorréncia de
qualquer evento qualificavel como caso de forga maior, bem como, no mais curto prazo
possivel, a indicar quais as obrigagGes emergentes do Contrato de Subconcessio cujo
cumprimento, no seu entender, se encontra impedido ou dificultado por forga de tal

ocorréncia e, bem assim, se for o caso, as medidas que pretende pdr em pratica para
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mitigar o impacto do referido evento e os respectivos custos.

81.9. Constitui estrita obrigagio da Subconcessiondria a mitigagio, por qualquer meio
razoavel e apropriado ao seu dispor, dos efeitos da verificagio de um caso de forca

maior.

CAPITULO XXI
EXTINCAO E SUSPENSAO DA SUBCONCESSAQ

82.Resgate

82.1. Nos dltimos 5 (cinco) anos de vigéncia da Subconcesséo, poderd o Concedente proceder
ao respectivo resgate a todo o tempo, mas nunca antes de decorrido 1 (um) ano apds a

notificacfio a Subconcessiondria da intengdo de resgate.

82.2. Com o resgate, o Concedente assumird automaticamente todos os direitos e obrigagdes
da Subconcessionaria emergentes dos Contratos de Projecto e, bem assim, dos contratos
outorgados anteriormente 4 notificagfio referida no niimero anterior que tenham por
objecto a exploragio e conservacdio da Auto-Estrada, salvo no que respeitar a
incumprimentos da Subconcessiondria, verificados antes da notificagio da intengéo de

1esgate.

82.3. As obrigacdes assumidas pela Subconcessionaria por for¢a de contratos por si
celebrados apds a notificagio do resgate so serio assumidas pelo Concedente quando

tais contratos tenham obtido, previamente, a sua autorizagdo expressa.

82.4. Em caso de resgate, a Subconcessiondria terd direito a receber do Concedente, a titulo
de indemnizaciio e por cada ano desde a data do resgate aié ao termo do prazo da
Subconcessdo, uma quantia correspondente ac somatdrio dos reembolsos, remuneracdes
e outros cash-flows para accionistas previstos no Caso Base, mas ainda ndo pagos, para
cada ano desse periodo, podendo as Partes fazer uso do mecanismo da compensacéo de

créditos nos termos previstos na lei.

82.5. A compensagdo referida no ntimero anterior podera, por iniciativa do Concedente, ser

liquidada de uma vez s6, caso em que se considerara uma taxa de actualizagéio dos
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reembolsos, remuneragdes e outros cash-flows para accionistas previstos no Caso Base,
mas ainda ndo pagos, correspondente 3 TIR Accionista, ou ser liquidada, em cada ano,

até a¢ termo previsto da Subconcesséo.

82.6. O montante da indemnizacdo a que se refere o nlimero 82.4. nfio poderd, em qualquer
circunstincia, ser superior ao que seria expectadvel que viesse a ocorrer caso a
Subconcessiondria mantivesse a Subconcessdo até ao final do Contrato de

Subconcesséo.

82.7. (Caso n#o haja acordo entre as Partes, no decurso dos 90 (noventa) dias seguintes a
notificacdo prevista no nimero 82.1., sobre o valor da indemnizacfo a que se refere o
namero 82.4., este serd determinado por um Tribunal Arbitral constituido nos termos

previstos neste Contrato.

82.8. Com o resgate, serfio libertadas, um ano depois, a caugio e as demais garantias a que se
refere o niimero 72., mediante comunicagfo dirigida pelo Concedente aos respectivos

depositarios ou emitentes.
83.8Sequestro

83.1. Em caso de incumprimento grave, pela Subconcessionaria, das obrigagbes emergentes
do Contrato de Subconcessdo, o Concedente poderd, mediante sequestro, tomar a seu

cargo o desenvolvimento das actividades integradas na Subconcesséo.

83.2. O sequestro poderd ter lugar, nomeadamente, caso se verifique qualquer uma das

seguintes situacées, por motivos imputdveis & Subconcessiondria:

a)  Cessagéo ou interrupgdo, total ou parcial, das obras ou da exploragéo dos servigos,
com consequéncias graves para o interesse publico ou para a integridade da

Subconcesséo;

b) Deficiéncias graves na organizagio e regular desenvolvimento das actividades
objecto da Subconcessfio, ou no estado geral das instalagSes e equipamentos, que
comprometam a continuidade das obras, a sua integridade, a seguranga de pessoas

e bens, ou a regularidade da exploracéo ou dos pagamentos;
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c)  Atrasos na construcio da Auto-Estrada que ponham em risco o cumprimento do
prazo estabelecido para a sua entrada em servigo e que néo tenham sido resolvidos

nos termos do namero 39.;

d) Viola¢io de deveres e obrigacdes da Subconcessionaria emergentes do Contrato

de Subconcessio, que possa ser sanada pelo recurso ao sequestro.

83.3.  Verificando-se qualquer facto que, nos termos dos ntimeros anteriores, possa dar lugar
ao sequestro da Subconcessio, observar-se-a previamente, € com as devidas adaptacdes,

o processo de sanagfo do incumprimento previsto nos nimeros 84.3. a 84.6..

83.4. A Subconcessiondria estd obrigada a entrega do Empreendimento Subconcessionado no
prazo que lhe for fixado pelo Concedente quando lhe for comunicada a decisio de

sequestro da Subconcessio.

83.5. Durante o periodo de sequestro da Subconcesséio, o Concedente aplicara os rendimentos
realizados durante tal periodo, nomeadamente os resultantes da cobranga e recebimento
das portagens, em primeiro lugar para acorrer aos encargos resultantes da manutengéo
dos servigos e s despesas necessarias ao restabelecimento do normal funcionamento da
Subconcessdo, nos termos previstos no presente Contrato e, em segundo lugar, para
efectuar o servico da divida da Subconcessionaria, decorrente dos Contratos de
Financiamento, sendo o remanescente, se existir, entregue 4 Subconcessiondria findo o

periodo de sequestro.

83.6. Caso os rendimentos realizados durante o perfodo do sequestro ndo sejam suficientes
para fazer face aos encargos resultantes da manutenc¢fio dos servigos e as despesas
necessdrias ao restabelecimento do normal funcionamento da Subconcessfio, nos termos
previstos no presente Contrato, ficarda a Subconcessionaria obrigada a suportar a
diferenga, podendo o Concedente recorrer & caucio em caso de nfio pagamento pela

Subconcessionaria no prazo que lhe for fixado.

83.7. Logo que restabelecido o normal funcionamento da Subconcesséo, a Subconcessionéria
serd notificada para retomar a Subconcessdo no prazo que lhe for fixado pelo

Concedente.
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33.8.

84.1.

84.2.

A Subconcessionaria podera optar pela rescisio do Contrate de Subconcesséio caso o

sequestro se mantenha por 6 (seis) meses apds ter sido restabelecide o normal

funcionamento da Subconcessfo, sendo entéo aplicavel o disposto no ntimero 84.10..

84.Rescisiio

O Concedente poderd pdr fim a Subconcessdo através de rescisdo do Contrato de

Subconcessdo, em casos de violagfo grave, ndo sanada ou nfio sanavel, das obrigagdes

da Subconcessionaria decorrentes do Contrato-de-Subconcessio.

Constituem, nomeadamente, causa de rescisdo do Contrato de Subconcessdo por parte

do Concedente, nos termos e para os efeitos do disposto no nimero anterior, os

seguintes factos e situacdes:

a)

b)

d)

g)

h)

A n#io entrada em servico da totalidade da Auto-Estrada até 36 (irinta e seis)
meses ap6s a data de assinatura deste Confrato, por facto imputavel a

Subconcessiondria, nos termos do Contrato de Subconcesséo;
Abandono da construgéo, da exploragéo ou da conservagéio da Subconcesséio;

Dissolugdo ou faléncia da Subconcessionaria, ou despacho de prosseguimento de

ac¢do em processo especial de recuperagfio de empresas;

N&o cumprimento reiterado das obrigages que originaram a aplicagdo das

sangdes previstas no nimero 80.;

Recusa ou impossibilidade da Subconcessiondria em retomar a Subconcessdo nos
termos do disposto no mimero 83.7. ou, quando a tiver retomado, repetigdo dos

factos que motivaram o sequestro;
Falta de prestagio ou de reposic¢io da caucfio nos termos e prazos previstos;

Cedéncia, alienacdo, oneracdo ou trespasse da Subconcesséo, no todo ou em parte,

sem prévia autorizac¢io;

Incumprimento voluntdrio de decisbes judiciais ou arbitrais transitadas em
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i)  Desobediéncia 4s determinag@es do Concedente;
j)  Actividade fraudulenta destinada a lesar o interesse ptiblico.

84.3. Verificando-se um dos casos de incumprimento referidos no nimero anterior ou
qualquer outro que, nos termos do nimero 84.1. ou da Lei, possa motivar a resciséo da
Subconcessdo, o Concedente notificara a Subconcessiondria para, no prazo que lhe for
fixado, cumprir integralmente as suas obrigagdes e corrigir ou reparar as consequéncias

- das violagBes contratuais verificadas.

84.4. A notificacfio a que alude o nimero anterior ndo sera exigivel se a violagio contratual

nio for sanavel.

84.5.  Caso, apos a notificagiio a que se refere o nimero 84.3., a Subconcessiondria ndo retome
o pontual cumprimento das suas obrigagdes ou néo corrija ou repare as consequéncias
do incumprimento verificado, nos termos determinados pelo Concedente, este poderd
rescindir o Contrato de Subconcessio mediante comunicagio enviada &

Subconcessiondria.

84.6. A comunicagio da decisio de rescisfio referida no nimero 84.5. produz efeitos
imediatos, independentemente de qualquer outra formalidade, sem prejuizo do disposto

no Anexo 7 ao Contrato de Subconcesséo.

84.7. Em casos de fundamentada urgéncia, que nfo se compadega com a tramitagdo temporal
do processo de sanagfio do incumprimento regulado no nimero 84.3., o Concedente

podera proceder de imediato & rescisdo do Contrato de Subconcessfo.

84.8. A rescisfio do Contrato de Subconcessiio ndo preclude a obrigagfio de indemnizagio que
for aplicavel por Lei, devendo o montante desta ser calculado nos termos gerais de

direito.

84.9.  Salvo quando efectuada nos termos e ao abrigo do disposto no numero 81., a resciséo da

Subconcessdo pelo Concedente origina a perda da caucéo a favor deste.

84.10. Ocorrendo rescisdo do Contrato de Subconcessio pela Subconcessiondria e por motivo

imputavel ao Concedente, este deverd indemnizar a Subconcessiondria nos termos
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gerais de direito e seriA responsidvel pela assungdo de todas as obrigagdes da
Subconcessionaria emergentes dos Contratos de Financiamento, com excepgio das

relativas a incumprimentos verificados antes da ocorréncia do motivo da resciséo.
85.Caducidade

O Contrato de Subconcessdo caduca quando se verificar o fim do prazo da Subconcessio,
extinguindo-se as relagbes contratuais existentes entre as Partes, sem prejuizo das disposi¢des

‘que, pela sua natureza ou pela sua letra; se destinem a perdurar para além daquela data.
86.Dominio pitblico do Estado e reversio de bens

86.1. No Termo da Subconcessio revertem gratuita e automaticamente, para o Concedente,
todos os bens que integram a Subconcessdo, obrigando-se a Subconcessionaria a
entregd-los em bom estado de conservacio e funcionamento, sem prejuizo do normal
desgaste decorrente do seu uso para efeitos do Contrato de Subconcesséo, e livres de

quaisquer 6nus ou encargos.

86.2. Caso a Subconcessiondria nfc dé cumprimento ao disposto no numerc anterior, o
Concedente promoverd a realizagio dos trabalhos e aquisigdes que sejam necessérios a
reposicio dos bens ai referidos, correndo os respectivos custos pela Subconcessionaria e
podendo ser utilizada a caugfio para os liquidar no caso de ndo ocorrer pagamento

voluntdrio e atempado dos montantes despendidos pelo Concedente.

86.3. No fim do prazo da Subconcessfo cessam para a Subconcessiondria todos os direitos
emergentes do Contrato de Subconcessfio, sendo entregues ao Concedente todos os bens
que constitiem o Estabelecimento da Subconcessdo, em estado que satisfaga as

seguintes condigdes:

Bens Condigdes minimas
Pavimento 85% (oitenta e cinco) da extensdo fotal com duraglo residual
superior a 10 {dez) anos.
Obras de arte* Duragio residual superior a 30 {trinta) anos
Postes de iluminegio Duragflo residual superior a 8 (oito) anos
Elementos mecdnicos ¢ eléctricns {excepto ldmpadas) Duraghio residual superior a 5 (cinco) anos
Sinalizagdo vertical Duragio residual superior a 6 (seis) nnds
Sinalizagfio horizontal Duragiio residual superior a 2 {dois) anos
Equipamentes de segurangn Duragfo residual superior a 12 (doze) anos
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* Na dptica de um sistema de gestilo de obras de arte implementado pelo Concedente, este nivel de exigéncia corresponde a um
estado de conservagdlo minimo de EC=1 ¢m {odos os componentes que compdem uma obra de arte, de acordo com 0 Anexo V ao
Programa de Concurso.

86.4. Todos os bens ndo contemplados no quadro anterior deverdo ser entregues em estado

que garanta 50% (cinquenta por cento) da vida util de cada um dos seus componentes.

86.5. Se, no decurso dos 5 (cinco) tltimos anos da Subconcesséio, se verificar que a
Subconcessiondria ndo se mostra capaz de cumprir plenamente a obrigacéo referida no
-miamero 86.3:, e se a caugio nio for suficiente para cobrir as despesas a realizar, poderd

o Concedente obrigar a Subconcessiondria a entregar-lhe as receitas da Subconcessio
relativas a esses cinco anos, até ao montante necessario para levar a efeito os trabalhos e

as aquisi¢cdes tidos por convenientes, salvo se a Subconcessioniria prestar garantia
bancaria emitida em termos aceites pelo Concedente, por valor adequado & cobertura do

referido montante.

86.6. Os montantes entregues ao abrigo do nuimero anterior serfio devolvidos &
Subconeessiondria, na medida em que nfo forem efectivamente utilizados, acrescidos de
juros calculados a taxa Euribor para o prazo de 3 (trés) meses. Caso tenha sido prestada
a garantia bancaria referida na parte final do nimero anterior, o Concedenie
reembolsard & Subconcessiondria a proporgdo, face ao montante dela nfio untilizado, do

seu custo.

CAPITULO XX1I
CONDICI\O FINANCEIRA DA SUBCONCESSIONARIA

87.Assuncdo de riscos

87.1. A Subconcessionaria assume, expressa, integral e exclusivamente, a responsabilidade
por todos os riscos inerentes & Subconcessdo, excepto nos casos especificamente

previstos no Contrato de Subconcesséo.

87.2. Sem prejuizo do disposto nos nuimeros seguintes, a Subconcessiondria assume,
integralmente, o risco de trifego inerente & exploragiio da Via, neste se incluindo o risco
emergente de qualquer causa que possa dar origem & redugfio de trafego ou &

transferéncia de trafego da Via para outros meios de transporte ou outras vias da rede
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nacional.

87.3. A assungfo do risco de trafego referido no niimero anterior tem lugar no pressuposto de
que as Vias Rodoviarias Concorrentes da Subconcessfio sfio apenas as constantes do

PRN 2000, com as caracteristicas nele definidas.

87.4. Sem prejuizo do disposto no nimero 87.5., nfo serfo consideradas, para avaliar a
redugdo ou transferéncia de trafego da Auto-Estrada, as variantes urbanas e as estradas

municipais; ainda que nédo constantes do PRN 2000:

87.5. Exceptuam-se do disposto no numero anterior, independentemente da nomenclatura e
das caracteristicas que lhes vierem a ser atribuidas, e sendo assim consideradas para
avaliar a redugfo ou transferéncia de trafego da Via, as seguintes novas ligacGes ja

previstas e ainda nfio construidas:

a) LigacAo Seixal/Barreiro, ou qualquer outra que, independentemente do respectivo
ponto de origem e/ou destino, servir idénticas finalidades em termos de procura de

trafego; e

b) Ligacgfo Coina/Sesimbra, ou qualquer outra que, independentemente do respectivo
ponto de origem e/ou destino, servir idénticas finalidades em termos de procura de

trafego.

87.6. A entrada em servico de Vias Rodovidrias Concorrentes confere 4 Subconcessionaria o

direito a reposig#o do equilibrio financeiro, nos termos do niimero 89..

87.7. Serfio atribuidos ao Concedente, na integra, os beneficios financeiros directamente
resultantes de um aumento da procura de trafego na Subconcessdo provocado pela
entrada em servico de uma nova travessia rodovidria do Tejo a jusante da Ponte Vasco
da Gama, aplicando-se neste caso, com as necessarias adaptacdes, as regras previstas no

numero 91..

88.Caso Base

88.1.  As Partes acordam que o Caso Base representa a equagéo financeira com base na qual

serd efectuada a reposigio do equilibrio financeiro da Subconcessfo, nos termos



estabelecidos no mimero 89..

88.2. O Caso Base apenas poderd ser alterado quando haja lugar, nos termos do mimero
seguinte, & reposi¢fo do equilibrio financeiro da Subconcessdo, e exclusivamente para
reflectir a reposi¢éo efectuada, bem como quando da realizacfio de um Refinanciamento
da Subconcesséio e, bem assim, para reflectir eventuais pagamentos resultantes do

disposto nos mimeros 22.3. e 22.4..
89.Reposiciio do Equilibrio Financeiro

89.1. A Subconcessiondria terd, apenas, direito & reposigiio do equilibrio financeiro da
Subconcessdo, nos termos dispostos neste nimero, nos seguintes casos, desde que, em
resultado directo de alguma das situagbes abaixo referidas, se verifique, para a

Subconcessiondria, aumento de custos e/ou perda de receitas:

a) Modificagio unilateral, imposta pelo Concedente, das condiges de

desenvolvimento das actividades integradas na Subconcesséo;

b) Decisfio, pelo Governo, de introdugio do pagamento de portagens reais em

qualquer dos Langos referidos na alinea d) do nimero 6.1.;

c) Ocorréncia de casos de forca maior, nos termos do ntmero 81., excepto se, em
resultado dos mesmos, se verificar a resolugdo do Conftrato de Subconcessdo

prevista no niimero 81.6.;

d) AlteragGes legislativas de caracter especifico que tenham impacte directo sobre as

receitas ou custos respeitantes s actividades integradas na Subconcesséo;

€) Quando o direito a reposi¢do do equilibrio financeiro for expressamente previsto

no Contrato de Subconcessio.

89.2.,  No caso previsto na alinea b) do nlumero anterior, as Partes acordam, irrevogavelmente,
que o reequilibrio financeiro da Subconcesséo € alcangado, exclusivamente, e de forma

definitiva, pela majoracéo da taxa de servigo referida no niimero 76.4..

89.3. Na determinacio do aumento dos custos e/ou da perda de receitas a que se refere o
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mimero 89.1. ter-se-a4 em consideragiio o valor incremental dos custos e 0 montante da
perda de receitas, por comparagio com os valores para uns € para outros constantes do
Caso Base e, igualmente, o montante dos ganhos, financeiros ou de outra natureza, que

possam decorrer do evento ou eventos em causa.

89.4. Sem prejuizo do disposto na alinea d) do nimero 89.1., as alteragbes legislativas,
designadamente 2 lei fiscal e 4 lei ambiental, nfio conferem direito 4 reposi¢do do

equilibrio financeiro da Subconcesséo.

89.5. O procedimento de reposi¢do do equilibrio financeiro da Subconcessdo decorrerd de

acordo com as seguintes fases:

a) Notificagfo, pela Subconcessiondria ao Concedente, da ocorréncia de qualquer
facto que, individual ou cumulativamente, pode vir a dar lugar & reposi¢fio do
equilibrio financeiro da Subconcesséo, nos 30 (trinta) dias seguintes & data da sua

ocorréncia;

b) Notificagdo, pela Subconcessiondria ao Concedente e logo que seja possivel
determinar com razoavel certeza o montante do aumento de custos ou da perda de
receitas, do pedido de reequilibrio financeiro resultante dos factos referidos na

alinea anterior, acompanhada de:
(i) detalhada descrigdo desse facto ou factos,
(ii) indicag#o da regra ou regras contratuais na qual o pedido se funda,

(ili) demonstracdo detalhada, utilizando o Caso Base, da totalidade da perda de

receitas efou do aumento de custos que sdo invocados,

(iv) demonstragdo, utilizando o Caso Base, do valor da variacdo dos racios

referidos nas alineas a), b) e ¢) do nimero 89.10.,

(v) demonstragdo, utilizando o Caso Base, dos valores de reposigio de cash
flow que s3o necessdrios para operar a reposicdo de dois daqueles
indicadores, & escolha da Subconcessiondria, nos montantes definidos no

Anexo 9 ao Contrato de Subconcesséo,
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c) Declaragiio, do Concedente, reconhecendo a existéncia de indicios suficientes,
contidos no pedido que lhe for submetido pela Subconcessiondria, & abertura de
um processo de avaliagio do desequilfbrio financeiro da Subconcesséio e & sua
reposi¢do, identificando, ainda, aqueles, de entre os factos referidos naquele

pedido, que nfio considera relevantes ou cuja responsabilidade néo aceita;

d)  Apuramento, por acordo entre as Partes, do aumento de custos e/ou da perda de
receitas e dos valores de reposi¢io do cash flow que sfio necessarios & reposigéio
dos indicadores escolhidos pela Subconcessionaria nos valores constantes do

Anexo 9 ao Contrato de Subconcesséo.

89.6. A declaragio a que alude a alinea ¢) do nimero anterior poderd ser antecedida de
pedidos de esclarecimento ou de nova documentagfio, formulados pelo Concedente, e
ndo poderd ser interpretada como a definitiva assumpcgdo de responsabilidades, pelo
Concedente, em relagio aos factos que nela séo aceites como podendo dar lugar ao

reequilibrio financeiro da Subconcess&o.

89.7. Decorridos 90 (noventa) dias desde a data da notificagdo referida na alinea b) do
nimero 89.5. sem que o Concedente emita a declaracio a que se refere a alinea c)
daquele nimero ou sem que as negociagdes entre as Partes tenham inicio, ou decorridos
90 (noventa) dias sobre o inicio das negociagBes a que se refere a alinea d) do nimero
89.4. sem que as Partes tenham chegado a acordo sobre as causas e/ou o montante do
desequilibrio financeiro da Subconcessio € os termos em que a reposigéo do equilibrio
financeiro deve ocorrer, a Subconcessionaria podera recorrer ao processo de arbitragem

previsto no Capitulo XXV

89.8. Os valores constantes do Anexo 9 ao Contrato de Subconcessdo ndo podem ser

modificados, independentemente de qualquer alteragéio ac Caso Base.

89.9.  Na reposi¢io do equilibrio financeiro com recurso ao Critério Chave TIR Accionista,
esta devera ser feita tendo em atengfio o calendario de reembolsos e de remuneragéio

accionista constante do Caso Base.

89.10. A reposigo do equilibrio financeiro da Subconcessdo nos termos do presente nimero

't
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apenas tera lugar na medida em que, como consequéncia do impacte individual ou

cumulativo dos eventos referidos no néimero 89.1., se verifique que:

a) O valor minimo do Racio de Cobertura Anual do Servigo da Divida € reduzido em

mais de 0,01 (zero virgula zero um) vezes; ou

b) O valor minimo do Racio de Cobertura da Vida do Empréstimo € reduzido em

mais de 0,01 (zero virgula zero um) vezes; ou
c¢) A TIR Accionista € reduzida em mais de 0,01% (zero virgula zero um por cento).

89.11. A reposi¢fio do equilibrio financeiro da Subconcesséo serd, relativamente aos eventos
que constam da declaracfo a que se refere a alinea c) do nimero 89.5., tinica, completa,

suficiente e final para todo o periodo da Subconcesséo.

89.12. Se, até 4 entrada em servigo do dltimo Lanco a construir, se verificar qualquer dos
eventos previstos no numero 8%.1., a reposicdo do equilibrio financeiro da
Subconcess@o, salvo acordo em contrario das Partes, terd lugar, preferencialmente,

através da atribuiciio de compensacio directa pelo Concedente.

89.13. O Concedente € compensado, nos termos do nimero seguinte, no caso de haver lugar a
uma reposicdo do equilibrio financeiro da Subconcessdo, subsequente & assinatura do
Contrato de Subconcessfo, por motivo de alteragio das circunstincias resultantes do

agravamento anormal das condi¢Ses dos mercados financeiros.

89.14. O impacto favordvel que decorra das reposices do equilibrio financeiro pelas causas
referidas no numero anterior € integralmente atribuido ao Concedente, até que se
atinjam as condi¢fes fixadas no Contrato de Subconcessio antes dessa primeira

reposi¢do, momento a partir do qual se volta a aplicar o disposto no nimero 89.1..

89.15. Para efeitos do nimero anterior, aplica-se, com as devidas adaptagdes, o disposto nos
nimeros 89.3. ¢ 89.5. a 89.7..

90.Refinanciamento da Subconcessdo e partilha de beneficios

90.1. A Subconcessionaria, em articulagio com o Concedente, poderd proceder ao
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50.2.

90.3.

90.4.

90.5.

90.6.

90.7.

Refinanciamento da Subconcessfio, de forma a assegurar a obtengdo de niveis de

eficiéncia mais elevados e custos adequados aos riscos envolvidos.

Excepto se expressamente autorizado pelo Concedente, as condigdes constantes dos
instrumentos contratuais resultantes do Refinanciamento da Subconcessio, quando
comparadas com as existentes nos contratos de financiamento que substituem, nfo
deverdo ser mais onerosas para a Subconcessiondria, para os seus accionistas ou para o

Concedente.

Sem prejuizo do disposto no nimero 90.22., os impactos favordveis que decorram da
concretizacio do Refinanciamento da Subconcesséo serfio partilhados, em partes iguais,

entre a Subconcessionaria e o Concedente.

Para efeitos do numero anterior, proceder-se-4 ao confronto entre (i) o caso base
utilizado para efeitos da contratagfo da operagdo de Refinanciamento da Subconcesséo
e (i) o caso base ajustado que resultard do Refinanciamento da Subconcessfo (adiante
“Caso Base Ajustado™), onde serfio reflectidas as novas facilidades dele decorrentes e o

mecanismo de partilha do beneficio do Refinanciamento da Subconcesséo.

Os impactes favoraveis a que alude o niimero 90.3. corresponderio aos diferenciais de
cash-flow accionista, apurados por confronto ano a ano entre os dois casos base

referidos no numero anterior.

Ao montante apurado nos termos do nimero anterior serfo deduzidos os encargos
razoaveis suportados por ambas as Partes com o estudo e a montagem da operagéo de

Refinanciamento da Subconcessio.

As Partes acordarfio entre si o mecanismo concreto de partilha dos beneficios

decorrentes do Refinanciamento da Subconcesséo, podendo consistir:

a) Num pagamento Unico, a efectuar no momento de realizagio da operagio de

Refinanciamento da Subconcessdo; ou

b) Num pagamento faseado, a ocorrer nas datas em que os accionistas da

Subconcessiondria receberfio a sua quota-parte dos ganhos de Refinanciamento da
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Subconcessdo; ou
¢) Num pagamento faseado, a ocorrer em periodos a definir; ou
d) Numa composi¢io resultante das alternativas anteriores.

90.8. Para efeitos do pagamento tUnico a que se refere a alinea a) do nimero anterior,
considerar-se-A uma taxa de actualizagio dos diferenciais de cash flow accionista
correspondente 4 TIR Accionista do Caso Base, sendo o pagamento tnico introduzido
no modelo financeiro num processo interactivo até que se verifique a condigéo prevista

no nimero 90.3..

90.9. Para efeitos do apuramento do valor de cada um dos pagamentos referidos na alinea b)
do namero 90.7., serd considerado o valor resultante da actualizagfio realizada nos
termos do ntimero 90.8., capitalizado & TIR Accionista do Caso Base para as datas em

que os pagamento ocorram.

90.10. Para efeitos do apuramento do valor de cada um dos pagamentos referides na alinea c)
do nimero 90.7., serd considerado o valor resultante da actualizagfio realizada nos
termos do nimero 90.8., capitalizado a uma taxa equivalente ao custo médio ponderado

dos capitais proprios e alheios da Subconcessiondria.

90.11. Em qualquer dos casos referidos nos niimeros 90.8., 90.9. e 90.10., os mecanismos de
actualizacfo e capitalizaco tero em consideragio a preocupacio da reparti¢fio

equitativa entre as Partes dos beneficios do Refinanciamento da Subconcesséo.

90.12. A Subconcessionaria obriga-se a comunicar de imediato ao Concedente toda e qualquer

inten¢do de proceder a um Refinanciamento da Subconcesséo.

90.13. Para efeitos do disposto no niimero 90.1., os Contratos de Financiamento prevéem a
possibilidade da amortizagdo antecipada, bem como os custos e penalidades dai

decorrentes.

90.14. O Concedente poderd apresentar & Subconcessionaria, a qualquer momento, uma

proposta de Refinanciamento da Subconcesséo.
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90.15.

90.16.

90.17.

QOcorrendo a situagfo prevista no niumerc anterior, a Subconcessiondria deve (i)

demonstrar que a operacéio proposta pelo Concedente tem condi¢des globalmente menos

favoraveis do que aquelas que decorram de uma alternativa apresentada pela

Subconcessiondria, ou (ii) negociar de boa fé a operagio de Refinanciamento da

Subconcesséo proposta.

Ocorrendo Refinanciamento da Subconcessio, o Caso Base Ajustado substituird o Caso

Base.

No caso de o Concedente deixar de ser, durante a vigéncia do Contrato de

Subconcessdo, uma empresa detida maioritariamente pelo Estado Portugués, observar-

se-a o seguinte:

a)

b)

d)

Os Contratos de Financiamento poder&o ser rescindidos pelos Financiadores, com
um pré-aviso de, pelo menos, 150 (cento e cinquenta) dias em relagfo & data da
sua producio de efeitos, € nos 30 (irinta) dias seguintes ao momento em gque
ocorrer o facto identificado no niimero 90.18., sem necessidade de autorizagdo do
Concedente, e tal rescisfio nfo constituira, por si s6, causa de rescisdo do Contrato

de Subconcesséo;

A Subconcessionaria e o Concedente deverfio encontrar, de comum acordo, num
prazo que ambas considerem razodvel e que ndo poderd, em todo o caso,
ultrapassar 90 (noventa) dias a contar da data da notificacfio de pré-aviso da
rescisdo dos Contratos de Financiamento referida na alinea anterior, nova solugéo
de financiamento para a Subconcessfio que nfdo seja, de forma relevante, mais
onerosa para a Subconcessiondria, para os seus accionistas ou para o Concedente

do que aquela que estiver em vigor no momento daquela resciséo;

Néo sendo encontrada a solugéio de financiamento a que se refere a alinea anterior,
o Concedente apresentard 4 Subconcessiondria, 30 (trinta) dias apés o termo do
prazo referido na alinea anterior, uma proposta de financiamento, que deve ser por

esta aceite;

Nas circunstfncias previstas nas alineas b) ou c¢), a Subconcessionaria pode
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demonstrar, de forma quantificada, que as solugdes de financiamento ai referidas
ttm condigdes que sdo, de forma relevante, mais onerosas para a
Subconcessionaria ou para os seus accionistas do que aquelas que estavam em
vigor no momento da rescisfo dos Contratos de Financiamento, reclamando e

obtendo do Concedente o pagamento do diferencial encontrado;

e) A nova operacio de financiamento da Subconcessfio a que se referem as alineas
anteriores devera estar concluida antes do momento em que a maioria do capital

do Concedente deixar de ser detida pelo Estado Portugués.

00.18. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, considerar-se-4 relevante o
momento em que for publicado diploma que altere o artigo 5° do Decreto-Lei n.°
374/2007, de 7 de Novembro, no sentido de alterar a detengfio maioritariamente publica

do capital social do Concedente.

90.19. SHo aplicdveis 4 substituicio dos Contratos de Financiamento prevista nos nimeros

anteriores os mecanismos descritos no mimero 90.3., com as necessdrias adaptagdes.

90.21. Os custos financeiros, comissdes e outras despesas incorridas pela Subconcessionaria e
originadas pela resciso dos Contratos de Financiamento operada nos termos do niimero
90.17. devem ser incorporados no novo financiamento contratado nos termos desse
nimero ou, em alternativa, e por op¢éo do Concedente, ser liquidados directamente aos

respectivos credores.

90.22. Se vierem a concretizar-se um ou mais Refinanciamentos da Subconcessdo até 60
(sessenta) dias antes da daia do primeiro pagamento da componente da remuneragéio
anual da Subconcessiondria relativa & disponibilidade, devida nos termos do nimero 76.
do Contrato de Subconcessfo, poderda o Concedente determinar liviemente que os
impactos favordveis dai resultantes para a Subconcessionaria (calculados nos termos dos
nimeros 90.4. a 90.6. do Contrato de Subconcessdo) sejam integralmente aplicados na
redugfo de quaisquer pagamentos previstos no Caso Base e devidos pelo Concedente &
Subconcessiondria, revertendo assim tais impactos favordveis, desta forma,

exclusivamentie a favor do Concedente.
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90.23. No caso previsto no nimero anterior, e para efeitos da redugdo af mencionada, podera o
Concedente optar livremente por aplicar, com as devidas adaptag@es, qualquer das

alternativas previstas no nimero 90.7.
91.Compensagdoes ao Concedente

91.1. O Concedente tera direito a partilhar nos beneficios financeiros da Subconcessfio, nos
termos do disposto neste nlimero 91., no caso de ocorrerem alteragtes legislativas de
-cardcter especifico que tenham impacto directo favordvel sobre os resultados relativos

as actividades subconcessionadas.

91.2. O Concedente notificard a4 Subconcessionaria a ocorréncia de qualquer das situagdes

indicadas no nimero 91.1..

91.3. O Concedente e a Subconcessiondria encetarfio negociacdes, apos a notificagio a que se
refere o nimero anterior, com vista & defini¢do do montante do beneficio, que sera
sempre determinado por referéncia ao Caso Base, e 4 defini¢io da modalidade e demais

termos da atribuigio ao Concedente da parte do beneficio que lhe couber.

91.4. Havera lugar 4 compensagfo a que se refere o nimero 91.1. quando, em consequéncia
do evento nele referido, se verifique o aumento da TIR Accionista em mais de 0,01000
(zero virgula zero um zero zero zero) pontos percentuais face ao que se encontra

previsto no Caso Base.

91.5. Cada uma das Partes ¢ responsavel pelos custos em que incorrer com 0 processo

previsto neste niimero 91.

91.6. No caso de o Estado Portugués adjudicar concurso para a implantagéio na margem sul do
Tejo da infraestrutura aeroportudria normalmente designada por Novo Aeroporto de
Lisboa ou no caso de o Estado Portugués decidir adjudicar concurso para a construgéo
de uma nova travessia rodovidria do Tejo a jusante da Ponte Vasco da Gama ou se, por
outra forma juridica, for iniciado o projecto e construgio de qualquer uma das referidas
infraestruturas, o presente Contrato podera ser rescindido pelo Concedente, aplicando-

se, nessa circunsténcia, o disposto no nimero 84.10.
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92.1.

92.2.

CAPITULO XX111

DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL
92.Direitos de propriedade industrial e intelectual

A Subconcessionaria cederd gratuitamente ao Concedente todos os projectos, planos,
plantas, documentos e outros materiais, de qualquer natureza, que se revelem

necessarios ou 1teis ao desempenho das fungdes que a este incumbem nos termos do

~Contrato de Subconcessfo, ou ao exercicio dos direitos que lhe assistem nos termos -do

mesmo, € que tenham sido adquiridos ou criados no desenvolvimento das actividades
integradas na Subconcessfo, seja directamente pela Subconcessiondria seja pelos

terceiros que para o efeito subcontratar,

Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projectos elaborados para os
fins especificos das actividades integradas na Subconcessdo e, bem assim, os projectos,
planos, plantas, documentos e outros materiais referidos no numero anterior, serdo
transmitidos gratuitamente ao Concedente, e em regime de exclusividade, no Termo da
Subconcessio, competindo & Subconcessiondria adoptar todas as medidas para o efeito

necessarias.

CAPITULO XX1IV
VIGENCIA DA SUBCONCESSAO

93.Entrada em vigor

O Contrato de Subconcessdo entrara em vigor as 24h00 do dia da sua assinatura, contando-se a

partir dessa data o prazo de duragio da Subconcesséo.

94.1.

CAPITULO XXV
DISPOSICOES DIVERSAS

94.Acordo Completo

O Contrato de Subconcessfo e os contratos e documentos que constam dos seus Anexos
constituem a totalidade dos acordos que regulam a Subconcessio ou a

Subconcessiondria, incluindo o seu financiamento.
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94.2,

95.1.

Qualquer alteragfio aos documentos cujos originais, minutas ou cépias figuram em
Anexo ao Contrato de Subconcessdo e que tiver sido aprovada pelo Concedente

substituird, nos termos nela descritos, o Anexo relevante.
95.Comunicacoes, autorizacdes e aprovagdes

As comunicagdes, notificagbes, autorizacOes e aprovagBes previstas no Contrato de

Subconcessdo serdo sempre efectuadas por escrito e remetidas:

é) | Em mio, desde Qﬁe comprovédas pbr prbtocolo;

b)  Por telefax, desde que comprovado por “Recibo de transmissdo ininterrupta”;
¢)  Por correio registado com aviso de recepgio.

Consideram-se como domicilios das Partes, para efeitos do Contrato de Subconcessdo,

as seguintes moradas e postos de recepgio de telefax:
a)  Concedente
Estradas de Portugal, S.A.
Direcgfio de Concessoes
Praca da Portagem
2809-013 ALMADA
Fax: 21 294 77 94
b)  Subconcessiondria
AEBT — Auto-Estradas do Baixo Tejo, S.A.
A/C Eng. Jodo Portela
Quinta da Torre da Aguilha — Edificio BRISA

2785-599 S&o Domingos de Rana
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95.3.

95.4.

Fax: 21 444 86 27

As Partes poderfio alterar os seus domicilios, mediante comunicagio prévia dirigida a
outra Parte, a cuja producdio de efeitos se aplica a regra estabelecida no nimero

seguinte.
As comunicagdes previstas no Contrato de Subconcess#o consideram-se efectuadas:
a) No dia seguinte aquele em que forem transmitidas em mé&o ou por telefax;

b)  No dia seguinte aquele em que se verificar a assinatura do aviso de recepgdo, se

enviadas por correio.

96.Prazos e sua contagem

Os prazos fixados no Contrato de Subconcessdo contar-se-do em dias ou meses seguidos de

calendério.

97.1.

97.2.

97.Custos e encargos da Subconcessiondria

A Subconcessiondria pagard ao Concedente, no prazo de 20 (vinte) dias apds a

assinatura do presente Contrato, os encargos suportados na preparagio, lancamento e
concluséio do concurso, que ascendem a € 500 000 (quinhentos mil euros), valor isento
de IVA.

A Subconcessiondria terd de pagar anualmente ao Concedente uma taxa de gestdo do
Contrato, para suporte das despesas deste com o acompanhamento, gestdo e fiscalizagio

da Subconcessdo, calculada de acordo com a expressio seguinte:

Skx 4
1000 000
em que:
T= taxa anual de gestio do Contrato (em euros);
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K= constante de valor € 100 (cem euros), a pregos de Dezembro de 2007,

actualizavel anualmente de acordo com o IPC;

CA= somatdrio da circulacdio anual de cada um dos Sublangos da Subconcessio,

sendo esta medida em veiculos x Km x 365 dias.

97.3.  Se, na sequéncia de apreciagiio efectuada nos termos da Lei n.® 98/97, de 26 de Agosto
(a “LOTC™), o Tribunal de Contas vier a emitir deciso de recusa de visto ao Contrato

~de Subconcessdo, tal circunstincia implicard as consequéncias previstas no artigo 45.°

da LOTC, ficando o Concedente obrigado a reembolsar a Subconcessiondria do valor de

todos os custos e despesas por esta comprovadamente incorridos com a execugfio do
presente Contrato de Subconcessfo, desde que previstos no Caso Base, bem como dos

custos e despesas que, em resultado da referida recusa de visto, forem
comprovadamente incorridos pela Subconcessiondria com a resolugdo antecipada dos
instrumentos de cobertura de risco de taxa de juro por esta contratados no dmbito dos

Contratos de Financiamento.

CAPITULO XXVI
RESOLUCAO DE DIFERENDOS

98.Processo de Arbitragem

98.1.  Os cventuais conflitos que possam surgir entre as Partes em matéria de aplicacéo,
interpretacéio ou integragdo das regras por que se rege a Subconcessdo serdo resolvidos

por arbitragem.

08.2. A submissio de qualquer questfio a arbitragem n#io exonera as Partes do pontual e
atempado cumprimento das disposigdes do Contrato de Subconcessio, nem exonera a
Subconcessiondria do cumprimento das determinagdes do Concedente que, no seu
ambito, lhe sejam comunicadas, mesmo que posteriormente ao pedido de constituigéo
do Tribunal Arbitral, nem permite ou justifica qualquer interrup¢iio do normal

desenvolvimento das actividades integradas na Subconcesséo.
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9. Tribunal Arbitral

09.1. O Tribunal Arbitral serd composto por trés membros, um nomeado por cada Parte € o

terceiro escolhido de comum acordo pelos arbitros que as Partes tiverem designado.

99.2. A Parte que decida submeter determinado diferendo ao Tribunal Arbitral apresentara a
outra Parte, através de carta registada com aviso de recepgdio, ou por protocolo, o
requerimento de constituicio do Tribunal, contendo a designagdo do arbitro e, em
-simultineo, a respectiva petigdo inicial, devendo esta, no prazo méaximo.de 60 (sessenta)
dias a contar da recepgio daquele requerimento, designar o arbitro de sua nomeacéo e

deduzir a sua defesa, pela mesma forma.

99.3. Ambos os arbitros designados nos termos do niimero anterior designarfio o terceiro
arbitro do tribunal, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da designagfio do segundo
arbitro, cabendo esta designagio ao Bastondrio da Ordem dos Advogados caso a mesma
ndo ocorra dentro dos prazo aqui fixado, que também nomeard o arbitro da Parte que o

nfo tenha feito.

99.4. O Tribunal Arbitral considera-se constituido na data em que o terceiro arbitro aceitar a

sua nomeacdo € 0 comunicar a ambas as Partes.

99.5. O Tribunal Arbitral julgara segundo o direito constituido e das suas decisdes néio cabe

Trecurso.

09.6.  As decisdes do Tribunal Arbitral deverfio ser proferidas no prazo méximo de 6 (seis)
meses a contar da data de constituicdo do tribunal, configurarfio a decisfo final de
arbitragem relativamente as matérias em causa e incluirdio a fixacio das custas do

processo e a forma da sua reparticfio pelas Partes.

99.7. Sempre que esteja em causa matéria relacionada com a reposigdo do equilibrio
financeiro da Subconcessfo, a decisdo deverd conter, sob pena de nulidade, expressa
referéneia aos efeitos que produz no Caso Base, contendo instrugfio detalhada sobre as

alteragBes que as Partes, em sua execugfo, deverfo nele introduzir.

99.8. O Tribunal Arbitral terd sede em Lisboa, em local da sua escolha, e utilizard a lingua
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99.9.

portuguesa.

A arbitragem decorrerd em Lisboa, funcionando o Tribunal de acordo com as regras
fixadas no Contrato de Subconcessiio, com as regras estabelecidas pelo proprio Tribunal
Arbitral e ainda, subsidiariamente, pelo disposto na Lei n.° 31/86, de 29 de Agosto,
devendo ser observado, quanto aos honorédrios dos arbitros apenas, o regulamento
respectivo do Centro de Arbitragem Comercial da Associagio Comercial de Lisboa —

Cémara de Coméreio e Industria Portuguesa.



